

Analyza potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstaraní na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 88 z 9.februára 2011 bod B.2. v kompetencii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhrazená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
1	1	Banskobystrický	Banská Bystrica	Môlča	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	82 837,90	14879,56	31.10.2009	14879,56		Geopoz, s.r.o., Komenského 10C 974 01 Banská Bystrica	
										16532,85	31.5.2010	16532,85			
										30585,77	31.8.2010	30585,76			
										20839,72	31.5.2011		20839,73		
2	2	Banskobystrický	Banská Bystrica	Baláže	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	30 765,76	5526,22	30.11.2009	5526,22		ORNTH s.r.o. Trieda SNP 82 974 01 Banská Bystrica	
										6140,25	30.6.2010	6140,25			
										11359,47	31.10.2010	11359,45			
										7739,82	31.5.2011		7739,84		
3	3	Banskobystrický	Banská Bystrica	Dolný Harmanec	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	16 923,44	3039,83	28.2.2009	3039,83		G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. V. P. Tótha 17 960 01 Zvolen	
										3377,59	31.1.2010	3377,59			
										6248,54	30.6.2010	6248,54			
										4257,47	31.5.2011		4257,47		
4	4	Banskobystrický	Banská Bystrica	Dúbravica	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	16 620,88	2985,49	30.3.2009	2985,48		G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. V. P. Tótha 17 960 01 Zvolen	
										3317,21	28.2.2009	3317,20			
										6136,83	31.8.2010	6136,83			
										4181,35	31.5.2011		4181,37		
5	5	Banskobystrický	Banská Bystrica	Oravce	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	26 826,82	4818,69	30.11.2009	4818,69		ORNTH s.r.o. Trieda SNP 82 974 01 Banská Bystrica	
										5354,12	30.6.2010	5354,11			
										9905,11	31.10.2010	9905,10			
										6748,89	31.5.2011		6748,92		
6	6	Banskobystrický	Banská Bystrica	Kordiky	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2013	17 964,00	3592,80	1.2.2012	3592,80		GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica	
										5389,20	15.12.2012	5389,20			
										5389,20	31.10.2013	5389,20			
										8557,44	31.3.2013	8557,44			
7	7	Banskobystrický	Banská Bystrica	Lubietová	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.5.2014	42 787,20	8557,44	31.3.2013	8557,44		Geopoz, s.r.o., Komenského 10C 974 01 Banská Bystrica	
										12836,16	30.9.2013	12836,16			
										12836,16	31.5.2014	12836,16			
										3404,16	28.2.2011	3404,16			
8	8	Banskobystrický	Banská Bystrica	Povrazník	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.11.2012	17 020,80	3404,16	30.11.2011	3404,16		G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. V. P. Tótha 17 960 01 Zvolen	
										5106,24	31.5.2012	5106,24			
										5106,24	30.11.2012	5106,24			
										2805,79	28.2.2012	2805,79			
9	9	Banskobystrický	Banská Bystrica	Priechod	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.11.2013	14 028,96	2805,79	30.11.2012	2805,79		G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. V. P. Tótha 17 960 01 Zvolen	
										4208,69	31.5.2013	4208,69			
										4208,69	30.11.2013	4208,69			
										4418,08	28.2.2013	4418,08			
10	10	Banskobystrický	Banská Bystrica	Strelníky	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2014	22 090,38	4418,08	30.11.2013	4418,08		G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. V. P. Tótha 17 960 01 Zvolen	
										6627,11	30.4.2014	6627,11			
										6627,11	31.10.2014	6627,11			
										2543,76	1.2.2013	2543,76			
11	11	Banskobystrický	Banská Bystrica	Hronsek	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	15.10.2014	12 718,80	2543,76	1.8.2013	2543,76		GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica	
										3815,64	1.2.2014	3815,64			
										3815,64	15.10.2014	3815,64			
										3658,32	1.2.2012	3658,32			
12	12	Banskobystrický	Banská Bystrica	Vlkanová	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	1.11.2013	18 291,60	3658,32	1.7.2012	3658,32		GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica	
										5487,48	15.1.2013	5487,48			
										5487,48	1.11.2013	5487,48			
										4124,64	1.2.2011	4124,64			
13	13	Banskobystrický	Banská Bystrica	Malachov	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	1.11.2012	20 623,20	4124,64	15.1.2012	4124,64		GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica	
										6186,96	30.4.2012	6186,96			
										6186,96	1.11.2012	6186,96			
14	14	Banskobystrický	Banská Bystrica	Harmanec	2010	zatiaľ nezadané VO									
15	15	Banskobystrický	Banská Bystrica	Kremnička	2010	zatiaľ nezadané VO									
16	16	Banskobystrický	Banská Bystrica	Horné Pršany	2010	zatiaľ nezadané VO									
17	17	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Počúvadlo	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.3.2011	19 126,60	3435,57	31.1.2009	3435,57		Ing. František Truhan M. R. Štefánika 2600/3 960 01 Zvolen	
										3817,30	31.1.2010	3817,30			
										7062,01	31.5.2010	7062,01			
										4811,72	31.3.2011		4811,72		
18	18	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Prenčov	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.7.2011	56 548,21	10157,34	31.3.2009	10157,33		Ing. František Truhan M. R. Štefánika 2600/3 960 01 Zvolen	
										11285,93	31.1.2010	11285,93			
										20878,97	30.6.2010	20878,97			
										14225,96	31.7.2011		14225,98		
19	19	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Svätý Anton	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.10.2014	24 990,00	4998,00	30.7.2013	4998,00		Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25	
										4998,00	15.12.2013	4998,00			
										7497,00	15.3.2014	7497,00			
										7497,00	30.10.2014	7497,00			
20	20	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Ilija	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.10.2013	12 257,00	2451,40	30.6.2012	2451,40		Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25	
										2451,40	30.11.2012	2451,40			
										3677,10	30.1.2013	3677,10			
										3677,10	30.10.2013	3677,10			
21	21	Banskobystrický	Brezno	Telgárt	2003	17.09.2003 - výzva	12.12.2003	31.3.2011	99 581,76	34853,90	31.3.2007	34853,90		ORNTH s.r.o. Trieda SNP 82 974 01 Banská Bystrica	
										34853,90	30.4.2008	34853,90			
										14936,98	30.11.2008		14936,98		
										14936,98	31.3.2011		14936,98		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
22	22	Banskobystrický	Brezno	Nemecká	2003	17.09.2003 - výzva	12.12.2003	30.6.2011	136 088,03	27217,61	28.2.2009	27217,61	40826,41	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										27217,61	31.12.2009	27217,61				
										40826,41	31.5.2010	40826,41				
										40826,41	30.6.2011					
23	23	Banskobystrický	Brezno	Lom nad Rimavicou	2007	25.02.2007 - výzva	20.12.2007	31.8.2011	34 620,54	3446,13	31.8.2008	3446,13	19112,97	Geomerkart s.r.o. Komenského 3 990 01 Veľký Krtíš		
										5169,19	28.2.2009	5169,19				
										6892,25	31.8.2009	6892,25				
										19112,97	31.8.2011					
24	24	Banskobystrický	Brezno	Michalová	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	28.2.2011	19 950,21	3583,51	31.8.2009	3583,51	5018,92	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										3981,68	28.2.2010	3981,68				
										7366,10	31.8.2010	7366,10				
										5018,92	28.2.2011					
25	25	Banskobystrický	Brezno	Šumiac	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	73 180,06	13144,79	30.11.2009	13144,79	18410,10	ORNTH s.r.o. Trieda SNP 82 974 01 Banská Bystrica		
										14605,33	30.6.2010	14605,32				
										27019,86	31.10.2010	27019,85				
										18410,08	31.5.2011					
26	26	Banskobystrický	Brezno	Osrbľie	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2013	14 072,40	2814,48	31.5.2012	2814,48	4221,72	GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica		
										2814,48	21.10.2012	2814,48				
										4221,72	31.3.2013	4221,72				
										4221,72	31.10.2013	4221,72				
27	27	Banskobystrický	Brezno	Valaská	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.11.2012	12 701,95	2540,39	31.10.2011	2540,39	3810,59	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										2540,39	28.2.2012	2540,39				
										3810,59	31.5.2012	3810,59				
										3810,59	30.11.2012	3810,59				
28	28	Banskobystrický	Brezno	Hronec	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	15.10.2014	18 864,00	3772,80	28.2.2013	3772,80	5659,20	GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica		
										3772,80	30.9.2013	3772,80				
										5659,20	31.3.2014	5659,20				
										5659,20	15.10.2014	5659,20				
29	29	Banskobystrický	Brezno	Ráztoka	2010	zatiaľ nezadané VO										
30	30	Banskobystrický	Detva	Kriváň	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	41 579,57	7468,63	31.10.2009	7468,63	10460,27	GPS spol. s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A 064 01 Stará Ľubovňa		
										8298,48	30.6.2010	8298,48				
										15352,19	30.11.2010	15352,19				
										10460,27	31.5.2011					
31	31	Banskobystrický	Detva	Korytárky	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	86 152,86	15475,01	1.6.2009	15475,00	21673,70	GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica		
										17194,45	1.3.2010	17194,44				
										31809,73	1.10.2010	31809,72				
										21673,68	31.5.2011					
32	32	Banskobystrický	Detva	Klokoč	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.12.2012	11 424,00	2284,80	30.10.2011	2284,80	3427,20	Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25		
										2284,80	15.2.2012	2284,80				
										3427,20	15.4.2012	3427,20				
										3427,20	30.12.2012	3427,20				
33	33	Banskobystrický	Detva	Horný Tisovník	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.10.2014	30 940,00	6188,00	30.10.2012	6188,00	9282,00	Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25		
										6188,00	31.5.2013	6188,00				
										9282,00	30.12.2013	9282,00				
										9282,00	30.10.2014	9282,00				
34	34	Banskobystrický	Detva	Stará Huta	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.12.2013	29 988,00	5997,60	30.8.2012	5997,60	8996,40	Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25		
										5997,60	15.3.2013	5997,60				
										8996,40	20.5.2013	8996,40				
										8996,40	30.12.2013	8996,40				
35	35	Banskobystrický	Krupina	Ladzany	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	54 882,87	9858,20	31.10.2009	9858,19	13807,03	LUSH s.r.o. Hlbiny 2 960 01 Zvolen		
										10953,56	31.5.2010	10953,56				
										20264,09	31.10.2010	20264,09				
										13807,02	31.5.2011					
36	36	Banskobystrický	Krupina	Dvorníky	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.12.2013	10 591,00	2118,20	15.6.2012	2118,20	3177,30	Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25		
										2118,20	15.12.2012	2118,20				
										3177,30	15.1.2013	3177,30				
										3177,30	30.12.2013	3177,30				
37	37	Banskobystrický	Krupina	Zemiansky Vrbovok	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.12.2012	10 591,00	2118,20	20.1.2012	2118,20	3177,30	Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25		
										2118,20	28.2.2012	2118,20				
										3177,30	30.4.2012	3177,30				
										3177,30	30.12.2012	3177,30				
38	38	Banskobystrický	Krupina	Žibritov	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.12.2012	10 829,00	2165,80	30.11.2011	2165,80	3248,70	Marta Filipová Súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33 991 25		
										2165,80	15.3.2012	2165,80				
										3248,70	20.5.2012	3248,70				
										3248,70	30.12.2012	3248,70				
39	39	Banskobystrický	Krupina	Drážovce	2010	zatiaľ nezadané VO										
40	40	Banskobystrický	Krupina	Dolné Šipice	2010	zatiaľ nezadané VO										
41	41	Banskobystrický	Krupina	Sitnianska Lehôtka	2010	zatiaľ nezadané VO										
42	42	Banskobystrický	Lučenec	Praha	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	30.10.2014	17 280,00	3456,00	15.6.2013	3456,00	5184,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										3456,00	15.11.2013	3456,00				
										5184,00	30.3.2014	5184,00				
										5184,00	30.10.2014	5184,00				
43	43	Banskobystrický	Lučenec	Tuhár	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	30.12.2013	19 506,00	3901,20	30.9.2012	3901,20	5851,80	LUSH s.r.o. Hlbiny 2 960 01 Zvolen		
										3901,20	28.2.2013	3901,20				
										5851,80	30.6.2013	5851,80				
										5851,80	31.12.2013	5851,80				

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
44	44	Banskobystrický	Lučenec	Polichno	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	30.10.2014	18 720,00	3744,00	15.4.2013		3744,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										3744,00	15.9.2013		3744,00			
										5616,00	30.1.2014		5616,00			
										5616,00	30.10.2014		5616,00			
45	45	Banskobystrický	Poltár	Hrabovo	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	41 513,06	7456,69	30.6.2009	7456,69		Mišík geodetická kancelária, s.r.o. Námestie republiky 26 984 01 Lučenec		
										8285,21	30.4.2010	8285,21				
										15327,63	30.9.2010	15327,64				
										10443,54	31.5.2011		10443,52			
46	46	Banskobystrický	Poltár	Hrnčianske Zalužany	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	46 502,59	8352,92	30.4.2009	8352,92		Mišík geodetická kancelária, s.r.o. Námestie republiky 26 984 01 Lučenec		
										9281,02	30.1.2010	9281,02				
										17169,89	31.5.2010	17169,89				
										11698,76	31.5.2011		11698,76			
47	47	Banskobystrický	Poltár	Pondelok	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.3.2011	33 263,65	5974,91	31.5.2009	5974,90		Ing. František Truhan M. R. Štefánika 2600/3 960 01 Zvolen		
										6638,78	31.1.2010	6638,78				
										12281,75	31.5.2010	12281,74				
										8368,21	31.3.2011		8368,23			
48	48	Banskobystrický	Poltár	Selce	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	30.10.2014	24 480,00	4896,00	30.4.2013		4896,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										4896,00	15.10.2013		4896,00			
										7344,00	28.2.2014		7344,00			
										7344,00	30.10.2014		7344,00			
49	49	Banskobystrický	Poltár	Slaná Lehota	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	31.12.2012	8 640,00	1728,00	31.1.2012		1728,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										1728,00	25.3.2012		1728,00			
										2592,00	31.5.2012		2592,00			
										2592,00	31.12.2012		2592,00			
50	50	Banskobystrický	Poltár	Sušany	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	31.12.2012	18 360,00	3672,00	31.12.2011		3672,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										3672,00	31.3.2012		3672,00			
										5508,00	15.5.2012		5508,00			
										5508,00	31.12.2012		5508,00			
51	51	Banskobystrický	Poltár	Turíčky	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	31.12.2013	12 360,00	2472,00	31.7.2012		2472,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										2472,00	30.9.2012		2472,00			
										3708,00	30.6.2013		3708,00			
										3708,00	31.12.2013		3708,00			
52	52	Banskobystrický	Poltár	Bystrička	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	31.12.2013	10 560,00	2112,00	20.4.2012		2112,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										2112,00	15.10.2012		2112,00			
										3168,00	28.2.2013		3168,00			
										3168,00	31.12.2013		3168,00			
53	53	Banskobystrický	Poltár	Ozdín	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	30.10.2014	17 040,00	3408,00	15.8.2013		3408,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										3408,00	21.12.2013		3408,00			
										5112,00	29.4.2014		5112,00			
										5112,00	30.10.2014		5112,00			
54	54	Banskobystrický	Poltár	Veľká Suchá	2009	09.11.2009 - výzva	1.2.2010	30.10.2014	16 920,00	3384,00	31.3.2013		3384,00	Ladislav Filip GEOMAP Vinohradnícka 190/33 991 25 Čebovce		
										3384,00	15.7.2013		3384,00			
										5076,00	30.11.2013		5076,00			
										5076,00	30.10.2014		5076,00			
55	55	Banskobystrický	Poltár	Veľká Ves	2010	zatiaľ nezadané VO										
56	56	Banskobystrický	Poltár	Valkovo	2010	zatiaľ nezadané VO										
57	57	Banskobystrický	Revúca	Kameňany	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	86 485,50	15534,75	31.1.2009	15534,76		Igor Láska Súkromná geodetická spoločnosť Za parkom 2 990 01		
										17260,84	31.1.2010	17260,84				
										31932,55	30.9.2010	31932,55				
										21757,36	31.5.2011		21757,35			
58	58	Banskobystrický	Revúca	Kopráš	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	30.4.2011	18 252,07	3278,48	31.10.2009	3278,49		Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										3642,76	30.4.2010	3642,76				
										6739,11	31.10.2010	6739,11				
										4591,72	30.4.2011		4591,71			
59	59	Banskobystrický	Revúca	Muránska Huta	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	25 448,69	4571,16	31.10.2009	4571,16		GPS spol. s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A 064 01 Stará Ľubovňa		
										5079,07	30.6.2010	5079,07				
										9396,28	30.11.2010	9396,28				
										6402,19	31.5.2011		6402,18			
60	60	Banskobystrický	Revúca	Muránska Dlhá Lúka	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.9.2014	39 980,21	7996,04	30.6.2013		7996,04	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										7996,04	31.12.2013		7996,04			
										11994,06	31.3.2014		11994,06			
										11994,06	30.9.2014		11994,06			
61	61	Banskobystrický	Revúca	Muránska Zdychava	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.8.2013	26 839,08	5367,82	31.7.2012		5367,82	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										5367,82	30.11.2012		5367,82			
										8051,72	28.2.2013		8051,72			
										8051,72	31.8.2013		8051,72			
62	62	Banskobystrický	Revúca	Ratkovské Bystré	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2012	21 707,59	4341,52	31.8.2011		4341,52	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										4341,52	31.1.2012		4341,52			
										6512,28	30.4.2012		6512,28			
										6512,28	31.10.2012		6512,28			
63	63	Banskobystrický	Revúca	Nandraž	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	1.12.2014	39 163,80	7832,76	1.3.2013		7832,76	GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica		
										7832,76	15.1.2014		7832,76			
										11749,14	15.4.2014		11749,14			
										11749,14	1.12.2014		11749,14			
64	64	Banskobystrický	Revúca	Rákoš	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	15.12.2013	41 284,56	8256,91	31.8.2012		8256,91	GEOPRIS spol. s.r.o. Rudlovska cesta 61 974 11 Banská Bystrica		
										8256,91	31.1.2013		8256,91			
										12385,37	1.6.2013		12385,37			
										12385,37	15.12.2013		12385,37			
65	65	Banskobystrický	Revúca	Filier	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.5.2014	21 900,89	4380,18	31.1.2013		4380,18	Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno		
										4380,18	30.6.2013		4380,18			
										6570,27	30.10.2013		6570,27			
										6570,27	31.5.2014		6570,27			

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
66	66	Banskobystrický	Revúca	Revúcka Lehota	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.3.2012	23 694,78	4738,96	31.1.2011	4738,96		Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										4738,96	30.6.2011		4738,96		
										7108,43	30.9.2011		7108,43		
										7108,43	31.3.2012		7108,43		
67	67	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Čerenčany	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	9 646,46	1732,72	28.2.2009	1732,72		A - Zenit s.r.o. Športová 1539/4 979 01 Rimavská sobota	
										1925,25	28.2.2010	1925,25			
										3561,71	31.10.2010	3561,70			
										2426,78	31.5.2011		2426,79		
68	68	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Kružno	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	9 646,46	1732,72	28.2.2009	1732,72		A - Zenit s.r.o. Športová 1539/4 979 01 Rimavská sobota	
										1925,25	28.2.2010	1925,25			
										3561,71	31.10.2010	3561,70			
										2426,78	31.5.2011		2426,79		
69	69	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Baňa	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	31.5.2011	38 720,89	6955,15	30.11.2009	6955,15		Ing. Katarína Adamová geodetická kancelária Česká 4/21 979 01 Rimavská Sobota	
										7727,94	30.4.2010	7727,94			
										14296,69	30.10.2010	14296,69			
										9741,10	31.5.2011		9741,11		
70	70	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Vyšná Pokoradz	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	30.4.2011	11 959,95	2148,28	31.10.2009	2148,28		Ing. Katarína Adamová geodetická kancelária Česká 4/21 979 01 Rimavská Sobota	
										2386,98	31.3.2010	2386,97			
										4415,90	31.10.2010	4415,90			
										3008,79	30.4.2011		3008,80		
71	71	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Bottovo	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2012	11 725,42	2345,08	31.8.2011			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										2345,08	31.1.2012		2345,08		
										3517,62	30.4.2012		3517,62		
										3517,62	31.10.2012		3517,62		
72	72	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Lenartovce	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.12.2012	19 461,64	3892,33	31.10.2011			Geomerkart s.r.o. Komenského 3 990 01 Veľký Krtíš	
										3892,33	28.2.2012		3892,33		
										5838,49	31.5.2012		5838,49		
										5838,49	31.12.2012		5838,49		
73	73	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavská Seč	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2014	43 273,19	8654,64	30.6.2013			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										8654,64	31.1.2014		8654,64		
										12981,96	30.4.2014		12981,96		
										12981,96	31.10.2014		12981,96		
74	74	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Stará Bašta	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.6.2014	21 822,90	4364,58	15.2.2013	4364,58		EURO GEO s.r.o. Kmeťova 36 040 01 Košice	
										6546,87	29.12.2013		6546,87		
										6546,87	30.6.2014		6546,87		
										2362,28	28.2.2013		2362,28		
75	75	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Vyšný Skálnik	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.4.2014	11 811,38	2362,28	31.7.2013			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										3543,42	31.10.2013		3543,42		
										3543,42	30.4.2014		3543,42		
										2336,83	31.3.2012		2336,83		
76	76	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Zádor	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.5.2013	11 684,17	2336,83	31.8.2012			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										3505,25	30.11.2012		3505,25		
										3505,25	31.5.2013		3505,25		
										4418,01	31.5.2011		4418,01		
77	77	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Dubovec	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.8.2012	22 090,04	4418,01	30.11.2011			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										6627,01	28.2.2012		6627,01		
										6627,01	31.8.2012		6627,01		
										6669,38	31.3.2013		6669,38		
78	78	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Hodejovec	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2014	33 346,90	6669,38	31.10.2013			Geomerkart s.r.o. Komenského 3 990 01 Veľký Krtíš	
										6669,38	31.3.2014		6669,38		
										10004,07	31.10.2014		10004,07		
										10004,07	31.10.2014		10004,07		
79	79	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Hostice	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	28.2.2013	34 530,43	6906,09	31.1.2012			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										6906,09	31.5.2012		6906,09		
										10359,13	31.8.2012		10359,13		
										10359,13	28.2.2013		10359,13		
80	80	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimavica	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	30.11.2013	17 377,44	3475,49	28.2.2012			G.P.S. ZVOLEN, spol. s.r.o. V. P. Tótha 17 960 01 Zvolen	
										3475,49	30.1.2013		3475,49		
										5213,23	30.5.2013		5213,23		
										5213,23	30.11.2013		5213,23		
81	81	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Sútor	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.8.2013	21 272,33	4254,47	31.5.2012			Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
										4254,47	30.11.2012		4254,47		
										6381,70	28.2.2013		6381,70		
										6381,70	31.8.2013		6381,70		
82	82	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Bizovo	2010	zatiaľ nezadané VO									
83	83	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Cakov	2010	zatiaľ nezadané VO									
84	84	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Dimitrij	2010	zatiaľ nezadané VO									
85	85	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Dubno	2010	zatiaľ nezadané VO									
86	86	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Malé Teriakovce	2010	zatiaľ nezadané VO									
87	87	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Orávka	2010	zatiaľ nezadané VO									

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane miestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapy1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
88	88	Banskobystrický	Rimavská Sobota	Veľké Teriakovce	2010	zatiaľ nezadané VO									
89	89	Banskobystrický	Zvolen	Pliešovce	2006	12.10.2006 - výzva	7.12.2006	30.9.2011	7 953,34	1586,67 1586,67 2380,00 2400,00	30.6.2007 31.10.2007 31.1.2008 30.9.2011	1586,67 1586,67 2380,00	2400,00	Geomerkart s.r.o. Komenského 3 990 01 Veľký Krtíš	
90	90	Banskobystrický	Zvolen	Zaježová	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	15.2.2011	56 533,51	10154,70 11283,00 20873,55 14222,26 2353,87	15.2.2009 15.5.2009 15.5.2010 15.2.2011 31.8.2011	10154,70 11283,00 20873,55	14222,26 2353,87	ALL GEO Geodetická kancelária Ing. Peter Fašang Uhlarska 477/4 962 33 Budča	
91	91	Banskobystrický	Zvolen	Lukové	2009	09.11.2009 - výzva	21.1.2010	31.10.2012	11 769,34	2353,87 3530,80 3530,80	31.1.2012 30.4.2012 31.10.2012	2353,87 3530,80 3530,80		Siman a Jorčík, spol. s.r.o. Židlovo 3 977 01 Brezno	
92	92	Banskobystrický	Zvolen	Turová	2010	zatiaľ nezadané VO									
93	93	Banskobystrický	Zvolen	Babiná	2010	zatiaľ nezadané VO									
94	94	Banskobystrický	Žarnovica	Banská Hodruša	2008	14.04.2008 - výzva	11.6.2008	30.4.2011	36 434,08	6544,38 7271,54 13452,35 9165,81	30.6.2009 30.4.2010 30.11.2010 30.4.2011	6544,38 7271,53 13452,37	9165,80	Geodetické služby, s.r.o. Ing. Beata Mešťanová SNP 71 965 01 Žiar nad Hronom	
95	1	Bratislavský	Senec	Hrubá Borša	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.6.2011	4998,00	999,60 999,60 1499,40 1499,40	31.8.2010 30.11.2010 28.2.2011 30.6.2011	999,60 999,60	1499,40	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
96	2	Bratislavský	Senec	Igram	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.12.2011	10405,20	2070,60 2070,60 3132,00 3132,00	31.8.2010 30.11.2010 31.5.2011 30.12.2011	2070,60 2070,60	3132,00 3132,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
97	3	Bratislavský	Senec	Kaplná	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.12.2011	6338,80	1261,40 1261,40 1908,00 1908,00	31.8.2010 30.11.2010 30.6.2011 30.12.2011	1261,40 1261,40	1908,00 1908,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
98	4	Bratislavský	Senec	Malý Šúr	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	10.12.2011	4552,40	904,40 912,00 1368,00 1368,00	31.10.2010 31.1.2011 30.6.2011 10.12.2011	904,40	912,00 1368,00 1368,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
99	5	Bratislavský	Senec	ostolná pri Dun	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	10.12.2011	7667,20	1523,20 1536,00 2304,00 2304,00	31.10.2010 31.1.2011 30.6.2011 10.12.2011	1523,20	1536,00 2304,00 2304,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
100	6	Bratislavský	Senec	dedinka pri Dun	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	10.12.2011	6307,00	1261,40 1261,40 1892,10 1892,10	30.11.2010 31.1.2011 30.6.2011 10.12.2011	1261,40 1261,40	1892,10 1892,10	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
101	7	Bratislavský	Senec	ová Ves pri Dun	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	10.12.2011	9344,40	1856,40 1872,00 2808,00 2808,00	30.11.2010 31.1.2011 30.6.2011 10.12.2011	1856,40	1872,00 2808,00 2808,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
102	8	Bratislavský	Senec	Tureň	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.6.2011	5980,00	1190,00 1190,00 1800,00 1800,00	30.11.2010 31.1.2011 28.2.2011 30.6.2011	1190,00 1190,00	1800,00 1800,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
103	9	Bratislavský	Senec	Zonc	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.12.2011	5860,40	1166,20 1166,20 1764,00 1764,00	30.11.2010 31.1.2011 29.4.2011 30.12.2011	1166,20 1166,20	1764,00 1764,00	GEOASPEKT, s.r.o. Bratislava	
104	10	Bratislavský	Pezinok	Veľké Šenkvice	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.10.2011	35820,20	7116,20 7176,00 10764,00 10764,00	30.10.2010 28.1.2011 29.4.2011 30.10.2011	7116,20	7176,00 10764,00 10764,00	Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice	
105	11	Bratislavský	Pezinok	Malé Šenkvice	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.10.2011	13166,02	2615,62 2637,60 3956,40 3956,40	30.10.2010 28.1.2011 29.4.2011 30.10.2011	2615,62	2637,60 3956,40 3956,40	Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice	
106	12	Bratislavský	Pezinok	Píla	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.10.2011	8266,20	1642,20 1656,00 2484,00 2484,00	30.10.2010 28.1.2011 29.4.2011 30.10.2011	1642,20	1656,00 2484,00 2484,00	Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice	
107	13	Bratislavský	Malacky	Bystrická Hora	2009	5.11.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.2.2010	30.10.2011	11920,10	2368,10 2388,00 3582,00 3582,00	30.10.2010 28.1.2011 29.4.2011 30.10.2011	2368,10	2388,00 3582,00 3582,00	Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice	
108	14	Bratislavský	Senec	Jánošíková	2006	7.8.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.11.2009	15.9.2011	29750,00	5950,00 5950,00 8925,00 8925,00	31.3.2010 31.12.2010 31.5.2011 15.9.2011	5950,00 5950,00	8925,00 8925,00	Ing. Marián Urminský U-SOFT Šamorín - Mliečno	
109	15	Bratislavský	Bratislava IV	žáhorská Bystrica	1996	7.8.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.11.2009	30.6.2012	67639,60	10145,94 13527,92 20291,88 23673,86	30.6.2010 30.9.2011 30.3.2012 30.6.2012	10145,94	13527,92 20291,88 23673,86	GEODÉZIA Bratislava a.s., Bratislava	
110	16	Bratislavský	Malacky	ysoká pri Morav	2006	7.8.2009 - výzva archív EO KÚBA	25.11.2009	30.6.2012	41727,35	8345,47 8345,47 12518,20 12518,21	30.8.2010 30.9.2011 30.3.2012 30.6.2012	8345,47	8345,47 12518,20 12518,21	GEODÉZIA Bratislava a.s., Bratislava	
111	17	Bratislavský	Bratislava II	Nivy	2006	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	29.4.2011	47499,67	9499,93 9499,94 14249,88 14249,92	30.5.2009 18.11.2009 29.10.2010 29.4.2011	9499,93 9499,94	14249,88 14249,92	Kraj. Co, s.r.o., Bratislava	

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
112	18	Bratislavský	Pezinok	Grinava	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	31.3.2011	56632,24	11326,44	31.10.2009	11326,44		GEOEX, s.r.o., Banská Bystrica	
										11326,44	30.11.2009	11326,44			
										16989,67	30.9.2010	16989,67			
										16989,69	31.3.2011		16989,69		
113	19	Bratislavský	Pezinok	Svätý Jur	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	30.6.2011	86109,14	17135,43	30.11.2009	17135,43		GEOEX, s.r.o., Banská Bystrica	
										17135,43	31.5.2010	17135,43			
										25919,14	28.2.2011	25919,14			
										25919,14	30.6.2011		25919,14		
114	20	Bratislavský	Bratislava III	Rača	2006	22.9.2008 - výzva archív EO KÚBA	28.10.2008	30.11.2011	77872,93	15574,60	30.6.2009	15574,60		Ing. Peter Urcikán - GESCO, Bratislava	
										15574,59	31.3.2011		15574,59		
										23361,88	31.8.2011		23361,88		
										23361,86	30.11.2011		23361,86		
115	21	Bratislavský	Pezinok	Pezinok	2008	22.9.2008 - výzva archív EO KÚBA	28.10.2008	31.5.2012	97344,21	19371,17	30.3.2009	19371,17		FENCL,s.r.o., Bratislava	
										19371,17	1.10.2009				
										29300,94	31.10.2011		29300,94		
										29300,93	31.5.2012		29300,93		
116	22	Bratislavský	Malacky	Jablonové	2007	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	30.11.2011	65087,38	13017,48	30.4.2009	13017,48		GEODÉZIA Bratislava a.s., Bratislava	
										13017,48	28.2.2010	13017,48			
										19526,21	30.8.2011		19526,21		
										19526,21	30.11.2011		19526,21		
117	23	Bratislavský	Senec	Senec	2006	22.9.2008 - výzva archív EO KÚBA	28.10.2008	31.5.2012	66384,98	13277,00	30.4.2009	13277,00		Geovis, s.r.o. Bratislava	
										13277,00	31.3.2010	13277,00			
										19915,49	30.11.2011		19915,49		
										19915,49	31.5.2012		19915,49		
118	24	Bratislavský	Senec	Boldog	2006	22.9.2008 - výzva archív EO KÚBA	28.10.2008	15.4.2011	15908,54	3181,71	15.4.2009	3181,71		Geovis, s.r.o. Bratislava	
										3181,71	1.10.2009	3181,71			
										4772,56	1.4.2010		4772,56		
										4772,56	15.4.2011		4772,56		
119	25	Bratislavský	Bratislava III	Vinohrady	2006	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	30.4.2012	31298,55	11770,56	31.1.2009	11770,56		Ing. Peter Urcikán - GESCO, Bratislava	
										11770,56	31.8.2009	11770,56			
										4694,78	21.6.2010	4694,78			
										3062,65	30.4.2012		3062,65		
120	26	Bratislavský	Senec	Tomášov	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	31.10.2011	38326,31	7626,81	31.12.2008	7626,81		Ing. Marián Urminský U-SOFT Šamorín - Mliečno	
										11536,35	29.4.2011		11536,35		
										11536,34	31.10.2011		11536,34		
										16037,31	31.5.2009	16037,31			
121	27	Bratislavský	Senec	Bernolákovo	2007	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	31.3.2012	80186,55	16037,31	31.12.2009	16037,31		Ing. Marián Urminský U-SOFT Šamorín - Mliečno	
										24055,96	30.9.2011		24055,96		
										24055,97	31.3.2012		24055,97		
										2488,55	31.12.2008	2488,55			
122	28	Bratislavský	Senec	Ivanka pri Dunaji	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	29.2.2012	12505,48	2488,55	31.7.2009	2488,55		Ing. Marián Urminský U-SOFT Šamorín - Mliečno	
										3764,19	29.7.2011		3764,19		
										3764,19	29.2.2012		3764,19		
										4645,29	31.12.2008	4645,29			
123	29	Bratislavský	Senec	Farná	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	29.2.2012	23343,55	4645,28	31.5.2009	4645,28		Ing. Marián Urminský U-SOFT Šamorín - Mliečno	
										7026,49	29.7.2011		7026,49		
										7026,49	29.2.2012		7026,49		
										3897,62	1.9.2008	3897,62			
124	30	Bratislavský	Pezinok	Doľany	2006	5.11.2007 - výzva archív EO KÚBA	3.3.2008	28.2.2011	38976,19	5846,43	31.10.2008	5846,43		Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice	
										7795,24	15.9.2009	7795,24			
										21436,90	28.2.2011		21436,90		
										4567,43	1.9.2008	4567,43			
125	31	Bratislavský	Pezinok	Slovenský Grob	2006	5.11.2007 - výzva archív EO KÚBA	3.3.2008	28.2.2011	45674,26	6851,14	31.10.2008	6851,14		Ing. Vincent Dulina CZIPO Košice	
										9134,85	15.9.2009	9134,85			
										25120,84	28.2.2011		25120,84		
										5325,49	15.12.2008	5325,49			
126	32	Bratislavský	Bratislava II	Vrakuňa	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	30.6.2011	26627,46	5325,49	30.7.2010		5325,49	GEODIS Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica *	
										7988,24	30.11.2010		7988,24		
										7988,24	30.6.2011		7988,24		
										12636,29	31.3.2009	12636,29			
127	33	Bratislavský	Bratislava II	Ľudnové	2008	21.4.2008 - výzva archív EO KÚBA	12.8.2008	30.6.2011	63181,47	12636,29	30.7.2010		12636,29	GEODIS Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica *	
										18954,44	30.11.2010		18954,44		
										18954,45	30.6.2011		18954,45		
										11457,99	30.10.2004	11457,99			
128	34	Bratislavský	Bratislava IV	Dúbravka	2004		8.7.2004	30.4.2012	38321,68	11457,99	30.11.2004	11457,99			
										7702,85	14.4.2011		7702,85		
										7702,85	30.4.2012		7702,85		
129	35	Bratislavský	Senec	Kalinkovo	1996			21.3.1996	28.2.2011	23961,36			bez termínov etáp		
130	36	Bratislavský	Senec	Rovinka	1996			21.3.1996	29.7.2011	21868,15			bez termínov etáp		
										21868,15	29.7.2011	10934,07	10934,08		



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
131	37	Bratislavský	Senec	Krmeš	1996		21.6.1996	31.3.2011	14423,42					bez termínov etáp	
										14423,42	31.3.2011	8654,05	5769,37		
132	38	Bratislavský	Senec	Blatné	1997		13.8.1997	29.4.2011	54395,70					bez termínov etáp	
										54395,70	29.4.2011	51675,89	2719,81		
										35849,43		35849,43			
133	39	Bratislavský	Bratislava II	Ružinov	1996		30.10.1997	29.1.2011	97590,12					bez termínov etáp	
										22704,64	29.1.2010	22704,64			
										14638,52	30.4.2010	14638,52			
										24397,53	29.1.2011		24397,53		
										146196,46		146196,46			
134	40	Bratislavský	Malacky	Kuchyňa	1996		30.10.1997	31.10.2011	182744,87					bez termínov etáp	
										0,00	31.3.2011				
										36548,41	31.10.2011		36548,41		
135	41	Bratislavský	Malacky	Pernek	1996		30.10.1997	30.3.2012	70522,27					bez termínov etáp	
										56417,68		56417,68			
										0,00	30.12.2011				
										14104,59	30.3.2012		14104,59		
136	42	Bratislavský	Senec	Chorvátsky Grob	2006	VO nebolo začaté									
137	43	Bratislavský	Senec	Zálesie	1996	VO nebolo začaté									
138	44	Bratislavský	Pezinok	Viničné	1996	VO nebolo začaté									
139	45	Bratislavský	Pezinok	Modra	2006	VO nebolo začaté									
140	46	Bratislavský	Pezinok	Štefanová	2008	VO nebolo začaté									
141	47	Bratislavský	Bratislava II	Trnávka	2008	VO nebolo začaté									
142	48	Bratislavský	Bratislava III	Vajnory	1996	VO nebolo začaté									
143	49	Bratislavský	Bratislava IV	Karlova Ves	1997	VO nebolo začaté									
144	50	Bratislavský	Bratislava V	Petržalka	1998	VO nebolo začaté									
145	1	Trnavský	Dunajská Streda	Vieska	2006	2008	31.7.2008	31.10.2011	8 701,85	1559,45	30.4.2009	1559,45		GK Skovajsík s.r.o., Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava	
										2424,78	30.11.2010	2424,78			
										2533,54	31.7.2011		2533,54		
										2184,08	31.10.2011		2184,08		
146	2	Trnavský	Dunajská Streda	Poteho Osada	2006	2008	31.7.2008	31.10.2011	1 113,22	199,46	30.4.2009	199,46		GK Skovajsík s.r.o., Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava	
										310,30	30.11.2010	310,30			
										324,08	31.7.2011		324,08		
										279,38	31.10.2011		279,38		
147	3	Trnavský	Dunajská Streda	Nekyje na Ostrove	2006	2008	31.7.2008	31.5.2011	27 168,31	4880,04	30.6.2009	4880,04		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										7591,18	28.2.2010	7591,18			
										7862,29	30.11.2010	7862,29			
										6834,80	31.5.2011		6834,80		
148	4	Trnavský	Dunajská Streda	Vrakúň	2006	2008	31.7.2008	31.5.2011	31 565,08	5669,81	31.5.2009	5669,81		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										8819,69	31.1.2010	8819,69			
										9134,68	30.11.2010	9134,68			
										7940,90	31.5.2011		7940,90		
149	5	Trnavský	Dunajská Streda	Beketfa	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	3 355,21	702,37	30.11.2009	702,37		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										1092,57	31.3.2010	1092,57			
										1131,59	31.8.2010	1131,59			
										428,68	31.1.2011		428,68		
150	6	Trnavský	Dunajská Streda	Čéfa	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	2 523,66	518,12	30.11.2009	518,12		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										805,96	31.3.2010	805,96			
										834,74	31.8.2010	834,74			
										364,84	31.1.2011		364,84		
151	7	Trnavský	Dunajská Streda	Čentofa	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	2 131,29	373,88	30.11.2009	373,88		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										581,59	31.3.2010	581,59			
										0,00	31.8.2010	0,00			
										1175,82	31.1.2011		1175,82		
152	8	Trnavský	Dunajská Streda	Kostolná Gala	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	5 457,13	1079,53	30.11.2009	1079,53		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										1679,27	31.3.2010	1679,27			
										1739,25	31.8.2010	1739,25			
										959,08	31.1.2011		959,08		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
153	9	Trnavský	Dunajská Streda	Malá Budafa	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	3 641,04	977,10	30.11.2009	977,10		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										1519,94	31.3.2010	1519,94			
										0,00	31.8.2010	0,00			
										1144,00	31.1.2011		1144,00		
154	10	Trnavský	Dunajská Streda	Póšfa	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	7 014,85	1661,26	30.11.2009	1661,26		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										2584,17	31.3.2010	2584,17			
										2676,47	31.8.2010	2676,47			
										92,95	31.1.2011		92,95		
155	11	Trnavský	Dunajská Streda	Stará Gala	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	10 136,31	2645,53	30.11.2009	2645,53		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										4115,26	31.3.2010	4115,26			
										0,00	31.8.2010	0,00			
										3375,52	31.1.2011		3375,52		
156	12	Trnavský	Dunajská Streda	Veľká Budafa	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	3 807,95	801,51	30.11.2009	801,51		Geodet. kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice	
										1246,80	31.3.2010	1246,80			
										1291,33	31.8.2010	1291,33			
										468,31	31.1.2011		468,31		
157	13	Trnavský	Dunajská Streda	Medveďov	2008	2008	31.7.2008	31.5.2011	45 940,39	8269,27	31.3.2009	8269,27		GeoScan spol. s r.o., Bárdošova 9, 831 01 Bratislava	
										12863,31	31.1.2010	12863,31			
										13322,71	30.11.2010	13322,71			
										11485,10	31.5.2011		11485,10		
158	14	Trnavský	Dunajská Streda	Trhová Hradská	2008	2008	31.7.2008	30.6.2011	37 588,96	6735,43	31.3.2009	6735,43		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										10477,35	30.6.2010	10477,35			
										10942,80	31.3.2011		10942,80		
										9433,38	30.6.2011		9433,38		
159	15	Trnavský	Dunajská Streda	Amadeho Kračany	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	17 520,00	3504,00	31.1.2011	3504,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										3504,00	28.2.2012		3504,00		
										5256,00	13.6.2012		5256,00		
										5256,00	14.12.2012		5256,00		
160	16	Trnavský	Dunajská Streda	Kostolné Kračany	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	9 960,00	1992,00	31.1.2011	1992,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										1992,00	28.2.2012		1992,00		
										2988,00	13.6.2012		2988,00		
										2988,00	14.12.2012		2988,00		
161	17	Trnavský	Dunajská Streda	Kynceľove Kračany	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	5 400,00	1080,00	31.1.2011	1080,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										1080,00	28.2.2012		1080,00		
										1620,00	13.6.2012		1620,00		
										1620,00	14.12.2012		1620,00		
162	18	Trnavský	Dunajská Streda	Moravské Kračany	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	4 080,00	816,00	31.1.2011	816,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										816,00	28.2.2012		816,00		
										1224,00	13.6.2012		1224,00		
										1224,00	14.12.2012		1224,00		
163	19	Trnavský	Dunajská Streda	Pinkove Kračany	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	10 440,00	2088,00	31.1.2011	2088,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										2088,00	28.2.2012		2088,00		
										3132,00	13.6.2012		3132,00		
										3132,00	14.12.2012		3132,00		
164	20	Trnavský	Dunajská Streda	Búšteľek	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	4 680,00	936,00	31.1.2011	936,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										936,00	28.2.2012		936,00		
										1404,00	13.6.2012		1404,00		
										1404,00	14.12.2012		1404,00		
165	21	Trnavský	Dunajská Streda	Dolné Janíky	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	12 240,00	2448,00	31.1.2011	2448,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										2448,00	28.2.2012		2448,00		
										3672,00	13.6.2012		3672,00		
										3672,00	14.12.2012		3672,00		
166	22	Trnavský	Dunajská Streda	Hoené Janíky	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	12 000,00	2400,00	31.1.2011	2400,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										2400,00	28.2.2012		2400,00		
										3600,00	13.6.2012		3600,00		
										3600,00	14.12.2012		3600,00		
167	23	Trnavský	Dunajská Streda	Čukárska Paka	2009	2009/2010	26.2.2010	15.12.2012	3 000,00	600,00	31.1.2011	600,00		Ing. Peter Forgáč - EuroGeo, Veterná 12, 931 01 Šamorín	
										600,00	29.2.2012		600,00		
										900,00	15.6.2012		900,00		
										900,00	15.12.2012		900,00		
168	24	Trnavský	Dunajská Streda	Malá Paka	2009	2009/2010	26.2.2010	15.12.2012	2 650,00	530,00	31.1.2011	530,00		Ing. Peter Forgáč - EuroGeo, Veterná 12, 931 01 Šamorín	
										530,00	29.2.2012		530,00		
										795,00	15.6.2012		795,00		
										795,00	15.12.2012		795,00		
169	25	Trnavský	Dunajská Streda	Veľká Paka	2009	2009/2010	26.2.2010	15.12.2012	10 500,00	2100,00	31.1.2011	2100,00		Ing. Peter Forgáč - EuroGeo, Veterná 12, 931 01 Šamorín	
										2100,00	29.2.2012		2100,00		
										3150,00	15.6.2012		3150,00		
										3150,00	15.12.2012		3150,00		
170	26	Trnavský	Dunajská Streda	Maslovce	2009	2009/2010	25.2.2010	14.12.2012	9 442,10	1888,42	31.5.2011	1888,42		Ing. Jozef Szegfű-GEOPLAN, 930 40 Čakany 104	
										1888,42	30.11.2011		1888,42		
										2832,63	14.6.2012		2832,63		
										2832,63	14.12.2012		2832,63		
171	27	Trnavský	Dunajská Streda	Rastice	2009	2009/2010	25.2.2010	14.12.2012	18 315,78	3663,16	31.5.2011	3663,16		Ing. Jozef Szegfű-GEOPLAN, 930 40 Čakany 104	
										3663,16	30.11.2011		3663,16		
										5494,73	14.6.2012		5494,73		
										5494,73	14.12.2012		5494,73		
172	28	Trnavský	Dunajská Streda	Bellova Ves	2009	2009/2010	25.2.2010	15.12.2012	4 200,00	840,00	31.1.2011	840,00		Ing. Peter Forgáč - EuroGeo, Veterná 12, 931 01 Šamorín	
										840,00	22.2.2012		840,00		
										1260,00	15.6.2012		1260,00		
										1260,00	15.12.2012		1260,00		
173	29	Trnavský	Dunajská Streda	Hubice	2009	2009/2010	25.2.2010	15.12.2012	4 800,00	960,00	28.2.2011	960,00		Ing. Peter Forgáč - EuroGeo, Veterná 12, 931 01 Šamorín	
										960,00	22.2.2012		960,00		
										1440,00	15.6.2012		1440,00		
										1440,00	15.12.2012		1440,00		
174	30	Trnavský	Dunajská Streda	Kyselica	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	10 063,20	1999,20	10.9.2010	1999,20		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
										2016,00	28.2.2012		2016,00		
										3024,00	13.6.2012		3024,00		
										3024,00	14.12.2012		3024,00		



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
175	31	Trnavský	Dunajská Streda	Macov	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	7 427,60	1475,60	10.9.2010	1475,60		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										1488,00	28.2.2012		1488,00			
										2232,00	13.6.2012		2232,00			
										2232,00	14.12.2012		2232,00			
176	32	Trnavský	Dunajská Streda	Boheľov	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	15 830,00	3166,00	15.12.2011		3166,00	Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										3166,00	15.12.2011		3166,00			
										4749,00	15.6.2012		4749,00			
										4749,00	15.12.2012		4749,00			
177	33	Trnavský	Dunajská Streda	Kľúčovec	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	32 465,80	6449,80	10.9.2010	6449,80		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										6504,00	28.2.2012		6504,00			
										9756,00	13.6.2012		9756,00			
										9756,00	14.12.2012		9756,00			
178	34	Trnavský	Dunajská Streda	Maď	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	25 757,00	5117,00	10.9.2010	5117,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										5160,00	28.2.2012		5160,00			
										7740,00	13.6.2012		7740,00			
										7740,00	14.12.2012		7740,00			
179	35	Trnavský	Dunajská Streda	Báč	2010	Prebieha VO										
180	36	Trnavský	Dunajská Streda	Blahová	2010	Prebieha VO										
181	37	Trnavský	Dunajská Streda	Bodíky	2010	Prebieha VO										
182	38	Trnavský	Dunajská Streda	Horný Bar	2010	Prebieha VO										
183	39	Trnavský	Dunajská Streda	Šuľany	2010	Prebieha VO										
184	40	Trnavský	Dunajská Streda	Hviezdoslavov	2010	Prebieha VO										
185	41	Trnavský	Dunajská Streda	Jahodná	2010	Prebieha VO										
186	42	Trnavský	Dunajská Streda	Jurová	2010	Prebieha VO										
187	43	Trnavský	Dunajská Streda	Töböréte	2010	Prebieha VO										
188	44	Trnavský	Dunajská Streda	Mierovo	2010	Prebieha VO										
189	45	Trnavský	Dunajská Streda	Malý Máger	2010	Prebieha VO										
190	46	Trnavský	Dunajská Streda	Tonkovce	2010	Prebieha VO										
191	47	Trnavský	Dunajská Streda	Vojtechovce	2010	Prebieha VO										
192	48	Trnavský	Dunajská Streda	Ohrady	2010	Prebieha VO										
193	49	Trnavský	Dunajská Streda	Okoč	2010	Prebieha VO										
194	50	Trnavský	Dunajská Streda	Opatovský Sokolec	2010	Prebieha VO										
195	51	Trnavský	Dunajská Streda	Oldza	2010	Prebieha VO										
196	52	Trnavský	Dunajská Streda	Padáň	2010	Prebieha VO										

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
197	53	Trnavský	Dunajská Streda	Pataš	2010	Prebieha VO									
198	54	Trnavský	Dunajská Streda	Líder Tejed	2010	Prebieha VO									
199	55	Trnavský	Dunajská Streda	Pódafa	2010	Prebieha VO									
200	56	Trnavský	Dunajská Streda	Sap	2010	Prebieha VO									
201	57	Trnavský	Dunajská Streda	Trstená na Ostrove	2010	Prebieha VO									
202	58	Trnavský	Dunajská Streda	Vojka nad Dunajom	2010	Prebieha VO									
203	59	Trnavský	Galanta	Horné Saliby	1996	2004	22.6.2004	30.9.2011	60 569,92	15079,12 15079,12 12164,67 18247,01	28.2.2007 30.4.2007 30.6.2010 30.9.2011	15079,12 15079,12 12164,67 18247,01		GPS spol s.r.o., Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, 064 01 Stará Ľubovňa	
204	60	Trnavský	Galanta	Sládkovičovo	2006	2007	26.4.2007	30.6.2011	33 416,12	7391,29 9316,77 9316,77		7391,29 7391,29 9316,77	9316,77 9316,77	Ing. Zuzana Juríková GEOTOP, Murániho 13, 949 11 Nitra	
205	61	Trnavský	Galanta	Kráľov Brod	2006	2008	31.7.2008	31.5.2012	52 331,07	14674,71 15198,81 13102,42	30.9.2011 29.2.2012 31.5.2012	14674,71 15198,81 13102,42		GEOPARTNER s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava	
206	62	Trnavský	Galanta	Pusté Sady	2006	2008	31.7.2008	30.9.2011	27 581,67	4942,28 7687,94 8029,45 6922,00	30.11.2009 31.5.2010 31.5.2011 30.9.2011	4942,28 7687,94 8029,45 6922,00		Ing. Zuzana Juríková GEOTOP, Murániho 13, 949 11 Nitra	
207	63	Trnavský	Galanta	Tomášikovo	2006	2008	31.7.2008	30.4.2012	39 611,28	7081,23 11107,82 11504,53 9917,70	30.3.2009 30.7.2011 31.1.2012 30.4.2012	7081,23 11107,82 11504,53 9917,70		GEOPARTNER s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava	
208	64	Trnavský	Galanta	Zemianske Sady	2006	2008	31.7.2008	31.3.2011	24 564,59	5128,89 7978,29 4274,08 7183,33	30.11.2009 31.5.2010 31.8.2010 31.3.2011	5128,89 7978,29 4274,08 7183,33		Ing. Zuzana Juríková GEOTOP, Murániho 13, 949 11 Nitra	
209	65	Trnavský	Galanta	Šoporňa	2008	2008	31.7.2008	30.11.2011	164 582,95	29491,10 45875,06 47912,72 41304,07	30.11.2009 30.6.2010 31.8.2011 30.11.2011	29491,10 45875,06 47912,72 41304,07		Ing. Zuzana Juríková GEOTOP, Murániho 13, 949 11 Nitra	
210	66	Trnavský	Galanta	Abrahám	2008	2008	31.7.2008	31.5.2011	30 623,26	5487,29 8535,78 8914,92 7685,27	31.3.2009 31.8.2010 28.2.2011 31.5.2011	5487,29 8535,78 8914,92 7685,27		GK Skovajšík s.r.o., Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava	
211	67	Trnavský	Galanta	Hoste	2008	2008	31.7.2008	31.7.2011	11 987,32	2147,98 3341,30 3489,68 3008,36	31.3.2009 31.8.2010 30.4.2011 31.7.2011	2147,98 3341,30 3489,68 3008,36		GK Skovajšík s.r.o., Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava	
212	68	Trnavský	Galanta	Nové Osady	2008	2008	31.7.2008	30.11.2011	17 556,42	3145,88 4893,59 5110,95 4406,00	30.4.2010 30.11.2010 31.8.2011 30.11.2011	3145,88 4893,59 5110,95 4406,00		GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
213	69	Trnavský	Galanta	Veľké Úľany	2008	2008	31.7.2008	30.11.2011	64 273,68	11517,00 17915,34 18711,09 16130,25	30.4.2010 30.11.2010 31.8.2011 30.11.2011	11517,00 17915,34 18711,09 16130,25		GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
214	70	Trnavský	Galanta	Brakoň	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	7 800,00	1560,00 1560,00 2340,00 2340,00	30.4.2011 28.2.2012 13.6.2012 14.12.2012	1560,00 1560,00 2340,00 2340,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
215	71	Trnavský	Galanta	Gáň	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	12 120,00	2424,00 2424,00 3636,00 3636,00	30.4.2011 28.2.2012 13.6.2012 14.12.2012	2424,00 2424,00 3636,00 3636,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
216	72	Trnavský	Galanta	Jelka	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	51 392,15	10278,43 10278,44 15417,64 15417,64	30.11.2011 30.11.2012 31.5.2013 30.11.2013	10278,43 10278,44 15417,64 15417,64		GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
217	73	Trnavský	Galanta	Nová Jelka	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	9 147,58	1829,52 1829,52 2744,27 2744,27	28.1.2011 30.11.2012 31.5.2013 30.11.2013	1829,52 1829,52 2744,27 2744,27		GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
218	74	Trnavský	Galanta	Ereč	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	3 698,47	739,69 739,69 1109,54 1109,55	28.1.2011 30.11.2012 31.5.2013 30.11.2013	739,69 739,69 1109,54 1109,55		GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
219	75	Trnavský	Galanta	Šalgočka	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	8 466,44	1693,29	30.11.2011		1693,29	GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
										1693,29	30.11.2012		1693,29		
										2539,93	31.5.2013		2539,93		
										2539,93	30.11.2013		2539,93		
220	76	Trnavský	Galanta	Veľká Mača	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	51 908,78	10381,76	30.11.2011		10381,76	GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
										10381,76	30.11.2012		10381,76		
										15572,63	31.5.2013		15572,63		
										15572,63	30.11.2013		15572,63		
221	77	Trnavský	Galanta	Pusté Uľany	2009	2009/2010	26.2.2010	15.12.2012	40 464,00	8092,80	30.4.2011		8092,80	GEPOS s.r.o., Krajná 1/2172, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
										8092,80	31.1.2012		8092,80		
										12139,20	15.6.2012		12139,20		
										12139,20	15.12.2012		12139,20		
222	78	Trnavský	Galanta	Trstice	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	59 439,55	11887,91	30.11.2012		11887,91	GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
										17831,87	31.5.2013		17831,87		
										17831,86	30.11.2013		17831,86		
										10974,70	30.11.2011		10974,70		
223	79	Trnavský	Galanta	Váhovce	2009	2009/2010	26.2.2010	30.11.2013	54 873,53	10974,71	30.11.2012		10974,71	GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica	
										16462,06	31.5.2013		16462,06		
										16462,06	30.11.2013		16462,06		
224	80	Trnavský	Galanta	Čierna Voda	2010	Prebieha VO									
225	81	Trnavský	Galanta	Jánovce	2010	Prebieha VO									
226	82	Trnavský	Galanta	Kajal	2010	Prebieha VO									
227	83	Trnavský	Galanta	Topoľnica	2010	Prebieha VO									
228	84	Trnavský	Galanta	Vozokany	2010	Prebieha VO									
229	85	Trnavský	Hlohovec	Dolné Trhovište	2007	2007/2008	23.1.2008	31.3.2011	11 171,40	1112,00	30.9.2008	1112,00		GEPRAL s.r.o., Radlinského 1/475, 920 01 Hlohovec	
										1667,99	30.4.2010	1667,99			
										2223,99	30.11.2010	2223,99			
										6167,42	31.3.2011		6167,42		
230	86	Trnavský	Hlohovec	Ratkovce	2008	2008	31.7.2008	31.8.2011	8 559,00	1533,68	31.1.2009	1533,68		GK Skovajsík s.r.o., Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava	
										2385,68	31.1.2010	2385,68			
										2491,66	31.5.2011		2491,66		
										2147,98	31.8.2011		2147,98		
231	87	Trnavský	Hlohovec	Siladice	2008	2008	31.7.2008	30.6.2011	21 308,17	3818,14	31.12.2009	3818,14		Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										5939,33	31.5.2010	5939,33			
										6203,15	31.3.2011		6203,15		
										5347,55	30.6.2011		5347,55		
232	88	Trnavský	Hlohovec	Žikovce	2008	2008	31.7.2008	31.3.2011	18 475,73	3318,66	31.1.2009	3318,66		GK Skovajsík s.r.o., Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava	
										5162,35	31.1.2010	5162,35			
										5346,74	31.10.2010	5346,74			
										4647,98	31.3.2011		4647,98		
233	89	Trnavský	Hlohovec	Hlohovec	2009	2009/2010	23.2.2010	15.12.2013	152 400,00	30480,00	31.10.2011	30480,00		PENTAS, s.r.o., Handlovská 45, 851 01 Bratislava	
										30480,00	31.1.2013	30480,00			
										45720,00	15.6.2013	45720,00			
										45720,00	15.12.2013	45720,00			
234	90	Trnavský	Hlohovec	Patuchov	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	32 850,00	6570,00	15.12.2011	6570,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava	
										6570,00	15.12.2011	6570,00			
										9855,00	15.6.2012	9855,00			
										9855,00	15.12.2012	9855,00			
235	91	Trnavský	Hlohovec	Trakovice	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	32 930,00	6586,00	15.12.2011	6586,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava	
										6586,00	15.12.2011	6586,00			
										9879,00	15.6.2012	9879,00			
										9879,00	15.12.2012	9879,00			
236	92	Trnavský	Hlohovec	Tekoldfany	2010	Prebieha VO									
237	93	Trnavský	Hlohovec	Tepličky	2010	Prebieha VO									
238	94	Trnavský	Piešťany	Veľké Kostofany	2006	2008	31.7.2008	31.5.2011	46 168,11	8292,84	30.4.2010	8292,84		Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										12899,97	31.7.2010	12899,97			
										13360,68	30.11.2010	13360,68			
										11614,62	31.5.2011		11614,62		
239	95	Trnavský	Piešťany	Zákostofany	2006	2008	31.7.2008	31.5.2011	14 207,79	2552,04	25.2.2010	2552,04		Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										3969,84	31.7.2010	3969,84			
										4111,62	30.11.2010	4111,62			
										3574,29	31.5.2011		3574,29		
240	96	Trnavský	Piešťany	Ratnovce	2008	2008	31.7.2008	30.6.2011	20 526,87	3678,15	30.11.2009	3678,15		Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava	
										5721,56	31.5.2010	5721,56			
										5975,70	31.3.2011		5975,70		
										5151,46	30.6.2011		5151,46		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
241	97	Trnavský	Piešťany	Trebatice	2008	2008	31.7.2008	31.8.2011	28 329,54	5076,28	30.11.2009	5076,28		Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										7896,44	31.5.2010	7896,44				
										8247,18	31.5.2011		8247,18			
										7109,64	31.8.2011		7109,64			
242	98	Trnavský	Piešťany	Vrbové	2008	2008	31.7.2008	30.6.2011	48 014,89	8624,56	9.12.2009	8624,56		Geometra s.r.o. , Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín		
										13415,99	9.6.2010	13415,99				
										13895,12	30.11.2010	13895,12				
										12079,22	30.6.2011		12079,22			
243	99	Trnavský	Piešťany	Ľapkovo	2009	2009/2010	26.2.2010	15.11.2012	3 420,00	684,00	15.3.2011	684,00		Milan Kollár-geodet, 922 08 Dubovany 243		
										684,00	15.10.2011	684,00				
										1026,00	15.5.2012		1026,00			
										1026,00	15.11.2012		1026,00			
244	100	Trnavský	Piešťany	Veselé	2009	2009/2010	26.2.2010	15.11.2012	15 994,00	3199,00	15.10.2011	3199,00		Milan Kollár-geodet, 922 08 Dubovany 243		
										4798,00	15.5.2012	4798,00				
										4798,00	15.11.2012	4798,00				
										2580,00	15.12.2011	2580,00				
245	101	Trnavský	Piešťany	Pečeňady	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	12 900,00	2580,00	15.12.2011	2580,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										3870,00	15.6.2012	3870,00				
										3870,00	15.12.2012	3870,00				
										2806,00	15.12.2011	2806,00				
246	102	Trnavský	Piešťany	Šípkové	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	14 030,00	2806,00	15.12.2011	2806,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										4209,00	15.6.2012	4209,00				
										4209,00	15.12.2012	4209,00				
										5760,00	15.12.2011	5760,00				
247	103	Trnavský	Piešťany	Dolný Lopašov	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	28 800,00	5760,00	15.12.2011	5760,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										5760,00	15.12.2011	5760,00				
										8640,00	15.6.2012	8640,00				
										8640,00	15.12.2012	8640,00				
248	104	Trnavský	Piešťany	Hubina	2009	2009/2010	26.2.2010	15.11.2012	29 542,00	5908,00	31.1.2011	5908,00		Ing. Mária Minarechová - geodet.kancelária, 922 21 Ducové 166		
										5908,00	15.10.2011	5908,00				
										8863,00	15.5.2012	8863,00				
										8863,00	15.11.2012	8863,00				
249	105	Trnavský	Piešťany	Bašovce	2010	Prebieha VO										
250	106	Trnavský	Piešťany	Dolné Dubovany	2010	Prebieha VO										
251	107	Trnavský	Piešťany	Horné Dubovany	2010	Prebieha VO										
252	108	Trnavský	Piešťany	Rakovice	2010	Prebieha VO										
253	109	Trnavský	Piešťany	Veľké Orvište	2010	Prebieha VO										
254	110	Trnavský	Senica	Čáry	2006	2008	31.7.2008	30.6.2011	107 568,21	19362,28	31.3.2009	19362,28		GeoScan spol. s.r.o., Bárdošova 9, 831 01 Bratislava		
										30119,10	30.6.2010	30119,10				
										31194,78	31.3.2011		31194,78			
										26892,05	30.6.2011		26892,05			
255	111	Trnavský	Senica	Lakšárska Nová Ves	2006	2008	31.7.2008	30.6.2011	109 024,80	19535,81	31.1.2010	19535,81		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										30389,05	31.7.2010	30389,05				
										31738,86	31.3.2011		31738,86			
										27361,08	30.6.2011		27361,08			
256	112	Trnavský	Senica	Mikulášov	2006	2008	31.7.2008	30.6.2011	21 758,93	3898,92	15.9.2009	3898,92		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										6064,98	30.6.2010	6064,98				
										6334,37	31.3.2011		6334,37			
										5460,66	30.6.2011		5460,66			
257	113	Trnavský	Senica	Moravský Sv. Ján	2006	2008	31.7.2008	30.6.2012	194 904,77	34842,76	31.1.2010	34842,76		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										54655,32	31.8.2011		54655,32			
										56607,30	31.3.2012		56607,30			
										48799,39	30.6.2012		48799,39			
258	114	Trnavský	Senica	Sekule	2007	2008	31.7.2008	30.11.2011	110 624,50	19822,46	30.9.2009	19822,46		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										30834,94	31.8.2010	30834,94				
										32204,55	31.8.2011		32204,55			
										27762,55	30.11.2011		27762,55			
259	115	Trnavský	Senica	Podbranč	2009	2009/2010	26.2.2010	30.10.2012	53 500,00	10700,00	15.2.2011	10700,00		Ing. Peter Ladislav, Robotnícka 80/74, 905 01 Senica		
										10700,00	18.10.2011		10700,00			
										16050,00	30.4.2012		16050,00			
										16050,00	30.10.2012		16050,00			
260	116	Trnavský	Senica	Bilkové Humence	2009	2009/2010	26.2.2010	30.10.2012	37 200,00	7440,00	15.2.2011	7440,00		GEOSEN s.r.o., Kolónia 576/40, 905 01 Senica		
										7440,00	18.10.2011	7440,00				
										11160,00	30.4.2012		11160,00			
										11160,00	30.10.2012		11160,00			
261	117	Trnavský	Senica	Smrdáky	2009	2009/2010	26.2.2010	30.10.2012	31 800,00	6360,00	15.2.2011	6360,00		GEOSEN s.r.o., Kolónia 576/40, 905 01 Senica		
										6360,00	18.10.2011	6360,00				
										9540,00	30.4.2012	9540,00				
										9540,00	30.10.2012	9540,00				
262	118	Trnavský	Senica	Častkov	2010	Prebieha VO										

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
263	119	Trnavský	Senica	Rovensko	2010	Prebieha VO									
264	120	Trnavský	Senica	Sobotište	2010	Prebieha VO									
265	121	Trnavský	Senica	Smolinské	2010	Prebieha VO									
266	122	Trnavský	Skalica	Radošovce	2006	2008	31.7.2008	31.5.2011	71 889,07	12881,58 20038,01 20928,05 18041,43	31.7.2009 30.4.2010 28.2.2011 31.5.2011	12881,58 20038,01 20928,05 18041,43		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
267	123	Trnavský	Skalica	Koválovec	2008	2008	31.7.2008	31.1.2011	13 903,59	4317,85 6716,64 0,00	31.3.2009 28.2.2010 31.8.2010	4317,85 6716,64 0,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
268	124	Trnavský	Skalica	Skalica	2009	2010	26.2.2010	14.12.2012	86 640,00	2869,10 17328,00 17328,00 25992,00 25992,00	31.1.2011 30.4.2011 28.2.2012 13.6.2012 14.12.2012	2869,10 17328,00 17328,00 25992,00 25992,00		GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava	
269	125	Trnavský	Skalica	Vidovany	2009	2010	22.2.2010	31.5.2012	10 250,40	2050,08 2050,08 3075,12 3075,12	28.2.2011 31.7.2011 30.11.2011 31.5.2012	2050,08 2050,08 3075,12 3075,12		GEOMA, spol. s r.o., Potočná 15, 909 01 Skalica	
270	126	Trnavský	Skalica	Vičkovany	2009	2010	22.2.2010	31.5.2012	31 029,60	6205,92 6205,92 9308,88 9308,88	31.3.2011 31.7.2011 30.11.2011 31.5.2012	6205,92 6205,92 9308,88 9308,88		GEOMA, spol. s r.o., Potočná 15, 909 01 Skalica	
271	127	Trnavský	Skalica	Prietřka	2010	Prebieha VO									
272	128	Trnavský	Skalica	Vrádište	2010	Prebieha VO									
273	129	Trnavský	Trnava	Hrnčiarovce	2006	2008	31.7.2008	30.6.2011	36 684,17	6573,32 10225,17 10679,35 9206,33	9.12.2009 9.6.2010 31.3.2011 30.6.2011	6573,32 10225,17 10679,35 9206,33		Geometra s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín	
274	130	Trnavský	Trnava	Kátlovce	2006	2008	31.7.2008	30.4.2011	34 724,83	6237,37 9702,57 10049,09 8735,80	31.10.2009 31.5.2010 31.1.2011 30.4.2011	6237,37 9702,57 10049,09 8735,80		Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
275	131	Trnavský	Trnava	Dlhá	2006	2008	31.7.2008	31.10.2011	31 486,08	5641,89 8776,28 9166,10 7901,81	30.3.2009 17.6.2010 31.7.2011 31.10.2011	5641,89 8776,28 9166,10 7901,81		GEOPARTNER s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava	
276	132	Trnavský	Trnava	Trnava	2008	2008	30.10.2008	30.11.2011	175 822,12	31505,02 49007,81 51184,62 44124,67	31.3.2010 30.9.2010 31.5.2011 30.11.2011	31505,02 49007,81 51184,62 44124,67		GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica	
277	133	Trnavský	Trnava	Valtov Šúr	2008	2008	31.7.2008	31.5.2012	15 412,02	2755,18 4321,85 4476,20 3858,79	30.3.2009 30.9.2011 29.2.2012 31.5.2012	2755,18 4321,85 4476,20 3858,79		Ing. Milan Zelenák GLOBUS, Mierové nám. 2, 924 00 Galanta	
278	134	Trnavský	Trnava	Varov Šúr	2008	2008	31.7.2008	31.5.2012	16 434,18	2937,91 4608,48 4773,07 4114,72	30.3.2009 30.9.2011 29.2.2012 31.5.2012	2937,91 4608,48 4773,07 4114,72		Ing. Milan Zelenák GLOBUS, Mierové nám. 2, 924 00 Galanta	
279	135	Trnavský	Trnava	Veľké Šúrovce I.	2008	2008	31.7.2008	31.5.2012	16 943,27	3028,92 4751,24 4920,93 4242,18	30.3.2009 30.9.2011 29.2.2012 31.5.2012	3028,92 4751,24 4920,93 4242,18		Ing. Milan Zelenák GLOBUS, Mierové nám. 2, 924 00 Galanta	
280	136	Trnavský	Trnava	Veľké Šúrovce II.	2008	2008	31.7.2008	31.5.2012	12 309,73	2200,59 3451,90 3575,18 3082,06	30.3.2009 30.9.2011 29.2.2012 31.5.2012	2200,59 3451,90 3575,18 3082,06		Ing. Milan Zelenák GLOBUS, Mierové nám. 2, 924 00 Galanta	
281	137	Trnavský	Trnava	Zemianske Šúrovce	2008	2008	31.7.2008	31.5.2012	3 301,15	590,14 925,71 958,77 826,53	30.3.2009 30.9.2011 29.2.2012 31.5.2012	590,14 925,71 958,77 826,53		Ing. Milan Zelenák GLOBUS, Mierové nám. 2, 924 00 Galanta	
282	138	Trnavský	Trnava	Bohunice pri Trnave	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	18 504,20	3700,84 3700,84 5551,26 5551,26	15.12.2011 15.12.2011 15.6.2012 15.12.2012	3700,84 3700,84 5551,26 5551,26		Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava	
283	139	Trnavský	Trnava	Jaslovce	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	14 934,46	2986,89 2986,89 4480,34 4480,34	15.12.2011 15.12.2011 15.6.2012 15.12.2012	2986,89 2986,89 4480,34 4480,34		Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava	
284	140	Trnavský	Trnava	Paderovce	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	10 073,95	2014,79 2014,79 3022,18 3022,19	15.12.2011 15.12.2011 15.6.2012 15.12.2012	2014,79 2014,79 3022,18 3022,19		Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava	

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
285	141	Trnavský	Trnava	Cífer	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	44 520,00	8904,00	14.11.2011		8904,00	Geometra s.r.o. , Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín		
										8904,00	14.3.2012		8904,00			
										13356,00	14.6.2012		13356,00			
										13356,00	14.12.2012		13356,00			
286	142	Trnavský	Trnava	Jarná	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	7 560,00	1512,00	14.11.2011		1512,00	Geometra s.r.o. , Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín		
										1512,00	14.3.2012		1512,00			
										2268,00	14.6.2012		2268,00			
										2268,00	14.12.2012		2268,00			
287	143	Trnavský	Trnava	Pác	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	10 080,00	2016,00	14.11.2011		2016,00	Geometra s.r.o. , Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín		
										2016,00	14.3.2012		2016,00			
										3024,00	14.6.2012		3024,00			
										3024,00	14.12.2012		3024,00			
288	144	Trnavský	Trnava	Horné Lovčice	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	9 852,10	1970,42	15.12.2011		1970,42	Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										1970,42	15.12.2011		1970,42			
										2955,63	15.6.2012		2955,63			
										2955,63	15.12.2012		2955,63			
289	145	Trnavský	Trnava	Malé Brestovany	2009	2009/2010	24.2.2012	15.12.2012	10 063,86	2012,77	15.12.2011		2012,77	Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										2012,77	15.12.2011		2012,77			
										3019,16	15.6.2012		3019,16			
										3019,16	15.12.2012		3019,16			
290	146	Trnavský	Trnava	Veľké Brestovany	2009	2009/2010	24.2.2012	15.12.2012	15 277,30	3055,46	15.12.2011		3055,46	Perigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										3055,46	15.12.2011		3055,46			
										4583,19	15.6.2012		4583,19			
										4583,19	15.12.2012		4583,19			
291	147	Trnavský	Trnava	Dolné Lovčice	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	13 200,00	2640,00	30.4.2011		2640,00	GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										2640,00	28.2.2012		2640,00			
										3960,00	13.6.2012		3960,00			
										3960,00	14.12.2012		3960,00			
292	148	Trnavský	Trnava	Zavar	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	18 600,00	3720,00	30.4.2011		3720,00	GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										3720,00	28.2.2012		3720,00			
										5580,00	13.6.2012		5580,00			
										5580,00	14.12.2012		5580,00			
293	149	Trnavský	Trnava	Slovenská Nová Ves	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	7 560,00	1512,00	30.4.2011		1512,00	GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										1512,00	28.2.2012		1512,00			
										2268,00	13.6.2012		2268,00			
										2268,00	14.12.2012		2268,00			
294	150	Trnavský	Trnava	Voderady	2009	2009/2010	26.2.2010	14.12.2012	13 920,00	2784,00	30.4.2011		2784,00	GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava		
										2784,00	28.2.2012		2784,00			
										4176,00	13.6.2012		4176,00			
										4176,00	14.12.2012		4176,00			
295	151	Trnavský	Trnava	Dobrá Voda	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	38 700,00	7740,00	31.1.2011	7740,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										7740,00	15.12.2011		7740,00			
										11610,00	15.6.2012		11610,00			
										11610,00	15.12.2012		11610,00			
296	152	Trnavský	Trnava	Radošovce	2009	2009/2010	24.2.2010	15.12.2012	11 000,00	2200,00	2.11.2010	2200,00		Perigeum Team s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava		
										2200,00	2.11.2010	2200,00				
										3300,00	15.12.2010	3300,00				
										3300,00			3300,00			
297	153	Trnavský	Trnava	Buková	2010	Prebieha VO										
298	154	Trnavský	Trnava	Košolná	2010	Prebieha VO										
299	155	Trnavský	Trnava	Lošonec	2010	Prebieha VO										
300	156	Trnavský	Trnava	Majcichov	2010	Prebieha VO										
301	157	Trnavský	Trnava	Malženice	2010	Prebieha VO										
302	158	Trnavský	Trnava	Opoj	2010	Prebieha VO										
303	159	Trnavský	Trnava	Šelpice	2010	Prebieha VO										
304	1	Prešovský	Bardejov	Lukavica	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	9 244,51	1664,01	30.9.2009	1664,01		Ing. Ján Dzurišin - GEOING, Októbrová 4714/38, 080 01 Prešov		
										2496,02	18.5.2010	2496,02				
										2773,35	30.11.2010	2773,35				
										2311,13	31.3.2011		2311,13			
305	2	Prešovský	Bardejov	Lukov	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	7 345,81	1322,25	30.9.2009	1322,25		Ing. Ján Dzurišin - GEOING, Októbrová 4714/38, 080 01 Prešov		
										1983,37	31.3.2010	1983,37				
										2203,74	30.9.2010	2203,74				
										1836,45	31.3.2011		1836,45			
306	3	Prešovský	Bardejov	Bartošovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	8 995,00	1349,25	30.10.2010	1349,25		Miroslav Ščurka – geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Stará Ľubovňa		
										2248,75	30.8.2011	2248,75				
										3148,25	30.6.2012	3148,25				
										2248,75	31.12.2012		2248,75			
307	4	Prešovský	Bardejov	Harhaj	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.8.2011	4 640,00	696,00	30.6.2010	696,00		Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov		
										1160,00	28.2.2011	1160,00				
										1624,00	30.4.2011		1624,00			
										1160,00	31.8.2011		1160,00			
308	5	Prešovský	Bardejov	Kľušov	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	15.12.2011	18 160,00	2724,00	30.9.2010	2724,00		Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov		
										4540,00	31.1.2011	4540,00				
										6356,00	15.7.2011	6356,00				
										4540,00	15.12.2011		4540,00			



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
309	6	Prešovský	Bardejov	Koprivnica	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.7.2012	7 812,00	1171,80	31.1.2011	1171,80		Geodézia Bardejov, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	
										1953,00	31.5.2011		1953,00		
										2734,20	31.10.2011		2734,20		
										1953,00	31.7.2012		1953,00		
310	7	Prešovský	Bardejov	Lopúchov	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2011	5 860,67	872,86	31.10.2010	872,86		Geodézia Bardejov, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	
										1465,17	30.4.2011		1465,17		
										2051,23	31.5.2011		2051,23		
										1471,41	30.11.2011		1471,41		
311	8	Prešovský	Bardejov	Vaniškovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2011	6 112,35	910,35	31.10.2010	910,35		Geodézia Bardejov, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	
										1528,09	28.2.2011		1528,09		
										2139,32	31.5.2011		2139,32		
										1534,59	30.11.2011		1534,59		
312	9	Prešovský	Bardejov	Fričkovce	2010	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	29.2.2012	6 092,00	1523,00	30.6.2011		1523,00	Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov	
										2132,20	30.8.2011		2132,20		
										1523,00	29.2.2012		1523,00		
										1379,70	30.6.2011		1379,70		
313	10	Prešovský	Bardejov	Hertník	2010	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	31.5.2012	9 198,00	2299,50	30.9.2011		2299,50	Miroslav Ščurka – geodet, 064 01 Chmeľnica 249	
										3219,30	30.11.2011		3219,30		
										2299,50	31.5.2012		2299,50		
										1505,21	30.6.2011		1505,21		
314	11	Prešovský	Bardejov	Osikov	2010	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	30.4.2012	10 034,70	2508,68	31.8.2011		2508,68	Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov	
										3512,15	31.10.2011		3512,15		
										2508,68	30.4.2012		2508,68		
										711,01	30.4.2008	711,01			
315	12	Prešovský	Humenné	Závadka	2007	15.10.2007 Archív KÚ PO	30.1.2008	31.5.2011	7 131,05	1422,03	30.9.2008		1422,03	Ján Mašlej GEOS & GM, Pod lesom 14, 066 01 Humenné	
										2488,55	31.12.2009	2488,55			
										2509,46	31.5.2011		2509,46		
										5084,64	30.9.2009	5084,64			
316	13	Prešovský	Humenné	Jablon	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	28 248,02	7626,97	31.3.2010	7626,97		Ing. Tovarňáková Iveta - TOGEO, Na Rúrkach 22A, 080 1 Prešov	
										8474,41	30.9.2010	8474,41			
										7062,01	31.3.2011		7062,01		
										3927,31	30.9.2009	3927,31			
317	14	Prešovský	Humenné	Slovenské Krivé	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	21 864,20	5890,96	31.3.2010	5890,96		GEOPRO SLOVAKIA s. r. o., Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov	
										6545,51	30.9.2010	6545,51			
										5500,43	31.3.2011		5500,43		
										2867,95	30.9.2009	2867,95			
318	15	Prešovský	Humenné	Veľopolie	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	15 933,08	4301,93	31.3.2010	4301,93		Ing. Ján Lisoň - LISONORD, Varšavská 3, 040 13 Košice,	
										4779,92	30.9.2010	4779,92			
										3983,27	31.3.2011		3983,27		
										900,00	30.6.2010	900,00			
319	16	Prešovský	Humenné	Dedačov	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2011	6 000,00	1500,00	31.10.2010	1500,00		Ing. Viera Nagyová, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2100,00	31.3.2011		2100,00		
										1500,00	30.11.2011		1500,00		
										1050,00	28.2.2011		1050,00		
320	17	Prešovský	Humenné	Košarovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.5.2012	7 000,00	1750,00	31.3.2011		1750,00	Ing. Viera Nagyová, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2450,00	30.9.2011		2450,00		
										1750,00	31.5.2012		1750,00		
										2249,25	28.2.2011		2249,25		
321	18	Prešovský	Humenné	Lukačovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	14 995,00	3748,75	30.8.2011		3748,75	Miroslav Ščurka – geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Stará Ľubovňa	
										5248,25	30.6.2012		5248,25		
										3748,75	31.12.2012		3748,75		
										941,32	30.11.2010	941,32			
322	19	Prešovský	Humenné	Ruská Kajňa	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	26.12.2012	6 320,30	1582,05	30.8.2011		1582,05	GEODÉZIA Michalovce, s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice	
										2214,87	30.5.2012		2214,87		
										1582,05	26.12.2012		1582,05		
										1784,85	31.5.2011	1784,85			
323	20	Prešovský	Humenné	Závada	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2011	11 899,00	2974,75	31.5.2011		2974,75	Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice	
										4164,65	31.5.2011		4164,65		
										2974,75	31.12.2011		2974,75		
										2310,79	10.10.2008	2310,79			
324	21	Prešovský	Kežmarok	Lendak	2007	15.10.2007 Archív KÚ PO	30.1.2008	31.3.2011	23 205,04	4621,59	3.7.2009	4621,59		PIPS, s. r. o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										4621,59	3.7.2009	4621,59			
										11651,07	31.3.2011		11651,07		
										3124,88	30.9.2009	3124,88			
325	22	Prešovský	Kežmarok	Havka	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	17 360,42	4687,31	31.3.2010	4687,31		Ing. Ján Lisoň - LISONORD, Varšavská 3, 040 13 Košice,	
										5208,13	30.9.2010	5208,13			
										4340,10	31.3.2011		4340,10		
										2741,88	30.9.2009	2741,88			
326	23	Prešovský	Kežmarok	Jezersko	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	15 232,69	4112,83	31.3.2010	4112,83		Jozef Pružinský, Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa	
										4569,81	30.9.2010	4569,81			
										3808,17	31.3.2011		3808,17		
										10011,07	30.9.2009	10011,07			
327	24	Prešovský	Kežmarok	Lechnica	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	30.9.2011	55 874,13	15016,61	31.3.2010	15016,61		Geoplán, spol. s r. o., Ludvíka Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad	
										16825,33	31.3.2011		16825,33		
										14021,11	30.9.2011		14021,11		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
328	25	Prešovský	Kežmarok	Spišské Hanušovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	1.12.2012	24 000,00	3600,00	30.9.2011		3600,00	GEOPRO SLOVAKIA, s. r. o., Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov	
										6000,00	28.2.2012		6000,00		
										8400,00	1.6.2012		8400,00		
329	26	Prešovský	Kežmarok	Tvarožná	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2011	24 899,00	6000,00	1.12.2012		6000,00	EURO GEO, s. r. o., Kmetova 36, 040 01 Košice	
										3734,85	31.5.2011		3734,85		
										6224,75	31.5.2011		6224,75		
330	27	Prešovský	Kežmarok	Zálesie	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	15.12.2012	12 000,00	8714,65	31.5.2011		8714,65	PIPS, s. r. o, Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										6224,75	31.12.2011		6224,75		
										1800,00	10.7.2011		1800,00		
331	28	Prešovský	Levoča	Uloža	1998		17.3.1998	30.6.2010	17 936,61	3000,00	10.1.2012		3000,00	PEDODATA, s. r. o., Jablňová 1, 976 13 Slovenská Lúpa	
										4200,00	10.7.2012		4200,00		
										3000,00	15.12.2012		3000,00		
332	29	Prešovský	Levoča	Pongrácovce	2006	I. etapa 12.10.2006, II. etapa 13.12.2006	30.1.2007	31.8.2011	3 363,74	6569,08	31.12.2002	6569,08		Marián Urban, geodetické práce, 094 01 Sečovská Polianka 101	
										4538,33	14.8.2003	4538,33			
										2815,90	31.3.2010		2815,90		
333	30	Prešovský	Levoča	Lúčka	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	9 321,98	4013,31	30.6.2010		4013,31	Progres GEO s. r. o., Masarykova 16, P. O. Box 107, 080 01 Prešov	
										837,42	31.3.2007	837,42			
										837,42	30.6.2007	837,42			
334	31	Prešovský	Levoča	Katúň	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	6 995,00	844,45	31.3.2011		844,45	Štefan Gulaši – geodet, 065 12 Jakubany 428	
										844,45	31.8.2011		844,45		
										1674,44	31.3.2010	1674,44			
335	32	Prešovský	Levoča	Vyšný Slavkov	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.3.2012	11 591,89	2511,66	31.3.2010	2511,66		GEO TOP Košice, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice	
										2790,73	15.12.2010	2790,73			
										2345,15	31.3.2011		2345,15		
336	33	Prešovský	Poprad	Liptovská Teplička	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	15.12.2012	40 981,51	1049,25	30.10.2010	1049,25		PIPS, s. r. o, Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										1748,75	30.10.2011		1748,75		
										2448,25	30.6.2012		2448,25		
337	34	Prešovský	Prešov	Solivar	2007	15.10.2007 Archív KÚ PO	30.3.2009	30.9.2011	82 500,72	1748,75	31.12.2012		1748,75	Progres GEO s. r. o., Masarykova 16, 080 01 Prešov	
										1726,45	30.8.2010	1726,45			
										2901,60	31.8.2011		2901,60		
338	35	Prešovský	Prešov	Lada	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	8 099,00	4062,24	31.10.2011		4062,24	Štefan Gulaši – geodet, 065 12 Jakubany 428	
										2901,60	31.3.2012		2901,60		
										6147,23	10.7.2011		6147,23		
339	36	Prešovský	Prešov	Lipníky	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	1.12.2012	11 520,00	10245,38	10.1.2012		10245,38	GEO PRO SLOVAKIA, s. r. o., Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov	
										14343,53	10.7.2012		14343,53		
										10245,38	15.12.2012		10245,38		
340	37	Prešovský	Prešov	Šarišská Poruba	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2011	6 543,81	7139,80	31.3.2010	7139,80		Geodézia Bardejov, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	
										14279,60	30.4.2010	14279,60			
										28938,25	31.3.2011		28938,25		
341	38	Prešovský	Stará Ľubovňa	Mníšek nad Popradom	1998		28.1.1999	30.4.2011	15 915,86	32143,07	30.9.2011		32143,07	Štefan Gulaši – geodet, Jakubany 428, 065 12 Jakubany	
										1214,85	30.4.2011		1214,85		
										2024,75	30.10.2011		2024,75		
342	39	Prešovský	Stará Ľubovňa	Jarabina	2001		7.9.2001	31.3.2011	116 608,16	2834,65	30.6.2012		2834,65	GEO KART Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov	
										2024,75	31.12.2012		2024,75		
										1728,00	30.9.2011		1728,00		
343	40	Prešovský	Stará Ľubovňa	Hromoš	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.7.2011	14 645,16	4032,00	1.6.2012		4032,00	Jozef Pružinský, Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa	
										2880,00	28.2.2012		2880,00		
										2880,00	1.12.2012		2880,00		
344	41	Prešovský	Stará Ľubovňa	Kremná	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	9 281,02	974,61	31.10.2010	974,61		Jozef Pružinský, Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa	
										1635,95	30.4.2011		1635,95		
										2290,33	31.5.2011		2290,33		
345	42	Prešovský	Stará Ľubovňa	Matysová	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	30.11.2011	11 498,37	1642,91	30.11.2011		1642,91	Ján Štelmach-geodet, Nová Ľubovňa 282, 065 11 Nová Ľubovňa	
										4774,76	31.10.2003	4774,76			
										3183,17	30.6.2005	3183,17			
346	43	Prešovský	Stará Ľubovňa	Vislanka	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	15.12.2012	11 697,48	3183,17	15.1.2011	3183,17		Ing. Marek Berezhanin – B.M.ING, Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov	
										4774,76	30.4.2011	4774,76			
										33853,98	30.9.2003	33853,98			
347	44	Prešovský	Stropkov	Breznica	2006	I. etapa 12.10.2006, II. etapa 13.12.2006	20.12.2006	31.3.2011	8 295,16	7528,02	31.3.2006	7528,02		Štefan Gulaši – GEODET, 065 12 Jakubany 428	
										39590,39	30.11.2006	39590,39			
										35635,77	31.3.2011		35635,77		
348	45	Prešovský	Stropkov	Veľkrop	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	12 945,00	2636,13	30.9.2009	2636,13		Miroslav Gladiš – geodet, 065 48 Šarišské Jastrabie č. 328	
										3954,19	31.3.2010	3954,19			
										4393,55	31.12.2010	4393,55			

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
349	46	Prešovský	Stropkov	Vyšná Oľšava	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	13 495,00	2024,25	30.10.2010	2024,25		Miroslav Gladiš – geodet, 065 48 Sarišské Jastrabie č. 328	
										3373,75	30.10.2011		3373,75		
										4723,25	30.6.2012		4723,25		
										3373,75	31.12.2012		3373,75		
350	47	Prešovský	Stropkov	Vyšný Hrabovec	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2012	6 633,28	990,00	30.6.2010	990,00		GEODET SNINA, s. r. o., Partizánska 1057, 069 01 Snina	
										1650,00	30.11.2010	1650,00			
										2329,41	30.11.2011		2329,41		
										1663,87	30.11.2012		1663,87		
351	48	Prešovský	Stropkov	Suchá	2009	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	31.8.2012	4 580,17	687,03	30.6.2011		687,03	GEOKART Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov	
										1145,04	31.8.2011		1145,04		
										1603,06	31.1.2012		1603,06		
										1145,04	31.8.2012		1145,04		
352	49	Prešovský	Stropkov	Varechovce	2009	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	31.5.2012	7 143,00	1071,45	31.7.2011		1071,45	Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov	
										1785,75	30.9.2011		1785,75		
										2500,05	30.11.2011		2500,05		
										1785,75	31.5.2012		1785,75		
353	50	Prešovský	Svidník	Radoma	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2012	6 300,00	945,00	28.2.2011	945,00		Geodézia Bardejov, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	
										1575,00	31.8.2011		1575,00		
										2205,00	31.1.2012		2205,00		
										1575,00	30.11.2012		1575,00		
354	51	Prešovský	Svidník	Želmanovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.4.2011	3 520,00	528,00	30.4.2010	528,00		Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov	
										880,00	31.5.2010	880,00			
										1232,00	15.7.2010	1232,00			
										880,00	30.4.2011		880,00		
355	52	Prešovský	Vranov nad Topľou	Ruská Voľa	2007	15.10.2007 Archív KÚ PO	30.1.2008	31.3.2011	6 638,78	663,88	31.1.2009	663,88		Marta Sotáková GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou	
										1327,76	31.3.2009	1327,76			
										2323,58	15.12.2010	2323,58			
										2323,56	31.3.2011		2323,56		
356	53	Prešovský	Vranov nad Topľou	Banské	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	30 926,77	5566,82	30.9.2009	5566,82		Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou	
										8350,23	31.3.2010	8350,23			
										9278,03	30.9.2010	9278,03			
										7731,69	31.3.2011		7731,69		
357	54	Prešovský	Vranov nad Topľou	Dlhé Klčovo	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.7.2011	26 957,95	5819,56	30.9.2009	5819,56		Geoplán, Konštantínova 3, 080 01 Prešov	
										8729,34	30.11.2010	8729,34			
										6739,49	31.3.2011		6739,49		
										5669,56	31.7.2011		5669,56		
358	55	Prešovský	Vranov nad Topľou	Hlinské	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	35 409,16	6360,29	30.9.2009	6360,29		Geoplán, Konštantínova 3, 080 01 Prešov	
										9540,43	31.8.2010	9540,43			
										10600,48	30.11.2010	10600,48			
										8907,96	31.3.2011		8907,96		
359	56	Prešovský	Vranov nad Topľou	Pavlovce	2008	11.4.2008 Archív KÚ PO	28.7.2008	31.3.2011	34 986,39	6297,55	30.9.2009	6297,55		Ing. Tovarňáková Iveta - TOGEO, Na Růrkach 22A, 080 1 Prešov	
										9446,33	31.3.2010	9446,33			
										10495,92	30.9.2010	10495,92			
										8746,60	31.3.2011		8746,60		
360	57	Prešovský	Vranov nad Topľou	Čierne nad Topľou	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.7.2012	19 000,00	2850,00	30.1.2011	2850,00		Ing. Viera Nagyová, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										4750,00	30.6.2011		4750,00		
										6650,00	31.12.2011		6650,00		
										4750,00	31.7.2012		4750,00		
361	58	Prešovský	Vranov nad Topľou	Detrik	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	9 000,00	1350,00	31.5.2011		1350,00	Ing. Viera Nagyová, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2250,00	30.9.2011		2250,00		
										3150,00	30.4.2012		3150,00		
										2250,00	31.12.2012		2250,00		
362	59	Prešovský	Vranov nad Topľou	Jasenovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2012	9 000,00	1350,00	28.2.2011		1350,00	Ing. Viera Nagyová, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2250,00	31.7.2011		2250,00		
										3150,00	31.1.2012		3150,00		
										2250,00	30.11.2012		2250,00		
363	60	Prešovský	Vranov nad Topľou	Kamenná Poruba	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.6.2012	8 000,00	1200,00	31.12.2010	1200,00		GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2000,00	31.5.2011		2000,00		
										2800,00	31.12.2011		2800,00		
										2000,00	30.6.2012		2000,00		
364	61	Prešovský	Vranov nad Topľou	Komárany	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	11 500,00	1725,00	31.3.2011		1725,00	Ing. Viera Nagyová, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2875,00	30.9.2011		2875,00		
										4025,00	31.3.2012		4025,00		
										2875,00	31.12.2012		2875,00		
365	62	Prešovský	Vranov nad Topľou	Rafajovce	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	30.11.2012	8 000,00	1200,00	31.3.2011		1200,00	GEONA, s. r. o., Strojárska 1831/92, 069 01 Snina	
										2000,00	30.11.2011		2000,00		
										2800,00	31.5.2012		2800,00		
										2000,00	30.11.2012		2000,00		
366	63	Prešovský	Vranov nad Topľou	Sedliská	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	31.12.2012	13 495,00	2024,25	31.3.2011		2024,25	Štefan Gulaši – geodet, 065 12 Jakubany 428	
										3373,75	30.10.2011		3373,75		
										4723,25	30.6.2012		4723,25		
										3373,75	31.12.2012		3373,75		
367	64	Prešovský	Vranov nad Topľou	Žalobín	2009	15.10.2009 Archív KÚ PO	18.2.2010	26.12.2012	12 636,80	1882,08	30.11.2010	1882,08		GEODÉZIA Michalovce, s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice	
										3163,15	30.8.2011		3163,15		
										4428,42	30.5.2012		4428,42		
										3163,15	26.12.2012		3163,15		
368	65	Prešovský	Vranov nad Topľou	Majerovce	2010	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	30.4.2012	4 126,92	619,04	30.6.2011		619,04	Andrej Mačuga – GeoComp, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	
										1031,73	31.8.2011		1031,73		
										1444,42	31.10.2011		1444,42		
										1031,73	30.4.2012		1031,73		
369	66	Prešovský	Vranov nad Topľou	Petkovce	2010	29.10.2010 v kanc. 231	18.2.2011	31.7.2012	6 071,40	910,71	31.7.2011		910,71	Andrej Mačuga – GeoComp, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	
										1517,85	30.11.2011		1517,85		
										2124,99	31.1.2012		2124,99		
										1517,85	31.7.2012		1517,85		



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
394	16	Košícký	Košice - okolie	Kokšov-Bakša	2006	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	28.2.2011	13 544,77	2438,06	31.10.2010	2438,06		Ing.Marek Berezňanin, Pod papierňou 41, 085 01 Bardejov	
										4063,43	31.10.2010	4063,43			
										3657,07	31.10.2010	3657,07			
										3386,21	30.6.2011		3386,21		
395	17	Košícký	Košice - okolie	Peder	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.3.2011	10 147,09	1822,64	30.9.2009	1822,64		GEOKART-Ing. Karlik, M. Z. Fábryho 25, Veľké Kapušany	
										3037,74	31.3.2010	3037,74			
										2733,97	30.9.2010	2733,97			
										2552,74	31.3.2011		2552,74		
396	18	Košícký	Košice - okolie	Rešica	2006	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	30.5.2011	14 621,93	2631,95	30.6.2009	2631,95		GEODE TIC, s.r.o., Dunajská 10, 04001 Košice	
										4386,58	31.1.2010	4386,58			
										3947,92	31.12.2010	3947,92			
										3655,48	30.5.2011		3655,48		
397	19	Košícký	Košice - okolie	Rozhanovce	2006	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	31.3.2011	18 776,07	3609,84	30.6.2010	3609,84		GEOS Košice, s. r. o., Barčianska 68, Košice	
										3248,85	15.12.2010	3248,85			
										9751,48	31.3.2011		9751,48		
398	20	Košícký	Košice - okolie	Vyšná Hutka	2006	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	28.2.2011	9 842,00	1771,56	31.10.2010	1771,56		Ing.Marek Berezňanin, Pod papierňou 41, 085 01 Bardejov	
										2952,60	31.10.2010	2952,60			
										2657,34	31.10.2010	2657,34			
										2460,50	28.2.2011		2460,50		
399	21	Košícký	Košice - okolie	Chrastné	2008	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	31.3.2011	15 069,45	2705,74	31.12.2009	2705,74		GEOS Košice, s. r. o., Barčianska 68, Košice	
										4509,56	30.6.2010	4509,56			
										4058,62	30.9.2010	4058,62			
										3795,53	31.3.2011		3795,53		
400	22	Košícký	Košice - okolie	Kecеровské Kostofany	2008	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	31.3.2011	10 192,82	1830,86	30.9.2009	1830,86		G.K.T s.r.o., kpt. Nálepku 20, Michalovce	
										3051,43	31.5.2010	3051,43			
										2746,29	30.9.2010	2746,29			
										2564,24	31.3.2011		2564,24		
401	23	Košícký	Košice - okolie	Košícká Belá	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.5.2011	43 892,80	7880,40	20.2.2009	7880,40		GEOTOP Košice, s. r. o., Južná trieda 82 040 01 Košice	
										13074,75	20.2.2010	13074,75			
										11850,23	30.11.2010	11850,23			
										11087,42	31.5.2011		11087,42		
402	24	Košícký	Košice - okolie	Rankovce	2008	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	15.2.2011	18 251,67	3285,30	30.6.2009	3285,30		Ing. Ján Dzurišin-GEOING, Tarnov 102, 086 01 Rokyty	
										5475,50	31.1.2010	5475,50			
										4927,97	30.9.2010	4927,97			
										4562,90	15.2.2011		4562,90		
403	25	Košícký	Košice - okolie	Turnianska Nová Ves	2008	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	30.5.2011	14 230,23	2561,44	30.6.2009	2561,44		GEODE TIC, s.r.o., Dunajská 10, 04001 Košice	
										4269,07	31.1.2010	4269,07			
										3842,16	31.12.2010	3842,16			
										3557,56	30.5.2011		3557,56		
404	26	Košícký	Košice - okolie	Bunetice	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.11.2013	5 150,00	1030,00	30.10.2010	1030,00		Ing. Jozef Fencák, F - GEODET Dlhé nad Cirochou 79	
										1545,00	30.10.2011	1545,00			
										1545,00	30.11.2012		1545,00		
										1030,00	30.11.2013		1030,00		
405	27	Košícký	Košice - okolie	Háj	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.11.2013	8 201,00	1640,00	30.10.2010	1640,00		Ing. Jozef Fencák, F - GEODET Dlhé nad Cirochou 79	
										2460,00	30.10.2011	2460,00			
										2460,00	30.11.2012	2460,00			
										1641,00	30.11.2013		1641,00		
406	28	Košícký	Košice - okolie	Jasov	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.11.2013	14 724,00	2945,00	31.5.2011	2945,00		Ing. Jozef Fencák, F - GEODET Dlhé nad Cirochou 79	
										4417,00	30.10.2011	4417,00			
										4417,00	30.11.2012	4417,00			
										2945,00	30.11.2013	2945,00			
407	29	Košícký	Košice - okolie	Poproč	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.10.2013	7 414,00	1483,00	28.2.2011	1483,00		Miroslav Gladiš - GEODET Šarišské Jastrabie 328 065 48	
										2224,00	28.2.2012	2224,00			
										2224,00	30.10.2012	2224,00			
										1483,00	30.10.2013		1483,00		
408	30	Košícký	Košice - okolie	Žirovce	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.10.2013	6 980,00	1396,00	28.2.2011	1396,00		Miroslav Gladiš - GEODET Šarišské Jastrabie 328 065 48	
										2094,00	28.2.2012	2094,00			
										2094,00	30.10.2012	2094,00			
										1396,00	30.10.2013		1396,00		
409	31	Košícký	Michalovce	Tušice	1997		25.4.1997	31.8.2011	12 263,79	3367,78	15.12.1997	3367,78		Agrocons Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 39 974 65 Banská Bystrica	
										2541,72	31.1.2011	2541,72			
										2541,72	31.3.2011	2541,72			
										3812,57	31.8.2011		3812,57		
410	32	Košícký	Michalovce	Sliepkovce	1997		17.12.1997	30.4.2011	13 808,87	3851,82	30.4.1998	3851,82		Agrocons Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 39 974 65 Banská Bystrica	
										2567,88	31.8.2010	2567,88			
										2567,88	15.12.2010	2567,88			
										4821,29	30.4.2011		4821,29		
411	33	Košícký	Michalovce	Senné	1997		25.4.1997	30.6.2011	18 980,29	5220,24	5.5.1998	5220,24		Agrocons Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 39 974 65 Banská Bystrica	
										3480,16	30.11.2010	3480,16			
										3939,80	31.1.2011		3939,80		
										6340,09	30.6.2011		6340,09		
412	34	Košícký	Michalovce	Kucany	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.6.2011	42 493,96	7632,88	30.7.2009	7632,88		Ing. Alexander Beláz geodézia BELÁZ, Malý Horeš 414	
										12721,46	30.5.2010	12721,46			
										11449,31	31.12.2010	11449,31			
										10690,31	30.6.2011		10690,31		
413	35	Košícký	Michalovce	Ruská	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.9.2011	31 490,73	5643,67	30.4.2009	5643,67		Ing. Alexander Beláz geodézia BELÁZ, Malý Horeš 414	
										9406,12	30.3.2010	9406,12			
										8536,64	30.7.2011		8536,64		
										7904,30	30.12.2011		7904,30		



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
414	36	Košícký	Rožňava	Nižná Slaná	2004		10.6.2005	20.12.2010	36 019,55	7185,82	31.3.2006	7185,82		Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava	
										7185,82	31.7.2010	7185,82			
										10778,73	15.10.2010	10778,73			
										10869,18	20.12.2010		10869,18		
415	37	Košícký	Rožňava	Jablonov nad Turňou	2004		10.6.2005	31.12.2010	58 801,32	11730,73	31.5.2006	11730,73		Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava	
										11730,73	31.12.2007	11730,73			
										17596,10	30.11.2008	17596,10			
										17743,76	31.12.2010		17743,76		
416	38	Košícký	Rožňava	Vlachovo	1999		19.10.2000	30.9.2010	9 474,11	2842,23	8.12.2000	2842,23		Geodézia Rožňava s.r.o., Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava	
										3789,65	30.11.2008		3789,65		
										2842,23	30.9.2010		2842,23		
417	39	Košícký	Rožňava	Silická Jablnica	2003		10.2.2004	31.10.2011	13 701,71	2733,45	24.9.2004	2733,45		Agroprojekt s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										2733,45	31.1.2005	2733,45			
										4100,18	30.4.2008	4100,18			
										4134,63	31.10.2011		4134,63		
418	40	Košícký	Rožňava	Slavošovce	2003		10.2.2004	20.9.2010	29 106,25	5806,61	30.9.2004	5806,61		Agroprojekt s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										5806,61	31.1.2005	5806,61			
										8709,92	28.2.2008	8709,92			
										8783,11	20.9.2010		8783,11		
419	41	Košícký	Rožňava	Brdárka	2007	11/2007-02/2008	12.2.2008	28.2.2011	15 600,03	1553,48	31.12.2009	1553,48		Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava	
										3106,95	15.3.2010	3106,95			
										3106,95	30.9.2010	3106,95			
										7832,65	28.2.2011		7832,65		
420	42	Košícký	Rožňava	Kunova Teplica	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.6.2011	16 031,66	2879,64	30.11.2009	2879,64		Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava	
										4799,41	31.5.2010	4799,41			
										4319,46	15.12.2010	4319,46			
										4033,15	30.6.2011		4033,15		
421	43	Košícký	Rožňava	Slavoška	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.3.2011	13 632,84	2449,11	31.5.2009	2449,11		Igor Láska, Za parkom 2, Veľký Krtíš	
										4314,21	30.6.2010	4314,21			
										3671,35	31.8.2010	3671,35			
										3198,17	31.3.2011		3198,17		
422	44	Košícký	Rožňava	Dnava	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.5.2011	46 822,85	8391,99	30.9.2009	8391,99		Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava	
										13986,62	31.3.2010	13986,62			
										12693,75	28.2.2011		12693,75		
										11750,49	31.5.2011		11750,49		
423	45	Košícký	Rožňava	Markuška	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.5.2011	13 046,87	2348,44	31.7.2009	2348,44		Ing. Ján Lisoň LISONORD, Varšavská 3, 040 13 Košice	
										3914,06	31.3.2010	3914,06			
										3522,65	31.7.2010	3522,65			
										3261,72	31.5.2011		3261,72		
424	46	Košícký	Rožňava	Nadabula	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.3.2012	16 424,35	2956,38	30.11.2009	2956,38		Ing. Ján Lisoň LISONORD, Varšavská 3, 040 13 Košice	
										4927,31	30.4.2011	4927,31			
										4434,57	30.9.2011	4434,57			
										4106,09	31.3.2012	4106,09			
425	47	Košícký	Rožňava	Ochtiná	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.8.2011	31 028,00	5585,04	30.6.2010	5585,04		Ing. Ján Lisoň LISONORD, Varšavská 3, 040 13 Košice	
										9308,40	31.12.2010	9308,40			
										8377,56	28.2.2011		8377,56		
										7757,00	31.8.2011		7757,00		
426	48	Košícký	Rožňava	Lipovník	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.11.2013	7 000,00	1400,00	30.5.2011	1400,00		Ing. Jozef Fencák, F - GEODET Dlhé nad Cirochou 79	
										2100,00	30.10.2011	2100,00			
										2100,00	30.11.2012	2100,00			
										1400,00	30.11.2013	1400,00			
427	49	Košícký	Sobrance	Ruská Bystřá	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	30.11.2013	5 656,00	1131,00	30.10.2010	1131,00		Ing. Jozef Fencák, F - GEODET Dlhé nad Cirochou 79	
										1697,00	30.10.2011		1697,00		
										1697,00	30.11.2012		1697,00		
										1131,00	30.11.2013		1131,00		
428	50	Košícký	Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves	1998		10.2.2004	31.3.2011	308 882,70	61621,19	31.5.2005	61621,19		Geoplán Rožňava s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava	
										61621,19	31.12.2005	61621,19			
										92431,79	25.3.2010	92431,79			
										93208,53	31.3.2011		93208,53		
429	51	Košícký	Spišská Nová Ves	Markušovce	1996		20.5.1996	30.11.2010	26 554,01	4121,03	31.12.1996	4121,03		MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o., Čermelská cesta 60, 040 01 Košice	
										14645,49	9.7.2002	14645,49			
										7787,49	30.11.2010		7787,49		
430	52	Košícký	Spišská Nová Ves	Hrabušice	1998	2002 - pôvodné zadávanie 11/2010 - 01/2011 - nové	7.8.2002 - pôvodná zmluva 20.12.2010 - nová zmluva	31.7.2012	30 770,16	945,69	30.11.2002	945,69		Progres CAD Engineering, s r. o. Masarykova 16 P. O. BOX 107 080 01 Prešov	
										1023,07	30.9.2008	1023,07			
										14400,70	30.11.2011		14400,70		
										14400,70	31.7.2012		14400,70		
431	53	Košícký	Spišská Nová Ves	Kolinovce	2002		31.5.2002	30.10.2010	12 829,84	1457,21	30.11.2002	1457,21		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice	
										1457,21	30.1.2003	1457,21			
										2267,14	1.7.2003	2267,14			
										7648,28	30.10.2010		7648,28		
432	54	Košícký	Spišská Nová Ves	Matejovce nad Hornádom	1996		17.3.1997	31.12.2010	9 125,07	1877,80	31.12.1997	1877,80		Ing. Emil Krížo-KKK, Jabloňová 1, 976 13, Slov. Ľubča	
										2253,34	23.2.2008	2253,34			
										1396,67	15.5.2008	1396,67			
										3597,26	31.12.2010		3597,26		
433	55	Košícký	Spišská Nová Ves	Chrast' nad Hornádom	2006	04/2008 - 08/2008	16.7.2008	30.9.2011	11 207,04	2013,05	31.1.2009	2013,05		KODENA s. r. o., Zimná 79, Spišská Nová Ves	
										3355,04	30.9.2009	3355,04			
										3019,55	31.1.2010	3019,55			
										2819,40	30.9.2011		2819,40		
434	56	Košícký	Spišská Nová Ves	Odorín	2007	04/2008 - 08/2008	16.7.2008	31.1.2011	27 875,44	5007,04	31.3.2009	5007,04		KODENA s. r. o., Zimná 79, Spišská Nová Ves	
										8345,08	28.2.2010	8345,08			
										7510,56	30.7.2010	7510,56			
										7012,76	31.1.2011		7012,76		
435	57	Košícký	Spišská Nová Ves	Olcnavá	2008	04/2008 - 08/2008	11.7.2008	30.9.2011	15 765,46	2837,78	31.8.2010	2837,78		Ing. Marek Berezňanin, Pod papierňou 41, 085 01 Bardejov	
										4729,64	30.11.2010	4729,64			
										4256,66	28.2.2011		4256,66		
										3941,38	30.9.2011		3941,38		



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
436	58	Košícký	Spišská Nová Ves	Jamník	2009	11/2009 - 03/2010	31.3.2010	31.12.2011	19 802,26	3934,00	30.9.2010	3934,00		GEOPLÁN, spol s r. o. L. Svobodu 4885/91, Poprad	
										5950,60	31.3.2011		5950,60		
										3967,06	31.12.2011		3967,06		
437	59	Košícký	Trebišov	Parchovany	1997	1997 - pôvodné zadávanie 11/2010 - 01/2011 - nové	17.3.1997 - pôvodná zmluva 20.12.2010 - nová zmluva	31.8.2012	32 233,45	6982,57	31.12.1997	6982,57		Agrocons Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 39 974 65 Banská Bystrica	
										5211,58	23.4.2008	5211,58			
										10019,65	15.12.2011		10019,65		
										10019,65	31.8.2012		10019,65		
438	60	Košícký	Trebišov	Zemplínska Teplica	2006	10/2006 - 12./2006	29.12.2006	30.4.2011	17 821,80	3564,36	30.9.2007	3564,36		Ján Štellmach - GEODET, Nová Ľubovňa 282	
										3564,36	30.11.2008	3564,36			
										5346,54	30.11.2009	5346,54			
										5346,54	30.4.2011		5346,54		
439	61	Košícký	Trebišov	Byšta	2007	11/2007-02/2008	20.2.2008	31.3.2011	7 601,40	760,14	30.11.2008	760,14		Ing. Viera Nagyová geodetické práce, Strojárska 1831/192, 069 01 Snina	
										1520,28	28.2.2009	1520,28			
										1520,28	30.9.2009	1520,28			
										3800,70	31.3.2011		3800,70		
440	62	Košícký	Trebišov	Veľké Ozorovce	2007	11/2007-02/2008	20.2.2008	30.4.2011	14 704,90	1470,49	28.2.2009	1470,49		Ing. Viera Nagyová geodetické práce, Strojárska 1831/192, 069 01 Snina	
										2940,98	30.4.2009	2940,98			
										2940,98	31.3.2010	2940,98			
										7352,45	30.4.2011		7352,45		
441	63	Košícký	Trebišov	Kuzmice	2006	15.04.2008 - 31.08.2008	11.7.2008	31.8.2011	11 832,60	2120,60	30.9.2009	2120,60		G.K.T s.r.o., kpt. Nálepku 20, Michalovce	
										3534,33	15.11.2010	3534,33			
										3207,63	31.5.2011		3207,63		
										2970,04	31.8.2011		2970,04		
442	64	Košícký	Trebišov	Plechotice	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.10.2011	13 324,82	2387,97	30.1.2009	2387,97		Geodézia Michalovce, spol. s r.o., Pražská 2, 040 11 Košice	
										3980,05	30.6.2010	3980,05			
										3612,12	30.4.2011		3612,12		
										3344,68	31.10.2011		3344,68		
443	65	Košícký	Trebišov	Veľká Bara	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.4.2011	13 646,84	2445,74	30.1.2009	2445,74		Ing. Alexander Beláz geodézia BELÁZ, Malý Horeš 414	
										4076,24	30.1.2010	4076,24			
										3699,44	28.2.2011		3699,44		
										3425,42	30.8.2011		3425,42		
444	66	Košícký	Trebišov	Úpor	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.3.2011	4 967,61	892,29	31.3.2009	892,29		Ing. Jozef Badida, Okružná 110, 07101 Michalovce	
										1487,16	31.3.2010	1487,16			
										1338,44	30.9.2010	1338,44			
										1249,72	31.3.2011		1249,72		
445	67	Košícký	Trebišov	Zbeňňov	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.9.2011	13 851,30	2482,37	30.11.2009	2482,37		Geodézia Michalovce, spol. s r.o., Pražská 2, 040 11 Košice	
										4137,29	30.6.2010	4137,29			
										3754,85	28.2.2011	3754,85			
										3476,79	30.9.2011		3476,79		
446	68	Košícký	Trebišov	Černochoch	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.5.2011	19 302,21	3459,28	28.2.2009	3459,28		Ing. Alexander Beláz geodézia BELÁZ, Malý Horeš 414	
										5765,47	15.4.2010	5765,47			
										5232,53	30.4.2011		5232,53		
										4844,93	30.10.2011		4844,93		
447	69	Košícký	Trebišov	Slivník	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.11.2011	28 793,36	5160,25	31.3.2009	5160,25		Ing. Jozef Badida, Okružná 110, 07101 Michalovce	
										8600,42	31.3.2010	8600,42			
										7805,43	30.6.2011		7805,43		
										7227,26	30.11.2011		7227,26		
448	70	Košícký	Trebišov	Trebišov	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	31.5.2011	115 753,57	20737,90	20.2.2009	20737,90		GEOTOP Košice, s. r. o., Južná trieda 82 040 01 Košice	
										34563,17	30.9.2010	34563,17			
										37189,85	4.3.2011		37189,85		
										23262,65	31.5.2011		23262,65		
449	71	Košícký	Trebišov	Veľká Trňa	2006	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.3.2011	28 600,12	5137,22	30.11.2009	5137,22		Geodézia Michalovce, spol. s r.o., Pražská 2, 040 11 Košice	
										8562,04	30.6.2010	8562,04			
										7705,84	30.9.2010	7705,84			
										7195,02	30.3.2011		7195,02		
450	72	Košícký	Trebišov	Zatín	2008	04/2008 - 08/2008	9.7.2008	30.7.2011	23 198,61	4157,58	30.6.2009	4157,58		Ing. Alexander Beláz geodézia BELÁZ, Malý Horeš 414	
										6929,30	30.6.2010	6929,30			
										6288,78	30.6.2011		6288,78		
										5822,95	30.12.2011		5822,95		
451	1	Nitriansky	Nové Zámky	Radava	1999		23.10.2003	31.3.2011	28 650,18	11208,34	30.6.2004	11208,34		Geodézia Bratislava a.s.	
										11208,34	28.2.2006	11208,34			
										0,00	24.9.2010				
452	2	Nitriansky	Nové Zámky	Štúrovo	1999		23.10.2003	28.2.2011	56 921,43	6233,50	31.3.2011		6233,50	Geodézia Bratislava a.s.	
										14200,52	30.6.2004	14200,52			
										14200,52	30.9.2004	14200,52			
										14200,52	18.10.2010	14200,52			
453	3	Nitriansky	Nové Zámky	Tvrdošovce	1999		23.10.2003	31.8.2011	107 100,20	14319,87	30.4.2011		14319,87	Geodézia Bratislava a.s.	
										26663,02	30.6.2004	26663,02			
										26663,02	31.12.2006	26663,02			
										26887,08	28.2.2011		26887,08		
454	4	Nitriansky	Nové Zámky	Kamenný most	1999		23.10.2003	31.1.2011	89 063,44	26887,08	31.8.2011		26887,08	Geodézia Bratislava a.s.	
										22219,18	30.9.2004	22219,18			
										22219,18	31.12.2006	22219,18			
										22219,18	2.8.2010	22219,18			
455	5	Nitriansky	Nové Zámky	Dvory nad Žitavou	2006	2006 Archiv KÚ	15.12.2006	31.12.2011	20 598,96	22405,90	31.1.2011		22405,90	Geodézia Bratislava a.s.	
										4092,28	31.10.2008	4092,28			
										4126,66			4126,66		
										6190,01			6190,01		
456	6	Nitriansky	Nové Zámky	Jasová	2006	2006 Archiv KÚ	15.12.2006	30.6.2011	18 539,88	6190,01	31.12.2011		6190,01	Agroprojekt Nitra s.r.o.	
										3689,37	31.10.2008	3689,37			
										3689,37	24.8.2010	3689,37			
										5580,57	30.6.2011		5580,57		
457	7	Nitriansky	Nové Zámky	Kolta	2006	2006 Archiv KÚ	19.6.2007	31.8.2011	26 598,96	5580,57	30.6.2011		5580,57	Agroprojekt Nitra s.r.o.	
										5293,11	31.1.2010	5293,11			
										5293,11	5.12.2010	5293,11			
										8006,37			8006,37		
458	8	Nitriansky	Nové Zámky	Bánov	2006	2006 Archiv KÚ	19.6.2007	30.9.2011	11 134,56	8006,37	31.8.2011		8006,37	Agroprojekt Nitra s.r.o.	
										2212,04	20.5.2010	2212,04			
										2230,62			2230,62		
										3345,95			3345,95		
459	9	Nitriansky	Nové Zámky	Maďarský Svodín	2007	2007 Archiv KÚ	15.1.2008	31.3.2011	46 334,40	3345,95	30.9.2011		3345,95	EKOPED Žilina	
										4633,44	31.1.2009	4633,44			
										9266,88	31.10.2009	9266,88			
										9266,88	16.12.2010	9266,88			
			23167,20												

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
460	10	Nitriansky	Nové Zámky	Nemecký Svodín	2007	2007 Archív KÚ	15.1.2008	31.3.2011	20 816,90	2081,69	31.1.2009	2081,69		EKOPED Žilina		
										4163,38	31.10.2009	4163,38				
										4163,38	16.12.2010	4163,38				
										10408,45	31.3.2011		10408,45			
461	11	Nitriansky	Nové Zámky	Malá Maňa	2007	2007 Archív KÚ	15.1.2008	31.1.2011	16 629,81	1662,98	22.5.2009	1662,98		Perigeum Group s.r.o., Bratislava		
										3325,96	22.5.2009	3325,96				
										3325,96	6.10.2010	3325,96				
										8314,91	31.1.2011		8314,91			
462	12	Nitriansky	Nové Zámky	Úľany nad Žitavou	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.6.2011	54 375,26	9740,89	31.3.2009	9740,89		Envi-Geos s.r.o., Nitra		
										13529,01	5.9.2010	13529,01				
										16371,24	31.1.2011		16371,24			
										14734,12	30.6.2011		14734,12			
463	13	Nitriansky	Nové Zámky	Michal nad Žitavou	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2012	10 223,20	2044,64	28.2.2012	2044,64		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										3066,96	31.5.2012	3066,96				
										3066,96	10.12.2012	3066,96				
										4272,06	30.9.2011		4272,06			
464	14	Nitriansky	Nové Zámky	Nána	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	21 360,30	4272,06	31.1.2012	4272,06		Ing. Pavol Krišpínský, Levice		
										6408,09	30.4.2012	6408,09				
										6408,09	30.11.2012	6408,09				
										4046,00	30.4.2010	4046,00				
465	15	Nitriansky	Nové Zámky	Obid	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	20 332,00	4046,00	13.12.2010	4046,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										6120,00	15.6.2011		6120,00			
										6120,00	15.12.2011		6120,00			
										7346,56	30.9.2011		7346,56			
466	16	Nitriansky	Nové Zámky	Strekov	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	36 732,80	7346,56	31.1.2012	7346,56		Ing. Pavol Krišpínský, Levice		
										7346,56	31.1.2012	7346,56				
										11019,84	30.4.2012		11019,84			
										11019,84	30.11.2012		11019,84			
467	17	Nitriansky	Nové Zámky	Malý Kýr	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	31.7.2012	4 240,52	848,10	30.4.2011	848,10		Ing. Veronika Predajníanská, Levice		
										848,10	30.9.2011	848,10				
										1272,16	31.1.2012	1272,16				
										1272,16	31.7.2012	1272,16				
468	18	Nitriansky	Nové Zámky	Veľký Kýr	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	31.7.2012	48 904,60	9780,92	30.4.2011	9780,92		Ing. Veronika Predajníanská, Levice		
										9780,92	30.9.2011	9780,92				
										14671,38	31.1.2012	14671,38				
										14671,38	31.7.2012	14671,38				
469	19	Nitriansky	Nové Zámky	Belá	2010	2011 Prebieha VO										
470	20	Nitriansky	Nové Zámky	Jatov	2010	2011 Prebieha VO										
471	21	Nitriansky	Nové Zámky	Kmetovo	2010	2011 Prebieha VO										
472	22	Nitriansky	Nové Zámky	Lubá	2010	2011 Prebieha VO										
473	23	Nitriansky	Nové Zámky	Nová Vieska	2010	2011 Prebieha VO										
474	24	Nitriansky	Nové Zámky	Diva	2010	2011 Prebieha VO										
475	25	Nitriansky	Nové Zámky	Vlkas	2010	2011 Prebieha VO										
476	26	Nitriansky	Nitra	Nitra	2006	2006 Archív KÚ	15.12.2006	31.8.2011	26 519,56	5277,30	31.10.2009	5277,30		Geocentrum s.r.o., Nitra		
										5277,30	15.4.2010	5277,30				
										7982,48			7982,48			
										7982,48	31.8.2011		7982,48			
477	27	Nitriansky	Nitra	Mlynárce	2006	2006 Archív KÚ	15.12.2006	31.12.2011	22 149,84	4400,38	15.4.2010	4400,38		Geocentrum s.r.o., Nitra		
										4437,36			4437,36			
										6656,05			6656,05			
										6656,05	31.12.2011		6656,05			
478	28	Nitriansky	Nitra	Ivanka pri Nitre	2006	2006 Archív KÚ	19.6.2007	31.8.2011	29 377,94	5846,11	30.11.2009	5846,11		Inservis, spol. s. r.o., Bratislava		
										5846,11	28.2.2010	5846,11				
										8842,86			8842,86			
										8842,86	31.1.2011		8842,86			
479	29	Nitriansky	Nitra	Aleksince	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	26 306,18	4735,11	31.3.2009	4735,11		GESCO - Ing. Urcikán, Bratislava		
										6576,54	31.3.2010	6576,54				
										7891,85			7891,85			
										7102,68	30.4.2011		7102,68			

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhrazená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
480	30	Nitriansky	Nitra	Dyčka	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	13 092,54	2351,32	30.11.2009	2351,32		Perigeum Group s.r.o., Bratislava		
										3265,73	31.3.2010	3265,73				
										3918,87	13.7.2010	3918,87				
										3556,62	30.4.2011		3556,62			
481	31	Nitriansky	Nitra	Horný Oháj	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.7.2011	35 261,36	6316,79	30.11.2009	6316,79		Perigeum Group s.r.o., Bratislava		
										8773,32	31.3.2010	8773,32				
										10616,45	10.2.2011		10616,45			
										9554,80	31.7.2011		9554,80			
482	32	Nitriansky	Nitra	Vráble	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	15.10.2011	92 445,07	16526,23	30.11.2009	16526,23		Perigeum Group s.r.o., Bratislava		
										23145,98	31.3.2011		23145,98			
										27775,19	30.6.2011		27775,19			
										24997,67	15.10.2011		24997,67			
483	33	Nitriansky	Nitra	Lehota	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.7.2011	47 918,74	8625,37	31.3.2009	8625,37		GESCO - Ing. Urcikán, Bratislava		
										11979,69	7.1.2011	11979,69				
										14375,62	31.3.2011		14375,62			
										12938,06	31.7.2011		12938,06			
484	34	Nitriansky	Nitra	Lukáčovce	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.8.2011	43 201,89	7776,34	31.3.2009	7776,34		GESCO - Ing. Urcikán, Bratislava		
										10800,48	31.3.2010	10800,48				
										12960,57	14.10.2010	12960,57				
										11664,50	31.8.2011		11664,50			
485	35	Nitriansky	Nitra	Bádice	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	9 568,00	1904,00	30.4.2010	1904,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										1904,00	16.12.2010	1904,00				
										2880,00	15.6.2011		2880,00			
										2880,00	15.12.2011		2880,00			
486	36	Nitriansky	Nitra	Cabaj	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	23 920,00	4760,00	30.4.2010	4760,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										4760,00	30.11.2010	4760,00				
										7200,00	15.6.2011		7200,00			
										7200,00	15.12.2011		7200,00			
487	37	Nitriansky	Nitra	Čápor	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	17 940,00	3570,00	30.4.2010	3570,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										3570,00	30.11.2010	3570,00				
										5400,00	15.6.2011		5400,00			
										5400,00	15.12.2011		5400,00			
488	38	Nitriansky	Nitra	Jarok	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	39 468,00	7854,00	20.5.2010	7854,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										7854,00	30.11.2010	7854,00				
										11880,00	15.6.2011		11880,00			
										11880,00	15.12.2011		11880,00			
489	39	Nitriansky	Nitra	Malé Zálužie	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	14.12.2011	29 396,31	5840,00	1.7.2010	5840,00		V-GEO Vladimír Lacko, Rimavská Sobota		
										5889,07	1.3.2011		5889,07			
										8833,62	6.6.2011		8833,62			
										8833,62	14.12.2011		8833,62			
490	40	Nitriansky	Nitra	Malý Cetín	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	14.12.2011	5 638,66	1120,19	1.7.2010	1120,19		V-GEO Vladimír Lacko, Rimavská Sobota		
										1129,61			1129,61			
										1694,43			1694,43			
										1694,43			1694,43			
491	41	Nitriansky	Nitra	Nitrianske Hrnčiarovce	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	22 724,00	4522,00	30.4.2010	4522,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										4522,00	30.11.2010	4522,00				
										6840,00			6840,00			
										6840,00			6840,00			
492	42	Nitriansky	Nitra	Nová Ves nad Žitavou	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	25 116,00	4998,00	30.4.2010	4998,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										4998,00	30.11.2010	4998,00				
										7560,00	15.6.2011		7560,00			
										7560,00	15.12.2011		7560,00			
493	43	Nitriansky	Nitra	Veľký Cetín	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	14.12.2011	37 233,64	7397,00	20.7.2010	7397,00		V-GEO Vladimír Lacko, Rimavská Sobota		
										7459,16	28.10.2011		7459,16			
										11188,74	14.12.2011		11188,74			
										11188,74	14.6.2012		11188,74			
494	44	Nitriansky	Nitra	Čechynce	2010	2011 Prebieha VO										
495	45	Nitriansky	Nitra	Dolné Obdokovce	2010	2011 Prebieha VO										
496	46	Nitriansky	Nitra	Hostová	2010	2011 Prebieha VO										
497	47	Nitriansky	Nitra	Jelšovce	2010	2011 Prebieha VO										
498	48	Nitriansky	Nitra	Kapince	2010	2011 Prebieha VO										
499	49	Nitriansky	Nitra	Kolíňany	2010	2011 Prebieha VO										
500	50	Nitriansky	Nitra	Dolné Lefantovce	2010	2011 Prebieha VO										
501	51	Nitriansky	Nitra	Horné Lefantovce	2010	2011 Prebieha VO										

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
502	52	Nitriansky	Nitra	Malý Lapáš	2010	2011 Prebieha VO									
503	53	Nitriansky	Nitra	Paňa	2010	2011 Prebieha VO									
504	54	Nitriansky	Nitra	Mechenice	2010	2011 Prebieha VO									
505	55	Nitriansky	Nitra	Sokolníky	2010	2011 Prebieha VO									
506	56	Nitriansky	Nitra	Pfňný Kesov	2010	2011 Prebieha VO									
507	57	Nitriansky	Nitra	Rišňovce	2010	2011 Prebieha VO									
508	58	Nitriansky	Nitra	Rumanová	2010	2011 Prebieha VO									
509	59	Nitriansky	Nitra	Svätoplukovo	2010	2011 Prebieha VO									
510	60	Nitriansky	Nitra	Štefanovičová	2010	2011 Prebieha VO									
511	61	Nitriansky	Nitra	Šurianky	2010	2011 Prebieha VO									
512	62	Nitriansky	Nitra	Veľká Dolina	2010	2011 Prebieha VO									
513	63	Nitriansky	Nitra	VeľkýLapáš	2010	2011 Prebieha VO									
514	64	Nitriansky	Nitra	Žirany	2010	2011 Prebieha VO									
515	65	Nitriansky	Komárno	Komárno	1996		22.4.1996	28.2.2011	128 855,60	24248,15 7759,42 10669,19 86178,84	1996, 1997 8.3.2006 25.3.2009 28.2.2011	24248,15 7759,42 10669,19	86178,84	Ing. Anton Hanáček, Komárno	
516	66	Nitriansky	Komárno	Pribeta	2006	2008 Archiv KÚ	16.7.2008	31.1.2011	66 428,54	5218,84 7248,39 8698,07 45263,24	31.5.2009 30.9.2009 21.7.2010 31.1.2011	5218,84 7248,39 8698,07	45263,24	Perigeum Group s.r.o., Bratislava	
517	67	Nitriansky	Komárno	Čalovec	2007	2008 Archiv KÚ	16.7.2008	15.10.2011	62 134,65	11130,91 15459,61 18707,42 16836,71	31.10.2009 31.3.2010 30.6.2011 31.10.2011	11130,91 15459,61	18707,42 16836,71	Perigeum Group s.r.o., Bratislava	
518	68	Nitriansky	Komárno	Nová Stráž	2006	2006 Archiv KÚ	19.6.2007	31.10.2011	22 905,40	4550,49 4588,73 6883,09 6883,09	10.12.2009	4550,49	4588,73 6883,09 6883,09	Ing. Pavel Lauko, Levice	
519	69	Nitriansky	Komárno	Marcelová	2007	2008 Archiv KÚ	16.7.2008	31.7.2011	74 847,34	13408,30 18622,63 22534,96 20281,45	31.3.2010 30.9.2010 30.9.2011 31.3.2012	13408,30 18622,63	22534,96 20281,45	GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice	
520	70	Nitriansky	Komárno	Krátke Kesy	2007	2008 Archiv KÚ	16.7.2008	30.4.2011	30 443,24	5479,78 7610,81 9132,98 8219,67	10.12.2009 31.3.2010 29.7.2010 30.4.2011	5479,78 7610,81 9132,98	8219,67	GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice	
521	71	Nitriansky	Komárno	Kolárovo	2008	2008 Archiv KÚ	23.6.2008	10.12.2012	588 688,90	105326,73 176527,99 147516,43 159317,75	30.11.2009 31.12.2011 31.1.2012 31.12.2012	105326,73 58514,85	118013,14 147516,43 159317,75	Envi-Geos s.r.o., Nitra	
522	72	Nitriansky	Komárno	Bátorove Kosihy	2008	2008 Archiv KÚ	16.7.2008	31.7.2011	112 731,42	20194,92 28048,50 33941,05 30546,95	30.9.2010 31.10.2010 31.1.2011 31.7.2011	20194,92 28048,50	33941,05 30546,95	GEOMER - Ing. Juraj Škoda, Bratislava	
523	73	Nitriansky	Komárno	Dolné Holiare	2009	2009 Archiv KÚ	22.2.2009	30.11.2012	9 957,98	1991,60 1991,60 2987,39 2987,39	30.9.2011 31.1.2012 30.4.2012 30.11.2012	1991,60 1991,60 2987,39	2987,39	Geomerkart s.r.o., Veľký Krtíš	

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
524	74	Nitriansky	Komárno	Horné Holiare	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	7 860,49	1561,60	30.9.2010	1561,60		Geomerkart s.r.o., Veľký Krťš		
										1574,73	31.1.2012		1574,73			
										2362,08	30.4.2012		2362,08			
										2362,08	30.11.2012		2362,08			
525	75	Nitriansky	Komárno	Moča	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	25 158,00	4998,00	31.7.2010	4998,00		Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice		
										5040,00	16.2.2011		5040,00			
										7560,00	15.6.2011		7560,00			
										7560,00	15.12.2011		7560,00			
526	76	Nitriansky	Komárno	Patince	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2012	26 030,94	5206,19	31.10.2011		5206,19	GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										5206,19	28.2.2012		5206,19			
										7809,28	31.5.2012		7809,28			
										7809,28	10.12.2012		7809,28			
527	77	Nitriansky	Komárno	Imeľ	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	41 566,40	8313,28	30.9.2011		8313,28	Geomerkart s.r.o., Veľký Krťš		
										8313,28	31.1.2012		8313,28			
										12469,92	30.4.2012		12469,92			
										12469,92	30.11.2012		12469,92			
528	78	Nitriansky	Komárno	Kravany nad Dunajom	2010	2011 Prebieha VO										
529	79	Nitriansky	Komárno	Radvaň nad Dunajom	2010	2011 Prebieha VO										
530	80	Nitriansky	Komárno	Virt	2010	2011 Prebieha VO										
531	81	Nitriansky	Komárno	Tôň	2010	2011 Prebieha VO										
532	82	Nitriansky	Komárno	Vážsky Klin	2010	2011 Prebieha VO										
533	83	Nitriansky	Komárno	Trávník	2010	2011 Prebieha VO										
534	84	Nitriansky	Šaľa	Tešedikovo	1999		23.10.2003	30.11.2010	93 884,73	23421,98	2004	23421,98		Geodézia Bratislava a.s.		
										23421,98	30.4.2005	23421,98				
										23421,97	21.12.2009	23421,97				
										23618,80	31.1.2011		23618,80			
535	85	Nitriansky	Šaľa	Šaľa	1997			31.8.2011	93 367,56	23244,22	20.1.2005	23244,22		Inservis, spol. s. r.o., Bratislava		
										23244,22	30.12.2005	23244,22				
										23439,56	30.4.2011		23439,56			
										23439,56	31.10.2011		23439,56			
536	86	Nitriansky	Topoľčany	Krnča	1997		24.11.1997	28.2.2010	13 669,59	4100,87	1997	4100,87		GEOPRO s.r.o.		
										2733,92	1999	2733,92				
										2733,92	30.9.2008	2733,92				
										4100,88	28.2.2010		4100,88			
537	87	Nitriansky	Topoľčany	Kuzmice	1997		24.11.1997	31.12.2011	17 537,91	5261,63	1997	5261,63		GEOPRO s.r.o.		
										3507,54	1998	3507,54				
										3507,54	30.6.2011		3507,54			
										5261,20	31.12.2011		5261,20			
538	88	Nitriansky	Topoľčany	Krušovce	2006	2006 Archív KÚ	15.12.2006	31.10.2011	6 329,08	1265,82	31.1.2009	1265,82		GEOTOP, Topoľčany		
										1265,82	31.1.2009	1265,82				
										1898,72			1898,72			
										1898,72	31.10.2011		1898,72			
539	89	Nitriansky	Topoľčany	Dolné Chlebany	2006	2006 Archív KÚ	15.12.2006	31.10.2011	2 359,10	471,82	31.1.2009	471,82		GEOTOP, Topoľčany		
										471,82	31.1.2009	471,82				
										707,73			707,73			
										707,73	31.10.2011		707,73			
540	90	Nitriansky	Topoľčany	Belince	2006	2006 Archív KÚ	19.6.2007	31.5.2011	6 362,61	1264,03	5.12.2010	1264,03		Agroprojekt Nitra s.r.o.		
										1274,64			1274,64			
										1911,97			1911,97			
										1911,97	31.5.2011		1911,97			
541	91	Nitriansky	Topoľčany	Kamanová	2006	2006 Archív KÚ	19.6.2007	30.9.2011	7 169,90	1433,98			1433,98	Agroprojekt Nitra s.r.o.		
										1433,98			1433,98			
										2150,97			2150,97			
										2150,97	30.9.2011		2150,97			
542	92	Nitriansky	Topoľčany	Mýtna Nová Ves	2006	2006 Archív KÚ	19.6.2007	30.4.2011	11 682,12	2330,55	8.10.2010	2330,55		Agroprojekt Nitra s.r.o.		
										2330,55	8.10.2010	2330,55				
										3495,83	25.10.2010	3495,83				
										3525,19	30.4.2011		3525,19			
543	93	Nitriansky	Topoľčany	Radošina	2007	2007 Archív KÚ	18.12.2007	31.10.2011	18 802,76	1880,27	31.1.2009	1880,27		GEOTOP, Topoľčany		
										3760,54	31.1.2010		3760,54			
										3760,54	30.6.2011		3760,54			
										9401,41	31.10.2011		9401,41			
544	94	Nitriansky	Topoľčany	Behynce	2007	2007 Archív KÚ	18.12.2007	31.7.2011	10 873,53	1087,37	31.1.2009	1087,37		GEOTOP, Topoľčany		
										2174,74	12.1.2010		2174,74			
										2174,74	30.4.2011		2174,74			
										5436,68	31.7.2011		5436,68			
545	95	Nitriansky	Topoľčany	Horné Obdokovce	2007	2007 Archív KÚ	19.12.2007	30.11.2011	14 204,47	1420,45	14.8.2008	1420,45		MK 18, Nitra		
										2840,89	10.3.2009	2840,89				
										2840,89	30.6.2011		2840,89			
										7102,24	30.11.2011		7102,24			

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapu 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
546	96	Nitriansky	Topoľčany	Obsolovce	2007	2007 Archív KÚ	19.12.2007	30.11.2011	4 345,09	434,51	14.8.2008	434,51		MK 18, Nitra		
										869,02	10.3.2009	869,02				
										869,01	30.6.2011		869,01			
										2172,55	30.11.2011		2172,55			
547	97	Nitriansky	Topoľčany	Kovarce	2007	2007 Archív KÚ	19.12.2007	30.11.2011	32 540,73	3254,07	14.8.2008	3254,07		MK 18, Nitra		
										6508,14	31.3.2011		6508,14			
										6508,14	31.8.2011		6508,14			
										16270,38	30.11.2011		16270,38			
548	98	Nitriansky	Topoľčany	Závada	2007	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.3.2012	34 843,83	6241,99	30.11.2009	6241,99		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										8669,44	31.3.2010	8669,44				
										10490,74	30.9.2011		10490,74			
										9441,66	31.3.2011		9441,66			
549	99	Nitriansky	Topoľčany	Čefadince	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	9 163,38	1649,41	30.11.2009	1649,41		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										2290,85	31.3.2010	2290,85				
										2749,02	31.8.2010	2749,02				
										2474,10	30.4.2011		2474,10			
550	100	Nitriansky	Topoľčany	Malé Bedzany	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	7 332,92	1319,93	30.11.2009	1319,93		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										1833,23	31.3.2010	1833,23				
										2199,88	15.12.2010	2199,88				
										1979,88	30.4.2011		1979,88			
551	101	Nitriansky	Topoľčany	Veľké Bedzany	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	8 568,52	1542,34	30.11.2009	1542,34		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										2142,14	31.3.2010	2142,14				
										2570,55	15.12.2010	2570,55				
										2313,49	30.4.2011		2313,49			
552	102	Nitriansky	Topoľčany	Dvorany nad Nitrou	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.5.2011	7 893,81	1420,88	30.11.2009	1420,88		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										1973,46	31.3.2010	1973,46				
										2368,15	31.8.2010	2368,15				
										2131,32	31.5.2011		2131,32			
553	103	Nitriansky	Topoľčany	Hajná Nová Ves	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	10 490,09	1045,19	30.11.2009	1045,19		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										1451,66	30.3.2010	1451,66				
										1741,98	31.8.2010	1741,98				
										6251,26	30.4.2011		6251,26			
554	104	Nitriansky	Topoľčany	Blesovce	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2011	7 378,27	1478,11	28.2.2011		1478,11	GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										2217,18	31.5.2011		2217,18			
										2217,18	10.12.2011		2217,18			
										2618,00	20.7.2010	2618,00				
555	105	Nitriansky	Topoľčany	Jacovce	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	13 178,00	2640,00	1.3.2011		2640,00	GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica		
										3960,00	1.2.2012		3960,00			
										3960,00	1.11.2012		3960,00			
										3546,20	9.7.2010	3546,20				
556	106	Nitriansky	Topoľčany	Čermany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	17 820,40	3546,20	20.10.2010	3546,20		Geodézia Bratislava a.s.		
										5364,00	31.5.2011		5364,00			
										5364,00	15.12.2011		5364,00			
										3818,40	31.10.2010	3818,40				
557	107	Nitriansky	Topoľčany	Hrušovany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2011	19 220,35	3850,49	28.2.2011		3850,49	GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										5775,73	31.5.2011		5775,73			
										5775,73	10.12.2011		5775,73			
										4284,00	20.7.2010	4284,00				
558	108	Nitriansky	Topoľčany	Chrabrany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	1.11.2012	21 564,00	4320,00	1.3.2011		4320,00	GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica		
										6480,00	1.2.2012		6480,00			
										6480,00	1.11.2012		6480,00			
										2380,00	20.7.2010	2380,00				
559	109	Nitriansky	Topoľčany	Norovce	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	1.11.2012	11 980,00	2400,00	1.3.2011		2400,00	GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica		
										3600,00	1.2.2012		3600,00			
										3600,00	1.11.2012		3600,00			
										2619,60	31.10.2010	2619,60				
560	110	Nitriansky	Topoľčany	Nitrianska Blatnica	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2011	13 186,05	2641,61	28.2.2011		2641,61	GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice		
										3962,42	31.5.2011		3962,42			
										3962,42	10.12.2011		3962,42			
										1904,00	20.7.2010	1904,00				
561	111	Nitriansky	Topoľčany	Rajčany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	1.11.2012	9 584,00	1920,00	1.3.2011		1920,00	GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica		
										2880,00	1.2.2012		2880,00			
										2880,00	1.11.2012		2880,00			
										3546,20	20.7.2010	3546,20				
562	112	Nitriansky	Topoľčany	Urmince	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	17 850,20	3576,00	25.2.2011		3576,00	Geodézia Bratislava a.s.		
										5364,00	30.6.2011		5364,00			
										5364,00	15.12.2011		5364,00			
										3070,20	31.5.2010	3070,20				
563	113	Nitriansky	Topoľčany	Práznovce	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	15 428,40	3070,20	16.12.2010	3070,20		Geodézia Bratislava a.s.		
										4644,00	30.5.2011		4644,00			
										4644,00	15.12.2011		4644,00			
564	114	Nitriansky	Topoľčany	Bojná	2010	2011 Prebieha VO										
565	115	Nitriansky	Topoľčany	Malé Dvorany	2010	2011 Prebieha VO										
566	116	Nitriansky	Topoľčany	Horné Chlebany	2010	2011 Prebieha VO										
567	117	Nitriansky	Topoľčany	Horné Štítare	2010	2011 Prebieha VO										



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapy 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
568	118	Nitriansky	Topoľčany	Krtovce	2010	2011 Prebieha VO									
569	119	Nitriansky	Topoľčany	Lipovník	2010	2011 Prebieha VO									
570	120	Nitriansky	Topoľčany	Lužany	2010	2011 Prebieha VO									
571	121	Nitriansky	Topoľčany	Nemečky	2010	2011 Prebieha VO									
572	122	Nitriansky	Topoľčany	Nitrianska Streda	2010	2011 Prebieha VO									
573	123	Nitriansky	Topoľčany	Orešany	2010	2011 Prebieha VO									
574	124	Nitriansky	Topoľčany	Solčianky	2010	2011 Prebieha VO									
575	125	Nitriansky	Topoľčany	Súľovce	2010	2011 Prebieha VO									
576	126	Nitriansky	Topoľčany	Svrbice	2010	2011 Prebieha VO									
577	127	Nitriansky	Topoľčany	Tvrdomestice	2010	2011 Prebieha VO									
578	128	Nitriansky	Topoľčany	Veľké Dvorany	2010	2011 Prebieha VO									
579	129	Nitriansky	Topoľčany	Velušovce	2010	2011 Prebieha VO									
580	130	Nitriansky	Topoľčany	Vozokany	2010	2011 Prebieha VO									
581	131	Nitriansky	Zlaté Moravce	Veľké Chrašťany	2007	2007 Archív KÚ	18.12.2007	31.1.2011	24 951,44	2495,16 4990,28 4990,28 12475,72	3.9.2008 6.7.2010 30.9.2010 31.1.2011	2495,16 4990,28 4990,28	12475,72	AGROCONS Banská Bystrica s.r.o.	
582	132	Nitriansky	Zlaté Moravce	Červený Hrádok	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	30.4.2011	28 912,58	5204,26 7228,14 8673,78 7806,40	31.10.2009 28.2.2010 16.12.2010 30.4.2011	5204,26 7228,14 8673,78	7806,40	CYB spol. s r.o., Spišská Nová Ves	
583	133	Nitriansky	Zlaté Moravce	Tekovské Nemce	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.12.2011	63 051,48	15687,72 15819,56 18983,47 12560,73	3.3.2010 25.7.2010 31.8.2011 15.12.2011	15687,72	15819,56 18983,47 12560,73	CYB spol. s r.o., Spišská Nová Ves	
584	134	Nitriansky	Zlaté Moravce	Žikava	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.8.2011	40 007,49	7167,01 9954,20 12045,41 10840,87	31.1.2010 31.8.2010 31.3.2011 31.8.2011	7167,01 9954,20	12045,41 10840,87	CYB spol. s r.o., Spišská Nová Ves	
585	135	Nitriansky	Zlaté Moravce	Čaradice	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	29 817,20	5963,44 5963,44 8945,16 8945,16	30.9.2011 31.1.2012 30.4.2012 30.11.2012	5963,44 5963,44 8945,16 8945,16		Ing. Ján Šimun, Krtíš	Veľký
586	136	Nitriansky	Zlaté Moravce	Nevidzany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	24 623,20	4924,64 4924,64 7386,96 7386,96	30.9.2011 31.1.2012 30.4.2012 30.11.2012	4924,64 4924,64 7386,96 7386,96		Ing. Ján Šimun, Krtíš	Veľký
587	137	Nitriansky	Zlaté Moravce	Veľčice	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2012	34 560,50	6912,10 6912,10 10368,15 10368,15	30.9.2011 31.1.2012 30.4.2012 30.11.2012	6912,10 6912,10 10368,15 10368,15		Ing. Ján Šimun, Krtíš	Veľký
588	138	Nitriansky	Zlaté Moravce	Čierne Kľačany	2010	2011 Prebieha VO									
589	139	Nitriansky	Zlaté Moravce	Dolné Sľažany	2010	2011 Prebieha VO									

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
590	140	Nitriansky	Zlaté Moravce	Horné Sľažany	2010	2011 Prebieha VO									
591	141	Nitriansky	Zlaté Moravce	Opatovce	2010	2011 Prebieha VO									
592	142	Nitriansky	Zlaté Moravce	Zlatno	2010	2011 Prebieha VO									
593	143	Nitriansky	Levice	Levice	2004	2005 Archív	21.6.2005	30.9.2011	43 296,24	10778,77	25.6.2007	10778,77		AGROCONS Banská Bystrica s.r.o.	
										10778,77	31.1.2009	10778,77			
										10869,35	31.3.2011		10869,35		
										10869,35	30.9.2011		10869,35		
594	144	Nitriansky	Levice	Dolné Devičany	2007	2007 Archív KÚ	18.12.2007	30.4.2011	11 297,22	1129,73	3.10.2008	1129,73		Agroprojekt spol. s r.o. Žilina	
										2259,44	3.10.2008	2259,44			
										2259,44	31.3.2010	2259,44			
										5648,61	30.4.2011		5648,61		
595	145	Nitriansky	Levice	Horné Devičany	2007	2007 Archív KÚ	18.12.2007	30.4.2011	8 295,16	829,52	30.9.2008	829,52		Agroprojekt spol. s r.o. Žilina	
										1659,03	30.9.2008	1659,03			
										1659,03	31.3.2010	1659,03			
										4147,58	30.4.2011		4147,58		
596	146	Nitriansky	Levice	Plášťovce	2007	2007 Archív KÚ	15.1.2008	31.7.2011	29 001,46	2900,14	15.11.2008	2900,14		Agroprojekt spol. s r.o. Žilina	
										5800,28	15.11.2008	5800,28			
										5800,29	28.10.2010	5800,29			
										14500,75	31.7.2011		14500,75		
597	147	Nitriansky	Levice	Farná	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.7.2011	29 433,84	5272,83	15.12.2009	5272,83		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice	
										7323,38	31.3.2010	7323,38			
										8861,90	28.2.2011		8861,90		
										7975,73	31.7.2011		7975,73		
598	148	Nitriansky	Levice	Hokovce	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.3.2011	14 596,32	2627,34	15.12.2009	2627,34		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice	
										3649,09	31.3.2010	3649,09			
										4378,90	30.7.2010	4378,90			
										3940,99	31.3.2011		3940,99		
599	149	Nitriansky	Levice	Čankov	2008	2008 Archív KÚ	16.7.2008	31.3.2011	11 523,16	2074,17	15.12.2009	2074,17		GK Urban - Lauko spol., s r.o., Levice	
										2880,79	31.3.2010	2880,79			
										3456,95	30.7.2010	3456,95			
										3111,25	31.3.2011		3111,25		
600	150	Nitriansky	Levice	Jalakšová	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	9 310,90	1862,18	15.11.2010	1862,18		Ing. Veronika Predajnianská, Levice	
										1862,18	28.2.2011		1862,18		
										2793,27	15.6.2011		2793,27		
										2793,27	15.12.2011		2793,27		
601	151	Nitriansky	Levice	Bátovce	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	1.10.2012	47 920,00	9520,00	20.7.2010	9520,00		GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica	
										9600,00	24.1.2009	9600,00			
										14400,00	31.12.2011		14400,00		
										14400,00	1.10.2012		14400,00		
602	152	Nitriansky	Levice	Čajkov	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2011	24 943,00	4988,60	31.10.2010	4988,60		Ing. Ján Šimun, Veľký Krtíš	
										4988,60	24.1.2011	4988,60			
										7482,90	30.4.2011		7482,90		
										7482,90	30.11.2011		7482,90		
										4466,40	31.10.2011		4466,40		
603	153	Nitriansky	Levice	Čata	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2012	22 332,00	4466,40	28.2.2012	4466,40		Ing. Dagmar Lauková, Levice	
										6699,60	31.5.2012		6699,60		
										6699,60	10.12.2012		6699,60		
										6902,00	20.7.2010	6902,00			
604	154	Nitriansky	Levice	Hontianske Trsteňany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	1.10.2012	34 742,00	6960,00	10.2.2011	6960,00		GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica	
										10440,00	31.12.2011		10440,00		
										10440,00	1.10.2012		10440,00		
										4046,00	20.7.2010	4046,00			
605	155	Nitriansky	Levice	Mýtne Ludany	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	1.10.2012	20 366,00	4080,00	31.7.2011	4080,00		GEOPRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica	
										6120,00	31.12.2012		6120,00		
										6120,00	1.10.2012		6120,00		
										4102,80	31.10.2011		4102,80		
606	156	Nitriansky	Levice	Šahy	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	10.12.2012	20 514,00	4102,80	28.2.2012	4102,80		Ing. Dagmar Lauková, Levice	
										6154,20	31.5.2012		6154,20		
										6154,20	10.12.2012		6154,20		
										5318,66	25.11.2010	5318,66			
607	157	Nitriansky	Levice	Veľké Ludince	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	15.12.2011	26 593,30	5318,66	28.2.2011		5318,66	Ing. Veronika Predajnianská, Levice	
										7977,99	15.6.2011		7977,99		
										7977,99	15.12.2011		7977,99		
										1573,00	31.10.2010	1573,00			
608	158	Nitriansky	Levice	Horná Seč	2009	2009 Archív KÚ	22.2.2009	30.11.2011	7 865,00	1573,00	14.2.2011		1573,00	Ing. Ján Šimun, Veľký Krtíš	
										2359,50	30.4.2011		2359,50		
										2359,50	30.11.2011		2359,50		
609	159	Nitriansky	Levice	Beša	2010	2011 Prebieha VO									
610	160	Nitriansky	Levice	Bohunice	2010	2011 Prebieha VO									
611	161	Nitriansky	Levice	Bory	2010	2011 Prebieha VO									

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
612	162	Nitriansky	Levice	Dolná Seč	2010	2011 Prebieha VO									
613	163	Nitriansky	Levice	Dolný Pial	2010	2011 Prebieha VO									
614	164	Nitriansky	Levice	Domadice	2010	2011 Prebieha VO									
615	165	Nitriansky	Levice	Horný Pial	2010	2011 Prebieha VO									
616	166	Nitriansky	Levice	Hrkovce	2010	2011 Prebieha VO									
617	167	Nitriansky	Levice	Čajakovo	2010	2011 Prebieha VO									
618	168	Nitriansky	Levice	Domaša	2010	2011 Prebieha VO									
619	169	Nitriansky	Levice	Vozokany nad Hronom	2010	2011 Prebieha VO									
620	170	Nitriansky	Levice	Iňa	2010	2011 Prebieha VO									
621	171	Nitriansky	Levice	Jesenské	2010	2011 Prebieha VO									
622	172	Nitriansky	Levice	Keť	2010	2011 Prebieha VO									
623	173	Nitriansky	Levice	Veľké Krškany	2010	2011 Prebieha VO									
624	174	Nitriansky	Levice	Kurafany	2010	2011 Prebieha VO									
625	175	Nitriansky	Levice	Lok	2010	2011 Prebieha VO									
626	176	Nitriansky	Levice	Slatina	2010	2011 Prebieha VO									
627	177	Nitriansky	Levice	Tekovské Lužany	2010	2011 Prebieha VO									
628	178	Nitriansky	Levice	Chorvatice	2010	2011 Prebieha VO									
629	179	Nitriansky	Levice	Tupá	2010	2011 Prebieha VO									
630	180	Nitriansky	Levice	Dolný Ďur	2010	2011 Prebieha VO									
631	181	Nitriansky	Levice	Horný Ďur	2010	2011 Prebieha VO									
632	182	Nitriansky	Levice	Vyšné nad Hronom	2010	2011 Prebieha VO									
633	1	Trenčiansky	Bánovce nad Bebravou	Uhrovec	1996	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	25.6.2008	30.6.2011	48 830,51	8771,06 13643,88 14131,16 12284,41	30.11.2009 30.4.2010 31.8.2010 30.6.2011	8771,06 13643,88 14131,16	12284,41	GSK, geodetická spoločnosť s.r.o. Bánovce nad Bebravou	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami.
634	2	Trenčiansky	Bánovce nad Bebravou	Krásna Ves	1996	Bude verejně obstarávanie									
635	3	Trenčiansky	Bánovce nad Bebravou	Otrhánky	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.11.2012	18 840,00	3768,00 3768,00 5652,00 5652,00	30.9.2011 31.1.2012 31.5.2012 30.11.2012	3768,00 3768,00 5652,00 5652,00		Geometra s.r.o. Trenčín	

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
636	4	Trenčiansky	Bánovce nad Bebravou	Pečeňany	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
637	5	Trenčiansky	Ilava	Dulov	2008	Bude verejné obstarávanie									
638	6	Trenčiansky	Ilava	Košecké Rovne	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	16.6.2008	30.11.2011	25 586,46	4584,76 7131,85 7448,63 6421,22	30.11.2009 30.6.2010 30.4.2011 30.11.2011	4584,76 7131,85	7448,63 6421,22	Geoex.s.r.o. Banská Bystrica	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
639	7	Trenčiansky	Ilava	Zliechov	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	16.6.2008	30.11.2011	65 019,67	11650,67 18123,27 18928,26 16317,47	30.11.2009 30.6.2010 30.4.2011 30.11.2011	11650,67 18123,27	18928,26 16317,47	Geoex.s.r.o. Banská Bystrica	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
640	8	Trenčiansky	Ilava	Košeca	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	18.12.2009	30.11.2012	41 004,00	8200,80 8200,80 12301,20 12301,20	30.11.2011 31.1.2012 31.5.2012 30.11.2012		8200,80 12301,20 12301,20	Ekoped Ing. Jozef Krautschneider Žilina	
641	9	Trenčiansky	Myjava	Vrbovce	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	17.6.2008	31.3.2012	183 401,03	32786,26 51429,43 53266,20 45919,14	30.11.2009 28.2.2011 30.11.2011 31.3.2012	32786,26	51429,43 53266,20 45919,14	GPS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
642	10	Trenčiansky	Myjava	Chvojnica	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	18.12.2009	30.11.2012	60 379,20	11995,20 12096,00 18144,00 18144,00	31.1.2011 30.11.2011 31.5.2012 30.11.2012	11995,20	12096,00 18144,00 18144,00	Geodézia Bratislava a.s.	
643	11	Trenčiansky	Myjava	Stará Myjava	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	18.12.2009	30.6.2012	40 252,80	7996,80 8064,00 12096,00 12096,00	30.9.2010 30.6.2011 30.11.2011 30.6.2012	7996,80	8064,00 12096,00 12096,00	Geodézia Bratislava a.s.	
644	12	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Čachtice	2006	Výzva zverejnená 13.10.2006. Dokumentácia	8.12.2006	31.5.2011	50 831,79	10115,35 10115,36 15300,54 15300,54	31.1.2008 30.11.2008 15.1.2011 31.5.2011	10115,35	15300,54	Geoex.s.r.o. Banská Bystrica	
645	13	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Stará Turá	2007	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	16.6.2008	30.11.2011	126 386,77	22646,85 35228,44 36793,20 31718,28	30.11.2009 30.6.2010 31.8.2011 30.11.2011	22646,85 35228,44	36793,20 31718,28	Geoex.s.r.o. Banská Bystrica	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
646	14	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Častkovce	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	17.6.2008	30.9.2011	45 679,24	8165,99 12809,40 13266,88 11436,97	30.5.2009 28.2.2011 30.5.2011 30.9.2011	8165,99	12809,40 13266,88 11436,97	Geodézia Bratislava a.s.	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
647	15	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Hrachovište	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	28.1.2010	30.9.2013	59 482,18	11896,44 11896,44 17844,65 17844,65	30.11.2011 30.11.2012 31.3.2013 30.9.2013		11896,44 17844,65 17844,65	Geoex.s.r.o. Banská Bystrica	
648	16	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Kálnica	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	26.1.2010	30.11.2012	31 507,66	6301,53 6301,53 9452,30 9452,30	31.8.2011 30.11.2011 31.5.2012 30.11.2012	6301,53	9452,30 9452,30	Geoex.s.r.o. Banská Bystrica	
649	17	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Nová Lehota	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	22 043,20	4379,20 4416,00 6624,00 6624,00	30.6.2010 30.6.2011 30.11.2011 30.6.2012	4379,20	4416,00 6624,00 6624,00	Geodézia Bratislava a.s.	
650	18	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Očkov	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	9 943,40	1975,40 1992,00 2988,00 2988,00	30.6.2010 30.6.2011 30.11.2011 30.6.2012	1975,40	1992,00 2988,00 2988,00	Geodézia Bratislava a.s.	
651	19	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Pobedim	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.9.2012	16 884,00	3376,80 3376,80 5065,20 5065,20	30.6.2011 30.11.2011 31.3.2012 30.9.2012		3376,80 5065,20 5065,20	Ing. Pavel Lauko, Levice	
652	20	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Podolie	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	26.1.2010	30.11.2013	57 600,00	11520,00 11520,00 17280,00 17280,00	27.11.2012 28.2.2013 29.5.2013 30.11.2013		11520,00 17280,00 17280,00	Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice	
653	21	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Stará Lehota	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.11.2012	31 627,20	6283,20 6336,00 9504,00 9504,00	30.10.2010 30.11.2011 30.5.2012 30.11.2012	6283,20	6336,00 9504,00 9504,00	Geodézia Bratislava a.s.	
654	22	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Višňové	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	28.1.2010	30.6.2013	41 742,00	8348,40 8348,40 12522,60 12522,60	30.9.2011 31.5.2012 30.11.2012 30.6.2013		8348,40 12522,60 12522,60	Ing. Pavel Lauko, Levice	
655	23	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Zemianske Podhradie	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.9.2012	18 720,00	3744,00 3744,00 5616,00 5616,00	30.6.2011 30.11.2011 31.3.2012 30.9.2012		3744,00 5616,00 5616,00	Ing. Pavel Lauko, Levice	

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapy1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
656	24	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Haluzice	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
657	25	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Modrová	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
658	26	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Modrovka	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
659	27	Trenčiansky	Nové Mesto nad Váhom	Považany	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
660	28	Trenčiansky	Partizánske	Veľké Uherce	2006	Prebieha verejné obstarávanie									
661	29	Trenčiansky	Partizánske	Brodzany	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	26.6.2008	31.3.2011	21 791,45	5048,98 7853,96 3406,38 5482,13	30.9.2009 30.4.2010 31.10.2010 31.3.2011	5048,98 7853,96 3406,38	5482,13	Geodézia Bratislava a.s.	
662	30	Trenčiansky	Partizánske	Kolačno	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	17.6.2008	30.4.2011	38 619,67	6936,96 10790,84 11176,23 9715,64	30.10.2009 31.5.2010 30.11.2010 30.4.2011	6936,96 10790,84 11176,23	9715,64	Geodézia Bratislava a.s.	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami.
663	31	Trenčiansky	Partizánske	Malé Kršteňany	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	27.1.2010	30.11.2012	21 600,00	4320,00 4320,00 6480,00 6480,00 3840,00	27.11.2011 28.2.2012 29.5.2012 30.11.2012 27.11.2011	4320,00 4320,00 6480,00 6480,00	3840,00	Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice	
664	32	Trenčiansky	Partizánske	Malé Uherce	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	27.1.2010	30.11.2012	19 200,00	3840,00 5760,00 5760,00 3736,60	28.2.2012 29.5.2012 30.11.2012 31.5.2010	3840,00 5760,00 5760,00	3736,60	Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice	
665	33	Trenčiansky	Partizánske	Nedanovce	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	18 808,60	3768,00 5652,00 5652,00	31.1.2011 31.8.2011 30.6.2012	3768,00	5652,00	GSK, geodetická spoločnosť s.r.o. Bánovce nad Bebravou	
666	34	Trenčiansky	Partizánske	Malé Ostratice	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	13 657,20	2713,20 2736,00 4104,00 4104,00	31.5.2010 28.2.2011 30.9.2011 30.6.2012	2713,20	2736,00 4104,00 4104,00	GSK, geodetická spoločnosť s.r.o. Bánovce nad Bebravou	
667	35	Trenčiansky	Partizánske	Veľké Ostratice	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	19 886,80	3950,80 3984,00 5976,00 5976,00	31.5.2011 28.2.2011 30.9.2011 30.6.2012	3950,80	3984,00 5976,00 5976,00	GSK, geodetická spoločnosť s.r.o. Bánovce nad Bebravou	
668	36	Trenčiansky	Partizánske	Klíž	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.9.2012	12 639,60	2527,92 2527,92 3791,88 3791,88	30.6.2011 30.11.2011 31.3.2012 30.9.2012	2527,92	2527,92 3791,88 3791,88	Ing. Pavel Lauko, Levice	
669	37	Trenčiansky	Partizánske	Klížske Hradište	2009	Výzva zverejnená 28.10.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.9.2012	10 692,00	2138,40 2138,40 3207,60 3207,60	30.6.2011 30.11.2011 31.3.2012 30.9.2012	2138,40	2138,40 3207,60 3207,60	Ing. Pavel Lauko, Levice	
670	38	Trenčiansky	Partizánske	Livinské Opatovce	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
671	39	Trenčiansky	Partizánske	Nadlice	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
672	40	Trenčiansky	Partizánske	Pažiť	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
673	41	Trenčiansky	Partizánske	Turčianky	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
674	42	Trenčiansky	Považská Bystrica	Domaníža	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	26.6.2008	31.5.2011	30 511,15	5480,49 8525,21 8829,69 7675,76	31.1.2009 30.7.2010 15.9.2010 31.5.2011	5480,49 8525,21 8829,69	7675,76	Ing. František Suchánek, GEODETING Rimavská Sobota	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami.
675	43	Trenčiansky	Považská Bystrica	Malé Lednice	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	18.12.2009	30.6.2012	30 189,60	5997,60 6048,00 9072,00 9072,00	30.9.2010 30.6.2011 15.12.2011 30.6.2012	5997,60	6048,00 9072,00 9072,00	Geodézia Bratislava a.s.	
676	44	Trenčiansky	Považská Bystrica	Sádočné	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	18.12.2009	31.1.2012	17 251,20	3427,20 3456,00 5184,00 5184,00	30.6.2010 31.1.2011 30.6.2011 31.1.2012	3427,20	3456,00 5184,00 5184,00	Geodézia Bratislava a.s.	
677	45	Trenčiansky	Považská Bystrica	Kostolec	2010	Prebieha verejné obstarávanie									

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
678	46	Trenčiansky	Považská Bystrica	Zemianska Závada	2010	Prebieha verejné obstarávanie									
679	47	Trenčiansky	Prievidza	Koš	2006	Výzva zverejnená 15.10.2007. Dokumentácia	30.11.2007	30.4.2011	81 180,71	16195,31 16195,32 24292,97 24497,11	28.2.2009 15.6.2009 30.6.2010 30.4.2011	16195,31 16195,32 24292,97 24497,11	24497,11	Geometra s.r.o. Trenčín	
680	48	Trenčiansky	Prievidza	Lehota pod Vtáčnikom	2006	Výzva zverejnená 15.10.2007. Dokumentácia	30.11.2007	29.2.2012	72 180,87	14339,77 14460,28 21690,41 21690,41	15.9.2008 28.2.2011 31.8.2011 29.2.2012	14339,77 14460,28 21690,41 21690,41	14460,28 21690,41	Geodézia Žilina a.s.	
681	49	Trenčiansky	Prievidza	Malá Lehôtka	2006	Výzva zverejnená 13.10.2006. Dokumentácia	8.12.2006	31.1.2011	7 286,46	1453,63 2180,44 2198,76	30.6.2008 30.11.2008 30.4.2010 31.1.2011	1453,63 1453,63 2180,44	2198,76	Agroprojekt s.r.o. Žilina	ROEP je ukončený aj zapísaný, ale k 1.3.2011 nebola ešte zrealizovaná úhrada faktúry.
682	50	Trenčiansky	Prievidza	Veľká Lehôtka	2006	Výzva zverejnená 13.10.2006. Dokumentácia	8.12.2006	31.3.2011	12 672,11	2528,05 2528,04 3792,08 3823,94	30.6.2008 30.11.2008 31.8.2010 31.3.2011	2528,05 2528,04 3792,08	3823,94	Agroprojekt s.r.o. Žilina	
683	51	Trenčiansky	Prievidza	Valaská Belá	2006	Výzva zverejnená 13.10.2006. Dokumentácia	1.12.2006	30.4.2012	123 790,08	24758,01 24758,02 37137,02 37137,03	1.10.2009 1.12.2010 30.9.2011 30.4.2012	24758,01 24758,02	37137,02 37137,03	V-GEO, Vladimír Lacko, Rimavská Sobota	
684	52	Trenčiansky	Prievidza	Cigeľ	2007	Prebieha verejné obstarávanie									
685	53	Trenčiansky	Prievidza	Brusno	2007	Výzva zverejnená 5.11.2007. Dokumentácia	24.1.2008	28.2.2012	24 843,58	2468,80 3703,20 4979,09 13692,49	28.2.2010 28.2.2010 31.10.2011 28.2.2012	2468,80 3703,20	4979,09 13692,49	Agroprojekt s.r.o. Žilina	
686	54	Trenčiansky	Prievidza	Chrenovec	2007	Výzva zverejnená 5.11.2007. Dokumentácia	24.1.2008	28.2.2012	15 502,40	1540,53 2310,80 3106,95 8544,12	28.2.2010 30.9.2010 31.10.2011 28.2.2012	1540,53 2310,80	3106,95 8544,12	Agroprojekt s.r.o. Žilina	
687	55	Trenčiansky	Prievidza	Lazany	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	17.6.2008	31.5.2011	28 813,24	5162,96 8031,26 8387,99 7231,03	31.5.2009 30.6.2010 31.1.2011 31.5.2011	5162,96 8031,26 8387,99	7231,03	Geodézia Žilina a.s.	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
688	56	Trenčiansky	Prievidza	Poruba	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	17.6.2008	30.6.2011	43 335,33	7765,12 12079,08 12615,60 10875,53	31.7.2009 30.6.2010 15.2.2011 30.6.2011	7765,12 12079,08	12615,60 10875,53	Geodézia Žilina a.s.	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
689	57	Trenčiansky	Prievidza	Prievidza	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	17.6.2008	30.11.2011	76 637,97	13732,52 21361,70 22310,53 19233,22	30.11.2009 31.8.2010 30.5.2011 30.11.2011	13732,52 21361,70	22310,53 19233,22	GPS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	Konečná cena bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami
690	58	Trenčiansky	Prievidza	Dolné Vestenice	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	27 052,20	5410,44 5410,44 8115,66 8115,66	30.3.2011 30.6.2011 30.11.2011 30.6.2012	5410,44 5410,44 8115,66	8115,66	Ing. Pavel Lauko, Levice	
691	59	Trenčiansky	Prievidza	Jalovec	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	27.1.2010	30.9.2012	18 000,00	3600,00 3600,00 5400,00 5400,00	27.9.2011 28.12.2011 29.3.2012 30.9.2012	3600,00 3600,00 5400,00	5400,00	Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice	
692	60	Trenčiansky	Prievidza	Malá Čausa	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	28.1.2010	31.3.2013	45 392,22	9017,82 9093,60 13640,40 13640,40	30.11.2010 31.10.2011 30.9.2012 31.3.2013	9017,82	9093,60 13640,40 13640,40	Geodézia Žilina a.s.	
693	61	Trenčiansky	Prievidza	Brezany	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.7.2013	16 456,09	3291,22 3291,22 4936,83 4936,82	30.12.2011 30.7.2012 30.1.2013 30.7.2013	3291,22 3291,22 4936,83	4936,82	Ján Predajniansky-progeos Levice	
694	62	Trenčiansky	Prievidza	Nedožery	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.7.2013	19 869,31	3973,86 3973,87 5960,79 5960,79	30.12.2011 30.7.2012 30.1.2013 30.7.2013	3973,86 3973,87 5960,79	5960,79	Ján Predajniansky-progeos Levice	
695	63	Trenčiansky	Prievidza	Nevidzany	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.6.2012	15 317,51	3063,50 3063,50 4595,25 4595,26	30.4.2011 30.9.2011 30.12.2011 30.6.2012	3063,50 3063,50 4595,25	4595,26	Ján Predajniansky-progeos Levice	
696	64	Trenčiansky	Prievidza	Nitrianske Rudno	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.11.2012	26 272,80	5254,56 5254,56 7881,84 7881,84	30.6.2011 30.11.2011 31.5.2012 30.11.2012	5254,56 5254,56 7881,84	7881,84	Ing. Pavel Lauko, Levice	
697	65	Trenčiansky	Prievidza	Nitrianske Sučany	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	28.1.2010	31.1.2013	32 487,60	6497,52 6497,52 9746,28 9746,28	30.8.2011 31.1.2012 31.7.2012 31.1.2013	6497,52 6497,52 9746,28	9746,28	Ing. Pavel Lauko, Levice	
698	66	Trenčiansky	Prievidza	Dvorníky nad Nitricou	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.3.2013	13 534,81	2706,96 2706,96 4060,44 4060,45	30.9.2011 30.3.2012 30.9.2012 30.3.2013	2706,96 2706,96 4060,44	4060,45	Ján Predajniansky-progeos Levice	
699	67	Trenčiansky	Prievidza	Račice	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.3.2013	14 924,12	2984,82 2984,82 4477,24 4477,24	30.8.2011 30.3.2012 30.9.2012 31.1.2013	2984,82 2984,82 4477,24	4477,24	Ján Predajniansky-progeos Levice	



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy 1-4	uhradená čiastka za etapy 1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
700	68	Trenčiansky	Prievidza	Ráztočno	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	28.1.2010	1.11.2012	37 138,00	7378,00	1.6.2010	7378,00		GEOPRIS spol. s r.o. Banská Bystrica		
										7440,00	1.6.2011		7440,00			
										11160,00	1.4.2012		11160,00			
										11160,00	1.11.2012		11160,00			
701	69	Trenčiansky	Prievidza	Rudnianska Lehota	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.11.2012	18 259,20	3651,84	30.6.2011		3651,84	Ing. Pavel Lauko, Levice		
										3651,84	30.11.2011		3651,84			
										5477,76	31.5.2012		5477,76			
										5477,76	30.11.2012		5477,76			
702	70	Trenčiansky	Prievidza	Veľká Čausa	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	30.9.2012	13 531,86	2706,37	28.2.2011		2706,37	Ján Predajniensky-progeos Levice		
										2706,37	31.12.2011		2706,37			
										4059,56	30.3.2012		4059,56			
										4059,56	30.9.2012		4059,56			
703	71	Trenčiansky	Prievidza	Banky	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
704	72	Trenčiansky	Prievidza	Ješkova Ves	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
705	73	Trenčiansky	Prievidza	Mačov	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
706	74	Trenčiansky	Prievidza	Horné Vestenice	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
707	75	Trenčiansky	Prievidza	Lipník	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
708	76	Trenčiansky	Púchov	Hoština	2007	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	23.6.2008	31.10.2011	21 537,06	3850,14	31.12.2009	3850,14		Geometra s.r.o. Trenčín	Konečná cena vrátane DPH bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami	
										6039,44	31.3.2011		6039,44			
										6255,13	30.6.2011		6255,13			
										5392,35	31.10.2011		5392,35			
709	77	Trenčiansky	Púchov	Nimnica	2008	Výzva zverejnená 14.4.2008. Dokumentácia	23.6.2008	11.3.2011	20 589,77	3706,16	31.1.2010	3706,16		Geometra s.r.o. Trenčín	Konečná cena vrátane DPH bude upravená v závislosti na skutočnom počte riešených parciel v súlade so zmluvnými podmienkami	
										5765,13	30.6.2010	5765,13				
										5971,03	30.8.2010	5971,03				
										5147,45	11.3.2011		5147,45			
710	78	Trenčiansky	Púchov	Mostište	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.11.2012	14 040,00	2808,00	30.9.2011		2808,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										2808,00	28.2.2012		2808,00			
										4212,00	31.5.2012		4212,00			
										4212,00	30.11.2012		4212,00			
711	79	Trenčiansky	Púchov	Dolná Breznica	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.9.2012	15 060,00	3012,00	31.10.2011		3012,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										3012,00	31.1.2012		3012,00			
										4518,00	31.3.2012		4518,00			
										4518,00	30.9.2012		4518,00			
712	80	Trenčiansky	Púchov	Kvašov	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.11.2012	18 132,00	3626,40	31.12.2011		3626,40	Geometra s.r.o. Trenčín		
										3626,40	31.3.2012		3626,40			
										5439,60	31.5.2012		5439,60			
										5439,60	30.11.2012		5439,60			
713	81	Trenčiansky	Púchov	Horenice	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.6.2012	7 560,00	1512,00	30.6.2011		1512,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										1512,00	30.9.2011		1512,00			
										2268,00	31.12.2011		2268,00			
										2268,00	30.6.2012		2268,00			
714	82	Trenčiansky	Púchov	Hôrka	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.6.2012	3 780,00	756,00	30.6.2011		756,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										756,00	30.9.2011		756,00			
										1134,00	31.12.2011		1134,00			
										1134,00	30.6.2012		1134,00			
715	83	Trenčiansky	Púchov	Lednické Rovne	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.6.2012	15 120,00	3024,00	30.6.2011		3024,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										3024,00	30.9.2011		3024,00			
										4536,00	31.12.2011		4536,00			
										4536,00	30.6.2012		4536,00			
716	84	Trenčiansky	Púchov	Medné	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.6.2012	3 780,00	756,00	30.6.2011		756,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										756,00	30.9.2011		756,00			
										1134,00	31.12.2011		1134,00			
										1134,00	30.6.2012		1134,00			
717	85	Trenčiansky	Púchov	Horovce	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.9.2012	10 080,00	2016,00	31.10.2011		2016,00	Geometra s.r.o. Trenčín		
										2016,00	31.1.2012		2016,00			
										3024,00	31.3.2012		3024,00			
										3024,00	30.9.2012		3024,00			
718	86	Trenčiansky	Púchov	Nosice	2009	Výzva zverejnená 21.10.2009. Dokumentácia	17.12.2009	30.11.2012	15 636,00	3127,20	31.1.2012		3127,20	Geometra s.r.o. Trenčín		
										3127,20	28.2.2012		3127,20			
										4690,80	31.5.2012		4690,80			
										4690,80	30.11.2012		4690,80			
719	87	Trenčiansky	Púchov	Ihrište	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
720	88	Trenčiansky	Púchov	Vydrná	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
721	89	Trenčiansky	Trenčín	Zemianske Lieskové	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	28.1.2010	15.6.2012	15 600,00	3120,00	15.3.2011		3120,00	Geoplán Trenčín s.r.o.		
										3120,00	15.6.2011		3120,00			
										4680,00	15.11.2011		4680,00			
										4680,00	15.6.2012		4680,00			

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka	
722	90	Trenčiansky	Trenčín	Dolné Motešice	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	28.1.2010	30.5.2013	8 322,19	1664,44	20.12.2011		1664,44	Ján Predajniansky-progeos Levice		
										1664,44	30.4.2012		1664,44			
										2496,65	30.11.2012		2496,65			
										2496,66	30.5.2013		2496,66			
723	91	Trenčiansky	Trenčín	Peřovka	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	28.1.2010	30.5.2013	18 209,24	3641,85	20.12.2011		3641,85	Ján Predajniansky-progeos Levice		
										3641,85	30.4.2012		3641,85			
										5462,77	30.11.2012		5462,77			
										5462,77	30.5.2013		5462,77			
724	92	Trenčiansky	Trenčín	Petrova Lehota	2009	Výzva zverejnená 3.11.2009. Dokumentácia	25.1.2010	15.1.2013	23 760,00	4752,00	15.6.2011		4752,00	Geoplán Trenčín s.r.o.		
										4752,00	15.11.2011		4752,00			
										7128,00	15.5.2012		7128,00			
										7128,00	15.1.2013		7128,00			
725	93	Trenčiansky	Trenčín	Skala	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
726	94	Trenčiansky	Trenčín	Sedličná	2010	Prebieha verejné obstarávanie										
727	1	Žilinský	Bytča	Hrabové	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	30.12.1996	28.2.2012	25 999,99	5646,28	30.4.1997	5646,28		Ing. Radoslav Káčerik – G E O KANCELÁRIA, Hurbanova 2573,024 01 Kys. Nové Mesto		
										6587,33	31.3.1998	6587,33				
										6883,19	31.7.2011		6883,19			
										6883,19	28.2.2012		6883,19			
728	2	Žilinský	Bytča	Mikšová	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	30.12.1996	31.12.2011	32 179,93	5226,05	31.5.1997	5226,05		Ing. Radoslav Káčerik – G E O KANCELÁRIA, Hurbanova 2573,024 01 Kys. Nové Mesto		
										6097,06	31.3.1998	6097,06				
										10428,41	30.4.2011		10428,41			
										10428,41	31.12.2011		10428,41			
729	3	Žilinský	Bytča	Kolárovice	1998	1999 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	24.6.1999	31.3.2012	240 647,11	71922,15	30.6.2009	71922,15		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina		
										59935,14	31.3.2009	59935,14				
										36263,27	30.6.2011		36263,27			
										72526,55	31.3.2012		72526,55			
730	4	Žilinský	Bytča	Veľké Rovné	1998	1999 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	24.6.1999	1.2.2012	286 787,41	107029,77	28.2.2011	87001,06		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina		
										59585,40	1.3.2009	59585,40				
										60086,12	1.9.2011		60086,12			
										60086,12	1.2.2012		60086,12			
731	5	Žilinský	Bytča	Štiavnik	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	27.11.2006	31.7.2012	57 680,44	11487,82	29.2.2008	11487,82		AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica		
										17231,73	15.12.2008	17231,73				
										17376,53	30.12.2011		17376,53			
										11584,36	31.7.2012		11584,36			
732	6	Žilinský	Bytča	Hvozdica	2007	2007 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	21.4.2008	31.12.2010	33 787,25	3357,56	30.6.2009	3357,56		Ing. Milan Kubáň GEOMETRA, Javorová 1010/5, 014 01Bytča		
										5036,34	8.2.2010	5036,34				
										6771,56	30.6.2010		6771,56			
										18621,79	31.12.2010		18621,79			
733	7	Žilinský	Bytča	Pšurnovce	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	30.6.2011	12 491,92	3492,27	30.9.2009	3492,27		PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina		
										3880,30	15.1.2010	3880,30				
										2548,97	5.10.2010	2548,97				
										2570,38	30.6.2011		2570,38			
734	8	Žilinský	Bytča	Setechov	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	3.5.2011	11 163,99	2822,30	1.10.2009	2822,30		PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina		
										3135,89	2.6.2010	3135,89				
										2592,01	6.11.2010	2592,01				
										2613,79	3.5.2011		2613,79			
735	9	Žilinský	Čadca	Nová Bystrica	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	12.4.2010	2.6.2014	171 407,81	30853,41	2.1.2012		30853,41	GEODET – AT, s.r.o., Skalité 1388, 023 14 Skalité		
										34281,56	1.2.2013		34281,56			
										63420,89	2.9.2013		63420,89			
										42851,95	2.6.2014		42851,95			
736	10	Žilinský	Čadca	Klokočov	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	12.4.2010	3.1.2014	153 028,44	27545,12	2.4.2012		27545,12	GEODET – AT, s.r.o., Skalité 1388, 023 14 Skalité		
										30605,69	3.12.2012		30605,69			
										56620,52	3.6.2013		56620,52			
										38257,11	3.1.2014		38257,11			
737	11	Žilinský	Dolný Kubín	Pucov	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	14.7.2008	28.2.2011	21 569,41	4574,41	15.5.2009	4574,41		DibdiakGEO, s.r.o., Beňovlehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín		
										5082,68	1.4.2010	5082,68				
										9402,96	4.8.2010	9402,96				
										2509,36	28.2.2011		2509,36			
738	12	Žilinský	Dolný Kubín	Veľký Bysterec	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	14.7.2008	15.4.2011	24 869,41	4687,99	31.7.2009	4687,99		Jozef Dibdiak – SKIJUD, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín		
										5208,89	2.2.2010	5208,89				
										9183,84	6.10.2010	9183,84				
										5788,69	15.4.2011		5788,69			
739	13	Žilinský	Dolný Kubín	Osádka	2010	2011 VO neukončené		31.12.2012	11 956,00	2152,08	30.12.2011		2152,08			
										2391,20	28.2.2012		2391,20			
										4423,72	30.5.2012		4423,72			
										2989,00	31.12.2012		2989,00			
740	14	Žilinský	Dolný Kubín	Pokryvač	2010	2011 VO neukončené		28.2.2013	11031,00	1985,58	31.1.2012		1985,58			
										2206,20	30.4.2012		2206,20			
										4081,47	31.8.2012		4081,47			
										2757,75	28.2.2013		2757,75			
741	15	Žilinský	Dolný Kubín	Beňova Lehota	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	2.7.2012	10 290,00	1852,20	2.1.2011	1852,20		DIBDIKAGEO, s.r.o. Beňovlehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín		
										2058,00	1.7.2011		2058,00			
										3807,30	2.1.2012		3807,30			
										2572,50	2.7.2012		2572,50			
742	16	Žilinský	Dolný Kubín	Dlhá nad Oravou	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	4.3.2013	43 761,03	7876,98	4.7.2011		7876,98	GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín		
										8752,20	1.2.2012		8752,20			
										16191,59	2.7.2012		16191,59			
										10940,26	4.3.2013		10940,26			
743	17	Žilinský	Dolný Kubín	Dolný Kubín	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	2.5.2013	76 939,74	13849,15	5.9.2011		13849,15	Jozef Dibdiak-SKIJUD, obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín		
										15387,95	2.4.2012		15387,95			
										28467,71	1.10.2012		28467,71			
										19234,93	2.5.2013		19234,93			

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
744	18	Žilinský	Dolný Kubín	Kubínska Hoľa	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	30.11.2011	407,04	73,27	29.7.2011		73,27	GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										81,41	29.7.2011		81,41		
										150,60	29.7.2011		150,60		
										101,76	30.11.2011		101,76		
745	19	Žilinský	Dolný Kubín	Medzihradné	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	3.9.2012	7 644,28	1375,97	1.3.2011		1375,97	DIBDIK GEO, s.r.o. Beňovlehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín	
										1528,86	5.9.2011		1528,86		
										2828,38	1.3.2012		2828,38		
										1911,07	3.9.2012		1911,07		
746	20	Žilinský	Dolný Kubín	Revišné	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2009	3.12.2012	13 923,11	2506,16	1.6.2011		2506,16	GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										2784,62	3.10.2011		2784,62		
										5151,55	4.6.2012		5151,55		
										3480,78	3.12.2012		3480,78		
747	21	Žilinský	Dolný Kubín	Srňacie	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2009	30.6.2012	3 382,08	608,77	30.5.2011		608,77	GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										676,42	5.9.2011		676,42		
										1251,37	30.11.2011		1251,37		
										845,52	30.6.2012		845,52		
748	22	Žilinský	Kysucké Nové Mesto	Budatínska Lehota	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	22.7.1996	30.10.2011	58 043,10	8982,54	31.5.1997	8982,54		Geokancelária, s.r.o., Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto	
										13050,06	30.11.1996	13050,06			
										18005,24	31.5.2011		18005,24		
										18005,26	30.10.2011		18005,26		
749	23	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Nižná Boca	2007	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.10.2008	31.10.2011	50 322,12	9011,04	30.9.2009	9011,04		INSERVIS, spol.s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava	
										10012,26	20.5.2010	10012,26			
										18678,32	31.5.2011		18678,32		
										12620,50	31.10.2011		12620,50		
750	24	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Malatíny	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	5.9.2012	12 913,14	2324,37	1.2.2011		2324,37	GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										2582,63	2.9.2011		2582,63		
										4777,86	1.3.2012		4777,86		
										3228,28	5.9.2012		3228,28		
751	25	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Palúdzka	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	5.11.2012	30 553,62	5462,02	1.12.2010	5462,02		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										6119,90	2.11.2011		6119,90		
										11321,82	2.5.2012		11321,82		
										7649,88	5.11.2012		7649,88		
752	26	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Partizánska Ľupča	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	2.9.2013	78 271,20	14088,82	1.11.2011		14088,82	GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										15654,24	3.9.2012		15654,24		
										28960,34	1.3.2013		28960,34		
										19567,80	2.9.2013		19567,80		
753	27	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Okoličné, Sv. Štefan	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	19.4.1996	29.2.2012	55 180,82	15983,10	30.6.2008	15983,10		Ing. Ivan Vrlik, projektová a inžinierska kancelária, 032 31 Hybe č. 53	
										7886,88	30.11.2001	7886,88			
										13941,44	29.7.2011		13941,44		
										17369,40	29.2.2012		17369,40		
754	28	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	30.11.2011	116 514,31	20863,88	1.6.2009	20863,88		Geodézia Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										23182,08	4.5.2010	23182,08			
										43247,24	15.4.2011		43247,24		
										29221,11	30.11.2011		29221,11		
755	29	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Važec	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	31.10.2011	85 959,68	15440,30	3.8.2009	15440,30		Geodézia Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										17155,90	2.2.2010	17155,90			
										31738,40	3.8.2010	31738,40			
										21625,08	31.10.2011		21625,08		
756	30	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Liptovský Hrádok	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	3.6.2013	39 386,88	7089,64	1.6.2011		7089,64	Ing. Ivan Vrlik – projektová a inžinierska kancelária, Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok	
										7877,37	2.5.2012		7877,37		
										14573,15	5.11.2012		14573,15		
										9846,72	3.6.2013		9846,72		
757	31	Žilinský	Liptovský Mikuláš	Podtureň	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	1.3.2013	27 772,71	4999,09	1.4.2011		4999,09	Ing. Ivan Vrlik – projektová a inžinierska kancelária, Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok	
										5554,54	1.3.2012		5554,54		
										10275,90	3.9.2012		10275,90		
										6943,18	1.3.2013		6943,18		
758	32	Žilinský	Martin	Turčianska Štiavnička	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	22.7.1996	16.12.2011	57 772,85	7958,57	28.2.1997	7958,57		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										9285,00	26.5.1997	9285,00			
										33569,11	6.5.2011	6902,21	26666,90		
										6960,17	16.12.2011		6960,17		
759	33	Žilinský	Martin	Martin	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	22.7.1996	30.11.2011	235 265,14	16669,99	28.2.1997	16669,99		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										19448,32	31.12.1997	19448,32			
										151152,17	28.2.2011	47594,69	103557,48		
										47994,66	30.11.2011		47994,66		
760	34	Žilinský	Martin	Vrútky	1997	1997 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	25.2.1998	31.7.2011	171 723,90	14930,29	31.3.2004	14930,29		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										11083,48	30.11.1999	11083,48			
										72855,07	31.8.2010		72855,07		
										72855,06	31.7.2011		72855,06		
761	35	Žilinský	Martin	Ďanová	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.7.2008	1.2.2012	13 333,51	2383,60	4.5.2009	2383,60		AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 B. Bystrica	
										2670,71	1.4.2011		2670,71		
										4940,81	1.7.2011		4940,81		
										3338,39	1.2.2012		3338,39		
762	36	Žilinský	Martin	Kláštôr pod Znievom	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	2.9.2013	47 082,00	8474,76	1.8.2011		8474,76	Ing. Michal Kráf – GEODET, Maše Halamovej 11, 036 01 Martin	
										9416,40	2.5.2012		9416,40		
										17420,34	4.2.2013		17420,34		
										11770,50	2.9.2013		11770,50		
763	37	Žilinský	Martin	Dražkovce	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	2.9.2011	4 033,14	721,00	4.10.2010	721,00		Ing. Michal Kráf – GEODET, Maše Halamovej 11, 036 01 Martin	
										807,84	3.1.2011	807,84			
										1494,50	2.5.2011		1494,50		
										1009,80	2.9.2011		1009,80		
764	38	Žilinský	Martin	Dolný Kainík	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	7.11.2011	3 568,24	637,89	2.9.2010	637,89		Ing. Michal Kráf – GEODET, Maše Halamovej 11, 036 01 Martin	
										714,72	3.3.2011		714,72		
										1322,23	4.7.2011		1322,23		
										893,40	7.11.2011		893,40		
765	39	Žilinský	Martin	Diaková	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	3.10.2011	4 511,46	806,51	8.8.2010	806,51		Ing. Michal Kráf – GEODET, Maše Halamovej 11, 036 01 Martin	
										903,65	1.2.2011		903,65		
										1671,74	1.6.2011		1671,74		
										1129,56	3.10.2011		1129,56		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
766	40	Žilinský	Martin	Žabokreky	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	2.9.2013	31 346,57	5642,39	1.6.2011		5642,39	ORNTH, spol.s.r.o., Trieda SNP 82/542,974 01 Banská Bystrica	
										6269,31	1.2.2012		6269,31		
										11598,23	3.12.2012		11598,23		
										7836,64	2.9.2013		7836,64		
767	41	Žilinský	Martin	Karlova	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.4.2010	2.1.2013	5 058,00	910,44	2.11.2011		910,44	GEODET + TT - združenie, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin	
										1011,60	1.4.2012		1011,60		
										1871,46	1.8.2012		1871,46		
										1264,50	2.1.2013		1264,50		
768	42	Žilinský	Martin	Socovce	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.4.2010	5.9.2012	2 950,80	531,14	1.12.2011		531,14	GEODET + TT - združenie, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin	
										590,16	1.2.2012		590,16		
										1091,80	1.4.2012		1091,80		
										737,70	5.9.2012		737,70		
769	43	Žilinský	Martin	Trnovo	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.4.2010	7.1.2014	33 993,60	6118,85	3.3.2011		6118,85	GEODET + TT - združenie, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin	
										6798,72	2.4.2012		6798,72		
										12577,63	1.4.2013		12577,63		
										8498,40	7.1.2014		8498,40		
770	44	Žilinský	Martin	Horný Kalník	2010	2011 VO neukončené		3.6.2013	9 382,00	1508,76	31.1.2012		1508,76		
										1676,40	31.8.2012		1676,40		
										3101,34	3.12.2012		3101,34		
										3095,50	3.6.2013		3095,50		
771	45	Žilinský	Martin	Košfany nad Turcom	2010	2011 VO neukončené		28.2.2014	21 262,00	3827,16	31.7.2012		3827,16		
										4252,40	30.11.2012		4252,40		
										7866,91	28.6.2013		7866,91		
										5315,53	28.2.2014		5315,53		
772	46	Žilinský	Martin	Lazany	2010	2011 VO neukončené		31.1.2014	18 657,00	3358,26	31.5.2012		3358,26		
										3731,40	31.10.2012		3731,40		
										6903,09	31.5.2013		6903,09		
										4664,25	31.1.2014		4664,25		
773	47	Žilinský	Martin	Príbovce	2010	2011 VO neukončené		31.12.2013	19 894,50	3581,10	30.3.2012		3581,10		
										3978,90	28.9.2012		3978,90		
										7360,65	15.3.2013		7360,65		
										4973,85	31.12.2013		4973,85		
774	48	Žilinský	Martin	Trebostovo	2010	2011 VO neukončené		31.7.2013	15 546,00	2798,28	31.10.2011		2798,28		
										3109,20	15.6.2012		3109,20		
										5752,02	30.10.2012		5752,02		
										3886,50	31.7.2013		3886,50		
775	49	Žilinský	Martin	Priekopa	1997	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	19.3.1998	31.3.2012	120 822,91	24003,22	22.7.2010	24003,22		Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária, Severná 15, 036 01 Martin	
										24204,92	31.3.2011		24204,92		
										24204,92	30.9.2011		24204,92		
										48409,85	31.3.2012		48409,85		
776	50	Žilinský	Martin	Turčiansky Peter	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	2.5.2013	4 524,00	814,32	1.7.2011		814,32	Geodézia Žilina a.s, Hollého 7, 010 50 Žilina	
										904,80	2.5.2012		904,80		
										1673,88	2.11.2012		1673,88		
										1131,00	2.5.2013		1131,00		
777	51	Žilinský	Martin	Valča	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	4.11.2013	38 470,43	6924,67	2.5.2011		6924,67	PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										7694,09	2.7.2012		7694,09		
										14234,06	1.4.2013		14234,06		
										9617,61	4.11.2013		9617,61		
778	52	Žilinský	Martin	Valentová	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	6.2.2012	4 402,80	792,50	28.2.2011		792,50	PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										880,56	30.6.2011		880,56		
										1629,04	2.9.2011		1629,04		
										1100,70	6.2.2012		1100,70		
779	53	Žilinský	Martin	Benice	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	2.1.2013	4 873,91	877,30	2.9.2011		877,30	Geodézia Žilina a.s, Hollého 7, 010 50 Žilina	
										974,78	3.1.2012		974,78		
										1803,35	1.6.2012		1803,35		
										1218,48	2.1.2013		1218,48		
780	54	Žilinský	Martin	Bystrička	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	1.2.2013	26 777,52	4819,96	1.4.2011		4819,96	Geodézia Žilina a.s, Hollého 7, 010 50 Žilina	
										5355,50	1.12.2011		5355,50		
										9907,68	2.7.2012		9907,68		
										6694,38	1.2.2013		6694,38		
781	55	Žilinský	Námestovo	Oravská Jasenica	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	14.7.2008	31.12.2011	34 659,25	8569,49	1.6.2009	8569,49		Jozef Brandys, geodetické práce, Cyrila a metoda 329/6, 029 01 Námestovo	
										9521,65	2.3.2010		9521,65		
										12812,34	4.8.2010	12812,34			
										3755,77	31.12.2011		3755,77		
782	56	Žilinský	Námestovo	Novot	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	20.4.1996	30.11.2011	96 135,95	25858,06	10.2.1997	25858,06		Ing. Jozef Strýček, Veľká Okružná 2731/55, 010 01 Žilina	
										30159,99	31.5.1998	30159,99			
										20058,95	29.4.2011		20058,95		
										20058,95	30.11.2011		20058,95		
783	57	Žilinský	Námestovo	Lokca	1997	1997 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	24.2.1998	31.10.2011	75 855,95	20912,17	31.1.1999	20912,17		PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										19564,13	30.11.2008	19564,13			
										15651,30	15.7.2009	15651,30			
										19728,35	31.10.2011		19728,35		
784	58	Žilinský	Námestovo	Zubrohlava	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	20.12.2006	31.3.2011	49 656,79	9914,69	31.1.2008	9914,69		Jozef Brandys, Geodetické práce, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo	
										14872,04	31.1.2008	14872,04			
										14872,04	24.11.2008	14872,04			
										9998,02	31.3.2011		9998,02		
785	59	Žilinský	Námestovo	Bobrov	2007	2007 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	21.4.2008	30.11.2011	69 606,00	6928,57	30.6.2009	6928,57		GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										10392,87	30.9.2009	10392,87			
										13857,16	15.12.2001	13857,16			
										38427,40	30.11.2011		38427,40		
786	60	Žilinský	Námestovo	Ľapešovo	2007	2007 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	21.4.2008	31.3.2011	15 249,88	1517,98	30.6.2009	1517,98		GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										2276,96	30.9.2009	2276,96			
										3035,94	30.11.2009	3035,94			
										8419,00	31.3.2011		8419,00		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
787	61	Žilinský	Ružomberok	Lúčky	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	22.7.1996	31.5.2011	42 085,74	8603,86	31.3.1999	8603,86		AGROPROJEKT Nitra s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra	
										11129,45	30.6.2009	11129,45			
										11129,45	31.5.2010	11129,45			
										11222,98	31.5.2011		11222,98		
788	62	Žilinský	Turčianske Teplice	Veľký Čepčín	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	1.8.2011	11 398,55	2041,11	19.2.2010	2041,11		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										2267,89	30.9.2010	2267,89			
										4230,86	1.3.2011		4230,86		
										2858,69	1.8.2011		2858,69		
789	63	Žilinský	Turčianske Teplice	Čremošné	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.4.2010	2.7.2013	23 832,00	4289,76	1.6.2011	4289,76		GEODET + TT - združenie, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin	
										4766,40	2.5.2012	4766,40			
										8817,84	5.11.2012	8817,84			
										5958,00	2.7.2013	5958,00			
790	64	Žilinský	Turčianske Teplice	Moškovec	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.4.2010	2.1.2012	2 973,93	531,64	2.11.2010	531,64		GEODET + TT - združenie, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin	
										595,68	3.3.2011		595,68		
										1102,01	4.7.2011		1102,01		
										744,60	2.1.2012		744,60		
791	65	Žilinský	Turčianske Teplice	Rudno	2010	2011 VO neukončené		31.10.2013	14 863,50	2675,43	28.2.2012	2675,43			
										2972,70	31.8.2012	2972,70			
										5499,50	29.3.2013	5499,50			
										3715,87	31.10.2013	3715,87			
792	66	Žilinský	Turčianske Teplice	Slovenské Pravno	2010	2011 VO neukončené		30.8.2013	19 610,00	3529,80	15.12.2011	3529,80			
										3922,00	29.6.2012	3922,00			
										7255,70	31.1.2013	7255,70			
										4902,50	30.8.2013	4902,50			
793	67	Žilinský	Turčianske Teplice	Háj	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	31.5.2011	27 327,56	4908,64	4.5.2009	4908,64		Geodézia Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										5454,06	31.5.2010	5454,06			
										10090,00	4.8.2010	10090,00			
										6874,86	31.5.2011		6874,86		
794	68	Žilinský	Turčianske Teplice	Turčianske Teplice	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.7.2008	31.10.2011	33 157,53	5927,51	30.11.2009	5927,51		AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica	
										6641,47	31.12.2010	6641,47			
										12286,72	31.3.2011		12286,72		
										8301,83	31.10.2011		8301,83		
795	69	Žilinský	Turčianske Teplice	Borcová	2007	2007 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.10.2008	30.9.2010	6 420,47	1153,26	3.2.2009	1153,26		Geodézia Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										1281,40	31.10.2009	1281,40			
										2370,60	31.3.2010	2370,60			
										1615,21	30.9.2010		1615,21		
796	70	Žilinský	Turčianske Teplice	Budiš	2007	2007 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	13.10.2008	30.11.2010	4 969,75	892,68	13.3.2009	892,68		Geodézia Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										991,87	30.10.2009	991,87			
										1834,94	19.7.2010	1834,94			
										1250,26	30.11.2010		1250,26		
797	71	Žilinský	Turčianske Teplice	Kevice	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	7.11.2011	1 915,93	342,51	31.12.2010	342,51		PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										383,76	1.6.2011	383,76			
										709,96	1.6.2011	709,96			
										479,70	7.11.2011		479,70		
798	72	Žilinský	Turčianske Teplice	Dolná Štubňa	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	1.4.2013	16 452,24	2961,41	1.4.2011	2961,41		PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										3290,45	2.3.2012	3290,45			
										6087,32	3.9.2012	6087,32			
										4113,06	1.4.2013	4113,06			
799	73	Žilinský	Turčianske Teplice	Jazernica	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	2.10.2012	4 100,40	738,07	1.6.2011	738,07		PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										820,08	1.12.2011	820,08			
										1517,15	2.4.2012	1517,15			
										1025,10	2.10.2012	1025,10			
800	74	Žilinský	Tvrdošín	Oravice	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	19.3.2007	30.10.2009	17 924,70	3584,94	28.8.2008	3584,94		Katastrálna zememeračská služba - GEFLEX, Gemerská 3, 010 11 Košice	
										5377,41	28.11.2008	5377,41			
										3584,94	30.4.2009	3584,94			
										5377,41	30.10.2009	5377,41			
801	75	Žilinský	Tvrdošín	Nižná	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	3.6.2013	62 295,60	11213,21	1.8.2011	11213,21		Ing. Marián Bulla, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín	
										12459,12	2.4.2012	12459,12			
										23049,37	1.10.2012	23049,37			
										15573,90	3.6.2013	15573,90			
802	76	Žilinský	Tvrdošín	Trstená	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	20.4.1996	31.5.2011	211 749,00	31895,54	1.7.1997	31895,54		GEOMAL, s.r.o., j. Hertela 284/2, 028 01 Trstená	
										37211,46	30.11.1999	37211,46			
										106757,24	29.1.2010	106757,24			
										35884,76	31.5.2011		35884,76		
803	77	Žilinský	Tvrdošín	Medvedie pri Tvrdošine	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	21.12.2006	30.6.2011	15 793,61	3153,42	26.11.2007	3153,42		GEOMAL s.r.o., J. Hertela 284/2, 028 01 Trstená	
										4730,13	31.3.2008	4730,13			
										4730,13	20.8.2008	4730,13			
										3179,93	30.6.2011		3179,93		
804	78	Žilinský	Tvrdošín	Oravské Hámre	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	7.11.2011	950,40	171,07	31.1.2011	171,07		GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										190,08	3.5.2011	190,08			
										351,65	4.7.2011	351,65			
										237,60	7.11.2011		237,60		
805	79	Žilinský	Tvrdošín	Osada	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	2.4.2012	990,00	178,20	28.2.2011	178,20		GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										198,00	1.4.2011	198,00			
										366,30	2.9.2011	366,30			
										247,50	2.4.2012	247,50			
806	80	Žilinský	Tvrdošín	Ústie nad Priehradou	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	2.7.2012	12 354,96	2223,89	1.4.2011	2223,89		GEODET Gremium, s.r.o. Obrancov mieru 1447/12, 026 01 Dolný Kubín	
										2470,99	3.10.2011	2470,99			
										4571,34	1.2.2012	4571,34			
										3088,74	2.7.2012	3088,74			
807	81	Žilinský	Žilina	Bánová	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	30.12.1996	15.3.2011	52 472,82	15813,95	31.10.1997	15813,95		Agroprojekt spol. s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										19073,23	28.2.1999	19073,23			
										10734,52	31.3.2003	10734,52			
										6851,12	15.3.2011		6851,12		



p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane miestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
808	82	Žilinský	Žilina	Varín	1997	1997 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	24.2.1998	31.7.2011	98 827,38	11173,07	30.4.2002	11173,07		Agroprojekt spol. s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										9310,90	30.4.2002	9310,90			
										39007,81	17.12.2010	39007,81			
										39335,60	31.7.2011		39335,60		
809	83	Žilinský	Žilina	Kunerad	1998	1999 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	25.6.1999	30.6.2011	29 205,79	10445,03	31.8.2008	10445,03		Agroprojekt spol. s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										8704,21	25.11.2008	8704,21			
										4373,76	31.3.2009	4373,76			
										5682,79	30.6.2011		5682,79		
810	84	Žilinský	Žilina	Vranie	1998	1999 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	25.6.1999	31.5.2011	31 396,03	11954,02	30.4.2004	11954,02		Agroprojekt spol. s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										6700,25	16.2.2009	6700,25			
										6344,22	30.4.2010	6344,22			
										6397,54	31.5.2011		6397,54		
811	85	Žilinský	Žilina	Lietavská Svinná	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	22.12.2006	30.4.2011	31 653,72	6320,12	30.4.2008	6320,12		Ing. Milan Kubaň, Geometra Žilina, Javorová 1010/5, 014 01 Bytča	
										9480,18	30.6.2008	9480,18			
										9480,18	31.10.2008	9480,18			
										6373,24	30.4.2011		6373,24		
812	86	Žilinský	Žilina	Peklina	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	27.11.2006	30.6.2011	4 841,83	966,74	30.10.2008	966,74		AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 B. Bystrica	
										1450,11	30.10.2008	1450,11			
										1450,11	30.11.2008	1450,11			
										974,87	30.6.2011		974,87		
813	87	Žilinský	Žilina	Veľká Čierna	2007	2007 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.2.2008	30.11.2011	39 272,72	3902,68	31.1.2010	3902,68		Agroprojekt spol. s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										5854,01	31.3.2010	5854,01			
										7870,94	31.3.2011		7870,94		
										21645,09	30.11.2011		21645,09		
814	88	Žilinský	Žilina	Dolná Tižina	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	30.5.2012	35 587,99	6372,64	2.11.2009	6372,64		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										7080,71	4.5.2010	7080,71			
										13209,38	30.5.2011		13209,38		
										8925,26	30.5.2012		8925,26		
815	89	Žilinský	Žilina	Lietava	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	3.7.2008	30.11.2012	62 995,36	11261,57	30.6.2009	11261,57		GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										12618,00	31.3.2011		12618,00		
										23343,29	30.11.2011		23343,29		
										15772,50	30.11.2012		15772,50		
816	90	Žilinský	Žilina	Nezbudská Lúčka	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.7.2008	30.4.2012	41 433,86	7407,06	5.10.2009	7407,06		AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 B. Bystrica	
										8299,22	31.5.2011		8299,22		
										15353,56	30.9.2011		15353,56		
										10374,02	30.4.2012		10374,02		
817	91	Žilinský	Žilina	Sráža	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.7.2008	28.2.2012	16 418,29	2935,07	2.9.2009	2935,07		AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 B. Bystrica	
										3288,59	30.4.2011		3288,59		
										6083,89	31.7.2011		6083,89		
										4110,74	28.2.2012		4110,74		
818	92	Žilinský	Žilina	Belá	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	1.4.2010	2.6.2014	301 759,20	54316,66	2.11.2011		54316,66	Ing. Marián Bulla, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín	
										60351,84	3.12.2012		60351,84		
										111650,90	2.9.2013		111650,90		
										75439,80	2.6.2014		75439,80		
819	93	Žilinský	Žilina	Kamenná Poruba	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	1.8.2013	41 368,92	7446,41	1.6.2011		7446,41	GEODET ZDRUŽENIE, so sídlom Ul. Hollého 401/64, 010 01 Žilina	
										8273,78	2.4.2012		8273,78		
										15306,50	3.12.2012		15306,50		
										10342,23	1.8.2013		10342,23		
820	94	Žilinský	Žilina	Konská	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	3.6.2013	46 655,04	8397,91	1.6.2011		8397,91	ORNTH, spol.s.r.o., Trieda SNP 82/542,974 01 Banská Bystrica	
										9331,01	1.3.2012		9331,01		
										17262,36	5.11.2012		17262,36		
										11663,76	3.6.2013		11663,76		
821	95	Žilinský	Žilina	Terchová	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	15.11.2014	461 657,70	83098,39	1.6.2012		83098,39	GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina	
										92331,54	1.6.2013		92331,54		
										170813,35	1.4.2014		170813,35		
										115414,42	1.2.2015		115414,42		
822	96	Žilinský	Žilina	Zbyňov	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	2.1.2013	18 491,53	3328,48	1.4.2011		3328,48	GEODET ZDRUŽENIE, so sídlom Ul. Hollého 401/64, 010 01 Žilina	
										3698,31	1.12.2011		3698,31		
										6841,86	1.6.2012		6841,86		
										4622,88	2.1.2013		4622,88		
823	97	Žilinský	Žilina	Malá Čierna	2010	2011 VO neukončené		30.5.2014	20 847,50	3752,55	31.7.2012		3752,55		
										4169,50	28.2.2013		4169,50		
										7713,57	31.10.2013		7713,57		
										5211,88	30.5.2014		5211,88		
824	98	Žilinský	Žilina	Brodno	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	22.7.1996	29.7.2011	43 225,03	12414,66	31.3.1999	12414,66		AGROPROJEKT Nitra s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra	
										14483,77	31.3.2003	14483,77			
										8129,15	30.5.2010	8129,15			
										8197,45	29.7.2011		8197,45		
825	99	Žilinský	Žilina	Žilina	1997	1997 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	25.2.1998	30.6.2011	264 124,69	79764,95	10.12.2008	79764,95		Ing. Ján Lapin, Geodetické a kartografické práce, Kuzmányho č. 7, 010 01 Žilina	
										24159,46	28.2.1999	24159,46			
										79764,99	30.5.2009	79764,99			
										80435,29	30.6.2011		80435,29		
826	100	Žilinský	Žilina	Mojšova Lúčka	2006	2006 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	19.12.2006	30.4.2012	18 435,55	3662,49	1.12.2010	3662,49		AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica	
										5539,90	31.5.2011		5539,90		
										5539,90	30.9.2011		5539,90		
										3693,26	30.4.2012		3693,26		
827	101	Žilinský	Žilina	Horný Hričov	1997	1997 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	26.2.1998	29.7.2011	31 899,70	9543,88	31.10.2008	9543,88		ORNTH spol. s.r.o., Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica	
										7953,24	31.10.2008	7953,24			
										6382,50	28.2.2010	6382,50			
										8020,08	29.7.2011		8020,08		
828	102	Žilinský	Žilina	Strečno	1996	1996 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 106	22.7.1996	30.3.2012	34 313,45	2265,48	29.4.2011	2265,48		SLOVGEO, s.r.o. Republiky 7, 010 01 Žilina	
										15990,53	30.4.1997	7961,81			
										8028,72	31.8.2011		8028,72		
										8028,72	30.3.2012		8028,72		
829	103	Žilinský	Žilina	Brezany	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	4.7.2008	30.9.2011	22 207,88	3976,70	31.5.2009	3976,70		AGROPROJEKT spol. sr.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										4418,55	20.5.2010	4418,55			
										8243,02	31.3.2011		8243,02		
										5569,61	30.9.2011		5569,61		
830	104	Žilinský	Žilina	Podhorie	2008	2008 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	4.7.2008	31.10.2011	27 451,13	4915,59	31.8.2009	4915,59		AGROPROJEKT spol. sr.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina	
										5461,77	30.6.2010	5461,77			
										10189,19	28.2.2011		10189,19		
										6884,58	31.10.2011		6884,58		
831	105	Žilinský	Žilina	Teplička nad Váhom	2009	2009 registratúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	31.3.2010	7.3.2014	63 095,84	11357,26	1.2.2012		11357,26	PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina	
										12619,16	3.12.2012		12619,16		
										23345,46	2.7.2013		23345,46		
										15773,96	7.3.2014		15773,96		

p.č. celkom	p.č. kraj	Kraj	Okres	Katastrálne územie	Harmonogram	termín VO vrátane umiestnenia dokumentácie k VO	dátum uzatvorenia zmluvy	celkový termín ukončenia ROEP	cena za dielo s DPH v EUR	cena za jednotlivé etapy 1-4	dátum ukončenia etapy1-4	uhradená čiastka za etapu1-4	zostatok neuhradenej čiastky v EUR	Zhotoviteľ	Poznámka
832	106	Žilinský	Žilina	Trnové	2009	2009 registrátúrne stredisko KÚ v Žiline č.d. 204	7.4.2010	3.6.2013	42 711,60	7688,09	1.4.2011		7688,09	Ing. Milan Kubáň Geometra, Javorová 1010/5, 014 01 Bytča	
										8542,32	1.2.2012		8542,32		
										15803,29	5.11.2012		15803,29		
										10677,90	3.6.2013		10677,90		
<b>Spolu</b>									<b>21 249 044,64</b>	<b>21249044,63</b>		<b>7694306,06</b>	<b>13554738,58</b>		